

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29.7.2024

## I. Smluvní strany

### **Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace**

se sídlem: Zámecká 1, 747 56, Dolní Životice  
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, Pr 966, ze dne 30.10.2004.  
zastoupen: ředitelem, Ing. Alešem Šupinou  
IČ: 71197052  
DIČ: neplátce DPH  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
dále jako „objednatel“

### **Bc. Jan Vícha**

sídlo: Žerotínova 284/7, Opava 747 07  
Zapsán v živnostenském rejstříku vedený Magistrátem města Opavy.  
IČ: 02642140  
DIČ: CZ8607085883  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
dále jako „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 29.7. 2024 v návaznosti na výsledek výběrového řízení Smlouvu o dílo na zhotovení díla - „Vybudování vjezdu posuvných bran a krytého stání pro CHB Moravice“ (dále jen „Smlouva“).

## III. Změny smlouvy

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku III. odstavec 5., dohodly na následujících změnách Smlouvy.

V článku IV. „Cena za dílo“ se mění rozsah a cena o vícepráce, dle odst. 5. b).

### Předmět víceprací:

Objednatel nad rámec prací dle projektové dokumentace obsažených jako podklad pro uskutečnění výběrové řízení, požaduje úpravy v následujících částech:

- Opravu cihlového soklu původního plotu – sokl pod plotem je ve velmi špatném stavu, je nesourodý, poničený vzlínající vlhkostí, opadaná omítka, vydrolená cihlová podezdívka.
- Doplnění krytého stání o zásuvku a osvětlení v přístřešku.

- Doplnění stykačů pro pohon motorů brány – při spuštění požárního poplachu se brány musí otevřít, proto motory brány musí být navíc osazeny stykači, které nebyly součástí projektové dokumentace.

#### IV. Cena za vícepráce

Smluvní strany se dohodly, že za výše specifikované vícepráce náleží zhotoviteli odměna na základě položkového rozpočtu v následující výši:

Oprava soklové části	69.300 Kč bez DPH	77.616,- Kč, včetně DPH 12 %
Doplnění osvětlení a zásuvky	19.600 Kč bez DPH	21.952,- Kč, včetně DPH 12 %
Doplnění o stykače k motorům	14.600 Kč bez DPH	16.352,- Kč, včetně DPH 12 %
<b>Celkem vícepráce</b>	<b>103.500 Kč bez DPH</b>	<b>115.920 Kč včetně DPH 12 %</b>

Přílohou jsou doloženy jednotlivé rozpočty č. 1-3.

#### V. Závěrečná ujednání

Dodatek smlouvy č. 1 si obě strany řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněná.

Dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a oproti podpisům osob oprávněných se odevzdává v jednom vyhotovení každé ze smluvních stran.

V Opavě dne: 11.9.2024

V Dolních Životicích dne: 11.9.2024

Za zhotovitele: Bc. Jan Vícha

Za objednatele: Ing. Aleš Šupina  
ředitel