

**T&T projekt s.r.o.**  
**Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto**  
**IČ: 176 43 597, DIČ: CZ 176 43 597**

**Zastoupené:**  
**Ing. Václav Tměj, jednatel**

**Vyjádření ve věci: Změny a vícepráce v průběhu provádění díla**

**K zakázce: Zpracování projektové dokumentace na stavbu „Českotřebovský podnikatelský Inkubátor (ČT – PINK) včetně výkonu autorského dozoru projektanta.**

Vážený objednateli,

Vzhledem k průtahům prací a změnám, které nevyvstali na naší straně bychom Vás chtěli požádat o schválení víceprací. Hlavním důvodem jsou zásadní změny, viz. vybudování přístupu pro automobily do dílen, otáčení dispozic dílen, další varianta parkování atd.. Dalším důvodem mohou být i změny oproti zápisům, například skleněná atria, která se zrušila, poté vrátila a poté opět zrušila a jsou místo nich kanceláře. Některé z těchto pozdějších změn nám nejenom práce protahují a posouvají dále, ale navíc spousta již hotové práce profesistů a zpracovatelů různých studií a posudků přicházejí vniveč, když musí jedno místo stavby řešit na třikrát. Veškerá tato tvrzení jsou ověřitelná v zápisech z jednání a v komunikaci s budoucím provozovatelem.

V tuto chvíli žádáme navýšení ceny o 247 500kč bez DPH za část smlouvy článek I, bod a) písm. i.

Děkuji za projednání naší žádosti a věřím v její kladné projednání

**Ing. Václav Tměj**  
**Jednatel**

.....