

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 22/2024

uzavřené dle ust. § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**dodatek č. 1**”)

mezi smluvními stranami:

1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem: Čechova 1300/23, Břeclav 690 02

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B1176

IČ 49455168 DIČ CZ49455168,

Datová schránka gnugxza

bankovní spojení: 1908651/0100

zastoupen Milanem Vojtou, MBA, M.A., ředitelem společnosti

zástupci ve věci technických: Ing. Antonínem Hrabalem, vedoucím investičního oddělení

(dále jen „**objednatel**”)

a

2. Zhotovitel

TD LKW s.r.o.

se sídlem: Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 77128

IČ 29380421 DIČ: CZ29380421

jednající ve věci technických i smluvních: Tomášem Krossem, jednatelem

kontakt: 725 995 996, info@td-lkw.cz

bankovní spojení: č. účtu: 107-138820247/0100, vedený u Komerční banka, a.s.

datová schránka: b92nu3m

(dále jen „**zhotovitel**”)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „**smluvní strany**”)

Shora uvedené smluvní strany spolu uzavřeli dne 15.05.2024 Smlouvu o dílo č. 22/2024. Tímto dodatkem č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo se mění některá její ustanovení, a to takto:

I. Předmět smlouvy

Bod/odstavec 1. 1. nově zní:

Předmětem smlouvy je provedení stavebního díla „**Kobyli – Osvobození, oprava kanalizace 5/2022**”

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dále specifikované dílo v rozsahu, kvalitě, způsobem a v termínech daných touto smlouvou. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. Čas plnění

Bod/odstavec 2.1 nově zní:

Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění předmětu smlouvy:

Zahájení: Termín realizace musí být v souladu s prováděnou stavbou rekonstrukce místní komunikace ulice Osvobození.

Ukončení do 30.9.2024

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení a podpis předávacího protokolu s přihlédnutím na technologické postupy prací v rozsahu položkového rozpočtu.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo č. 22/2024 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se z. č. 341/2015 Sb., které zajistí objednatel. Na důkaz souhlasu s tímto dodatkem č.1 jej smluvní strany podepisují. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Břeclavi dne _____

V Hustopečích dne _____

.....
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti

.....
TD LKW s.r.o.
Tomáš Kross, jednatel