

Smlouva o dílo

DODATEK č.1

Číslo SoD objednatele:

Číslo SoD zhotovitele: **06-2023**

1. Smluvní strany

<u>1.1. Objednatel</u>	: Město Rychnov nad Kněžnou
Sídlo	: 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
Zastoupen	: Ing. Jan Skořepa, starosta města
Bank.spojení	: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou
č. účtu	: 27-1240286399/0800
IČ	: 00275336
DIČ	: CZ 00275336
<u>1.2. Zhotovitel</u>	: VIAPROJEKT s.r.o.
Sídlo	: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen	: Ing. Radek Michlík (jednatel)
Bank.spojení	: ČSOB Hradec Králové, č.ú.196455225/0300
IČ	: 27476049
DIČ	: CZ 27476049

2. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá projekt stavby:

„ZTV Nová Sibiř, Rychnov nad Kněžnou“

Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se mění rozsah a obsah uzavřené smlouvy takto:

3. Rozsah a obsah předmětu plnění

3.4 Technická náplň akce spočívá v zahrnutí prací specifikovaných v nabídce zhotovitele N119/2023 ze dne 28.11.2023. Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro návrh zpevněných ploch a veřejného osvětlení v ulicích Bejvalova, Bajzova a Ke Včelnému v lokalitě Nová Sibiř v Rychnově nad Kněžnou.

Předmětem dodatku je doplnění inženýrské činnosti pro změnu stavby části zpevněných ploch.

Pro veřejné osvětlení bude zpracována i projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (územní souhlas).

5. Čas plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle bodu 3.1 této smlouvy v termínu takto:

- do 10 měsíců od podpisu smlouvy o dílo (do 5.11.2024)

9. Ujednání ostatní

9.9. Uzavření dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Rychnov nad Kněžnou dne 21.8.2024 pod č.ú. 508/2024.

v Rychnově nad Kněžnou dne 10.9.2024

v Hradci Králové dne 6.9.2024

za objednatele :

Ing. Jan Skořepa
starosta města

za zhotovitele:

Ing. Radek Michlík
jednatel