

Dodatek ke "Smlouvě o dílo (SOD) č. 07/05/Tu/2024 na akci:
„Oprava anglických dvorků podél východní strany jižní budovy Polikliniky
Tachov“ uzavřená v Tachově dne 15.5.2024

Objednatel: Poliklinika Tachov, PO, IČ: 00868256
Zhotovitel: Hellmich spol. s.r.o. IČ: 25218948

Dodatek zahrnuje změnu původně dohodnuté ceny, a to na základě rozpočtu více/méně prací, jak bylo předem zdokumentováno a vypočteno.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V průběhu stavby bylo rozhodnuto o změně technologického postupu, s cílem najít vhodné a pokud možno co nejlevnější, řešení zastřešení anglických dvorků, a to v součinnosti zadavatele, projektanta a stavební firmy. Konečné stavební řešení poškozené stropní konstrukce spočívá v odřezání PZD desek u líce obvodového zdiva, jejich demontáž, včetně ocelových L nosníků a opláštění stávajících technologií proti poškození.

Celá tato změna přinesla vícepráce i méněpráce a tím došlo ke změně původně rozpočtované ceny díla takto (ceny bez DPH):

• smluvní cena díla dle SOD č.07/05/Tu/2024	1,389.990,86 Kč
• vícepráce dle "rozpočtu víceprací"	728.752,22 Kč (viz příloha č. 1)
• méněpráce dle "rozpočtu méněprací"	- 283.686,06 Kč (viz příloha č. 2)
• konečná cena díla po úpravě	1,835.057,02 Kč
navýšení původní rozpočtové ceny	+445.066,16 Kč

Tachově, dne 30.8.2024

.....
za objednatele:
ing. Petr Tuháček - ředitel

.....
za zhotovitele:
Hellmich Zbyněk - jednatel

Poznámka:

dosud hrazené částky (dle dílčích fakturací) ke dni 30.8.2024 (bez DPH)

• 28.6.2024	243.223,32 Kč		
• 19.7.2024	265.325,08 Kč		
• 21.8.2024	304.284,01 Kč	celkem	812.832,41 Kč
• k do fakturaci zbývá ke dni dokončení díla			1,022.224,61 Kč