

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1769/2022

"Zpracování projektové dokumentace

Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady II"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka,a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

MEPRO s.r.o.

se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

IČO: 48025721

DIČ: CZ48025721

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Martin Březina, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 67301051/0100

evidence: vedena Městským soud v Praze, oddíl C, vložka č. 14141 ze dne 30.10.1992

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.9.2022 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1769/2022 pro stavební akci "Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady II" a ke které dne 11.5.2023 uzavřely Dodatek č.1 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby v části kanceláří a zázemí ZOO Liberec ve 3.NP. Nedávná rekonstrukce vestavby kanceláří nebyla provedena v souladu s navrženou projektovou dokumentací a neodpovídá platným normám a vyhláškám.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na úpravách projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zhotovitel předal objednateli dne 20.11.2023.
2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace tak, aby byl naplněn důvod pro uzavření tohoto dodatku popsaný výše.
3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace a upravenou projektovou dokumentaci předat objednateli **nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku**. Pro případ, že zhotovitel upravenou projektovou dokumentaci nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení úprav dle tohoto dodatku včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci v rozsahu a v podobě, která je pro daný typ projektové dokumentace uvedena ve smlouvě: 4x v tištěné podobě, 1x digitálně, položkový rozpočet a soupis prací a dodávek 1x v tištěné verzi, 1x digitálně.
5. Smluvní strany se dále dohodly na ceně za provedení úprav projektové dokumentace dle tohoto dodatku ve výši 940.000 Kč bez DPH (slovy: devět set čtyřicet tisíc korun českých), tj. 1.137.400 Kč včetně DPH (slovy: jeden milion sto třicet sedm tisíc čtyřista korun českých).
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za úpravy projektové dokumentace dle tohoto dodatku po jejich provedení za předpokladu, že úpravy budou objednatelem akceptovány bez výhrad.
7. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	8.710.000 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	940.000 Kč

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	9.650.000 Kč
DPH	2.026.500 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	11.676.500 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že pokud z tohoto dodatku nevyplývá něco jiného, pak se příslušná ustanovení smlouvy, která se vztahují na projektovou dokumentaci, vztahují na projektovou dokumentaci upravenou podle tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1730/24/RK ze dne 20. 8. 2024.

V Liberci dne 9. 9. 2024

V Praze dne 4. 9. 2024

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....
Ing. arch. Martin Březina
jednatel společnosti