

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/055

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád : [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Projektová kancelář VANER s.r.o.

IČO: 254 58 990

DIČ: CZ25458990

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 19271

sídlo: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec

zastoupený: [REDACTED], jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Pod Havranem - PD**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/055** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. II. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní termín odevzdání prací na projektové dokumentaci „15.6.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „20. 9. 2017“.
2. V čl. II. odst. 4 smlouvy se mění termín odevzdání projektové dokumentace „30. 6. 2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „30. 9. 2017“.
3. Dále jsou přidány termíny odevzdání prací na územním a stavebním povolení:

Odevzdání prací na inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí: **30. 01. 2018**

Odevzdání prací na inženýrské činnosti pro stavební povolení: **30. 04. 2018**

Důvod změny: Vzhledem k zamítavému stanovisku Města Chrastava (viz zápis ze dne 29. 6. 2017) se mění termín plnění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V, dne:

V Liberci, dne: