

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0520/1S/2024

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

- | | | |
|------|-----------------------------------|---|
| 1.1. | Objednatel: | Město Česká Lípa |
| | se sídlem: | Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa |
| | IČ: 00260428 | DIČ: CZ 00260428 |
| | zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města |
| | zastoupený ve věcech technických: | Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru technického |
| | bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa |
| | č. účtu: | |

dále jen „objednatel“

- | | | |
|------|-----------------------------------|---|
| 1.2. | Zhotovitel: | GARTENSTA PLUS s.r.o. |
| | se sídlem: | Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha |
| | IČ: 266 89 472 | DIČ: CZ26689472 |
| | zastoupený ve věcech smluvních: | Mgr. Jakubem Staškem, Ing. Vratislavem Staškem -
jednateli |
| | zastoupený ve věcech technických: | Mgr. Jakubem Staškem |
| | bankovní spojení: | ČSOB a.s. |
| | č. účtu: | |

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí ad Labem, oddíl C, vložka 33803

dále jen „zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanoveným ve smlouvě o dílo „**Dětské hřiště na ppč. 2702/1 k. ú. Česká Lípa – Městský park**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.6. 2024 (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat. Plnění sjednané v tomto dodatku č. 1 tak nebylo předmětem díla sjednaného ve smlouvě.
- 2.3. V souvislosti se zjištěními v průběhu plnění smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách předmětu plnění spočívajících v realizaci jiného typu oplocení dětského hřiště a ve vypuštění

požadavku objednatele na zajištění potřebného povolení pro stavbu oplocení, uvedeného v čl. 2 odst. 2.5 smlouvy, na následujících změnách smlouvy.

- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 a 2.3 tohoto dodatku č. 1 mění rozsah díla specifikovaný v příloze č. 1 Technická specifikace herních prvků, a dále celkovou cenu díla specifikovanou v čl. 3 odst. 3.2 smlouvy. Zároveň mění přílohu č. 3 smlouvy – Rozpis nabídkové ceny.

3. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku 2 odst. 2.5 smlouvy a vypouštějí bez náhrady první odrážku v odstavci 2.5 v tomto znění: „zajištění potřebného povolení pro stavbu oplocení (územní souhlas vč. zajištění potřebné inženýrské činnosti)“.

- 3.2. Smluvní strany dohodly na vypuštění odst. 3.1 a 3.2 smlouvy a jeho nahrazení novými odst. 3.1 a 3.2 v tomto znění:

3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná pro rozsah díla a termín plnění vymezené v této smlouvě a je položkově uvedena v příloze č. 3 smlouvy upravené tímto dodatkem, která je v tomto dodatku č. 1 zařazena jako jeho příloha č. 2.

3.2 Celková cena díla činí:

Cena celkem bez DPH	2 066 330,00 Kč
DPH	433 929,30 Kč
Cena celkem s DPH	2 500 259,30 Kč

- 3.3. Dále se smluvní strany dohodly, že přílohu č. 1 smlouvy – Technická specifikace herních prvků nahrazují novým zněním, které je v tomto dodatku zařazeno jako jeho příloha č. 1.

- 3.4. Dále se smluvní strany dohodly, že přílohu č. 3 smlouvy – Rozpis nabídkové ceny díla nahrazují novým zněním, které je v tomto dodatku zařazeno jako jeho příloha č. 2.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v písemné elektronické formě.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 827/2024 dne 03.09.2024.
- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace herních prvků
- Příloha č. 2 - Rozpis nabídkové ceny

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V České Lípě dne 09.09.2024

V Praze dne 11.09.2024

Ing. Jitka Volfová, v.r.

Mgr. Jakub Stašek, v.r.

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová

Mgr. Jakub Stašek

starostka města

jednatel