

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/046

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted] (technický dozor)

[redacted] technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČO: 254 75 819

DIČ: CZ25475819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19781

sídlo: Dobrná č. p. 48, Dobrná, okres Děčín

zastoupený: [redacted] jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: KB Děčín, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Za Kvítkovem - TZ**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/046** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „1.472.117,06,- Kč bez DPH, slovy jedenmiliončtyřístasedmdesát dvatisícjedenstosedmnáct korun českých šest haléřů“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „1.567.175,12 Kč bez DPH, slovy jedenmilionpětsetšedesát sedmtisícjedenstosedmdesát pět korun českých dvanáct haléřů“.

Důvod změny: Zřízení podélného drénu 1 x 0,6 m v km 0,630 – 0,700, vyplněného šterkem při pravém okraji komunikace. Změna provedena v místě podmáčené pláně z důvodu stálého výronu podpovrchové vody v místě vápnění jílovité zeminy pláni a výsledku hutnicí zkoušky na pláni před vápněním, která byla neměřitelná. Vzhledem k průběhu cesty mezi cizími zemědělskými pozemky nebylo možno zhotovit příkop.



III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

10-05-2017

V ... Dobruška ..., dne: 27. 4. 2017

V Liberci, dne:



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 111000
Stavba: kontrolní rozpočet

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 5.4.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	95 058,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	95 058,06

DPH základní	21,00%	ze	95 058,06	19 962,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	115 020,25
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 111000

Stavba: kontrolní rozpočet

Místo:

Datum: 5.4.2017


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		95 058,06	115 020,25
111000	kontrolní rozpočet	95 058,06	115 020,25
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		95 058,06	115 020,25



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: kontrolní rozpočet

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	95 058,06
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	95 058,06
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	95 058,06	19 962,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	115 020,25
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: kontrolní rozpočet

Místo:

Datum: 5.4.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	95 058,06
HSV - Práce a dodávky HSV	95 058,06
1 - Zemní práce	43 320,76
2 - Zakládání	49 308,15
998 - Přesun hmot	2 429,15
 2) Ostatní náklady	 0,00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	 95 058,06

ROZPOČET

Stavba: kontrolní rozpočet

Místo:

Datum: 5.4.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							95 058,06
HSV - Práce a dodávky HSV							95 058,06
1 - Zemní práce							43 320,76
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	84,000	234,00	19 656,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	84,000	66,50	5 586,00
5	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	84,000	26,04	2 187,36
3	K	166101101	Převození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,600	47,90	268,24
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	84,000	66,10	5 552,40
6	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	84,000	92,05	7 732,20
9	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	112,000	13,27	1 486,24
7	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	112,000	5,05	565,60
8	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	2,240	128,00	286,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

2 - Zakládání

49 308,15

10	K	211531111	vypln odvoznovacích zeber nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	70,000	509,00	35 630,00
11	K	211971110	Zřízení opláštění zeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	32,987	12,60	415,64
12	M	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	37,935	23,00	872,51
13	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	14,000	619,00	8 666,00
14	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	140,000	26,60	3 724,00

998 - Přesun hmot

2 429,15

15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	137,008	17,73	2 429,15
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

