

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 0033/24/910

uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IC: 00027073

DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Libor Hort - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy: [REDACTED], [xxxxxxxxxx](#), [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

A

Investishions s.r.o.

se sídlem: Viktora Huga 377/4, Praha, 150 00

IC: 09706046

DIČ: CZ09706046

Zastoupený Andrejem Mazurkevychem, jednatelem

Bankovní spojení:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Dne 19.3.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních prací dle výzvy VZ 2024/008 „**Oprava skleníku „Na Vyhlídce“**“ (dále jen „dílo“).

II.

1. Smluvní strany dohodly, že se rozsah díla povyšuje o vícepráce, jejichž soupis tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o demontáž a následnou montáž okapových svodů a žlabovek, montáž nášlapných roštů u schodiště a natažení soklu u provozní budovy marmolitem.
2. Ustanovení čl. III., odst 1 Smlouvy se ruší a nahrazují textem:
„1.Cena za dílo je dohodnuta dle článku I. této smlouvy na částku: 481 411,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta osmmdesát tisíc čtyři sta jedenáct korun českých). Cena bude uhrazena po předání díla fakturou.

III.

1. Dále se mění článek II bod 2 termín ukončení a předání díla. Smluvní strany se domluví na termínu ukončení a předání díla do 9.9.2024

Příloha č.1: soupis prací

Za objednatele:

V Průhonicích dne 14.8.2024

Ing. Libor Hort
ředitel ústavu

Za zhotovitele:

V Průhonicích dne 14.8.2024

Andrej Mazurkevych