

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo 2024/0146 ze dne 27.6.2024 (dále také jen „smlouva“)

„MŠ Pastelka, Španielova 1316, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému“
(dále také jen „dodatek“)
uzavřený mezi

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená (ve věcech uzavření této smlouvy):

Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou

kontaktní telefon – obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoba určená ke kontaktu se zhotovitelem je:

Mgr. Jiří Matušek, vedoucí odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17,

tel. [REDACTED], email: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Kotmel Instalatéri s.r.o.

se sídlem:

Pavla Švandy ze Semčic 495/12, Smíchov, 155 00 Praha 5

zastoupená:

Martinem Kotmelem - jednatelem

kontaktní telefon:

[REDACTED]

IČO:

084 68 176

DIČ:

CZ084 68 176

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

zapsána v OR vedeném: u Městského soudu v Praze sp. zn. C 319429

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Martin Kotmel - jednatel

tel: [REDACTED], email: [REDACTED]

osoba určená ke kontaktu ve věcech technických (stavbyvedoucí):

Martin Kotmel tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

I. Účel dodatku

- 1.1 Ve smyslu ustanovení čl. 15., bodu 15.2. smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 1.2 Tímto dodatkem se ve smlouvě doplňuje a mění článek 2. Předmět plnění, bod 2.2., článek 3. Doba plnění, bod 3.1. a článek 4. Cena díla, bod 4.1. smlouvy, a to, jak je níže uvedeno.

II. Předmět plnění

- 2.1 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Doba plnění

- 3.1. Doba dokončení díla v 1.PP budovy se prodlužuje do 28.8.2024.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena víceprací dle tohoto dodatku je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:

Cena bez DPH		77 009,88 Kč
DPH	21%	16 172,07 Kč
Cena s DPH		93 181,95 Kč

- 4.2. Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 je bez DPH 2 034 224,48 Kč, s DPH 2 461 411,62 Kč

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení: Us RMČ 000271/2024 ze dne 28. 8. 2024.
- 3.6. Přílohou tohoto dodatku je jako příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Praze dne:

V Praze dne:.....

.....
Mgr. Alena Kopejtková, starostka
městská část Praha 17

.....
Martin Kotmel, jednatel
Kotmel Instalatéri s.r.o.

DOLOŽKA

V souladu s usnesením Us RMČ 000271/2024 ze dne 28. 8. 2024 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi Městskou částí Praha 17 a společností Kotmel Instalatéri s.r.o.

V Praze

.....

.....