

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **7.ZŠ 2024/01**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace
Adresa:	Brněnská 1040/36, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
IČ:	49777505
Zastoupen:	Mgr. Ilona Skálová
Bankovní spojení:	Komerční banka Plzeň, a.s.
Číslo účtu:	4814460207/0100
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Mgr. Ilona Skálová, ředitelka školy
b) technických:	Mgr. Zdeněk Vyhnal, správce nemovitosti

2. Zhotovitel:	TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32892
Sídlem:	Na armádě 364, 270 62 Rynholec
IČ:	49825020
DIČ:	CZ49825020
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Kladno
Číslo účtu:	19-1819530207/100
Jednající:	Václav Tuček, Ivan Šretter – jednatelé
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Václav Tuček, Ivan Šretter
b) technických:	Václav Tuček

Článek II.

Dne 24. 5. 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. **7.ZŠ 2024/01** (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**7.ZŠ - výměna povrchu sportoviště**“. V průběhu realizace díla, vznikla potřeba víceprací a méněprací. Zhotovitel předložil Krycí list soupisu provedených prací.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 351/23 ze dne 2. listopadu 2023
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 26. 4. 2024,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 351/23 ze dne 2. listopadu 2023
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 26. 4. 2024 a Krycím listu - soupis změn vícepráce a méněpráce,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

783 316,50 Kč (slovy: *sedm set osmdesát tři tisíc tři sta šestnáct korun českých padesát haléřů*) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

585 045,- Kč (slovy: *pět set osmdesát pět tisíc čtyřicet pět korun českých*) bez DPH.
K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 24. 5. 2024 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Krycím listu - soupis změn vícepráce a méněpráce,

V Plzni

Dne: 15.8.2024

V Plzni

Dne: 15.8.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
7. základní škola a mateřská škola Plzeň,
Brněnská 36,
příspěvková organizace
Mgr. Ilona Skálová, ředitelka školy

.....
TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
Václav Tuček, Ivan Šretter
Jednatelé