



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP

číslo OZ: 33

Zhotovitel: KALHA as.

Investor: Statutární město Brno

Datum: 17.7.2024

Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na
specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

SO 01-1 Stavební řešení budova Hamry

Předmět změny:

Posun stupaček VZT

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o nálezový stav. Kvůli zateplení celé fasády objektu je nutné stávající vzduchotechnické potrubí odvětrání školní kuchyně zdemontovat, prodloužit kotevní prvky a provést zpětnou montáž.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

stanovisko technického dozoru stavby

Stanovisko projektanta stavby:

stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 33

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum:


Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Posun stupaček VZT

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o nálezový stav. Kvůli zateplení celé fasády objektu je nutné stávající vzduchotechnické potrubí odvětrání školní kuchyně zdemontovat, prodloužit kotevní prvky a provést zpětnou montáž.

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 ,- Kč	46 495,51 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
46 495,51 ,- Kč	-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy	33																									
ÚSEK: SO 01-1 Stavební řešení budova Hamry																										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Systémové skladby, Montáže vzduchotechnických zařízení</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 33</td></tr></table> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Kalaha a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table> PŘEDMĚT ZMĚNY: Posun stupaček VZT DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 33– Posun stupaček VZT ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: POPIS ZMĚNY: Jedná se o nálezový stav. Kvůli zateplení celé fasády objektu je nutné stávající vzduchotechnické potrubí odvětrání školní kuchyně zdemontovat, prodloužit kotevní prvky a provést zpětnou montáž. <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL: [REDACTED]</td><td style="width: 40%;">DATUM: 7.7.2024</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">STAVBNÍ DOZOR:</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY:</td><td style="width: 33%;"></td></tr><tr><td>[REDACTED]</td><td>OI Magistrát města Brna, [REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Systémové skladby, Montáže vzduchotechnických zařízení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 33	KOMU: OI MMB	OD: Kalaha a.s.	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			OSOBNĚ:			MAIL: [REDACTED]	POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 7.7.2024	STAVBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:		[REDACTED]	OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Systémové skladby, Montáže vzduchotechnických zařízení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 33																									
KOMU: OI MMB	OD: Kalaha a.s.	DATUM:																								
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:																								
		FAX:																								
		OSOBNĚ:																								
		MAIL: [REDACTED]																								
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 7.7.2024																									
STAVBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:																									
[REDACTED]	OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]																								



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

33

ÚSEK: SO 01-1 Stavební řešení budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Systémové skladby, Montáže
Vzduchotechnických zařízení

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 33

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Posun stupaček VZT

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 33 – Posun stupaček VZT

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	46.495,51 ,-Kč	9.764,06 ,- Kč	56.259,57 ,- Kč
Méněpráce:	-0,00,- Kč	0,00,- Kč	0,00,- Kč
Rozdíl:	46.495,51 ,-Kč	9.764,06 ,- Kč	56.259,57 ,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM: 17.7.2024

VYJÁDŘENÍ:

OD: D

PODPIS:

DATUM:

SCHVÁLIL.

PODPIS.

DATUM:

S NÍ OZOR

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/36 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 33 - Posun stupaček VZT

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHÁ a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 024,00
PSV			0,00
MON			17 471,51
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			46 495,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 495,51 CZK
Základní DPH	21 %	9 764,06 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **56 259,57 CZK**

V _____

dne

17.7.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
90	Systémové skladby	HSV			29 024,00	62,42
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			17 471,51	37,58
Cena celkem					46 495,51	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/36	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 33 - Posun stupaček VZT
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	90	Systémové skladby				29 024,00
1	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	64,00000	453,50	29 024,00
		demontáž stupaček VZT : 4		4,00000		
		zpětná montáž stupaček VZT : 60		60,00000		

Díl	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				17 471,51
263	240014	Kruhové potrubí spiro,poz.plech Dn=200 mm vč.20% tvarovek, včetně montážního materiálu	m	1,00000	873,13	873,13
		prodloužení spiropotrubí : 1,0		1,00000		
260	240013-4	Čtyřhrané potrubí z poz.plechu Sk.1- do obvodu 1260 mm vč.30% tvarovek, včetně montážního materiálu	m	1,00000	1 102,86	1 102,86
		prodloužení ocelového potrubí : 1,0		1,00000		
266	240018	Zednické výpomoci	kpl.	0,50000	4 850,73	2 425,37
		0,5		0,50000		
5	Vlastní položka	Spojovací materiál a montážní materiál	kpl.	1,00000	12 100,00	12 100,00
		1,0		1,00000		
265	240017	Přesun hmot	kpl.	0,20000	4 850,73	970,15
		0,2		0,20000		