



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP

číslo OZ: 35

Zhotovitel: KALAH A s.

Investor: Statutární město Brno

Datum: 7.7.2024

Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

Předmět změny:

Záměna vnitřních parapetů

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o dodatečný požadavek uživatele z důvodů bezpečnosti a údržby. Původně navržený materiál byl nahrazen dřevotřískovou deskou, která byla nahrazena postformingovou dřevotřískovou deskou.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru s

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 35

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil: [redacted]

Datum: 7. 0

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Záměna vnitřních parapetů

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o dodatečný požadavek uživatele z důvodů bezpečnosti a údržby. Původně navržený materiál byl nahrazen dřevotřískovou deskou, která byla nahrazena postformingovou dřevotřískovou deskou.

Počet připojených listů specifikací: 2

Cena méněprací bez DPH:

-396 312,15 Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

377 677,30 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-18 634,85 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

eškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co o jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky ro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

[redacted]

Podpis zmocněnce zhotovitele:

[redacted]

Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

ÚSEK: SO 01 – 1 – Stavební řešení – budova Hamry

35

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Výplně otvorů

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 35

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna vnitřních parapetů

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 35 – Záměna vnitřních parapetů

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o dodatečný požadavek uživatele z důvodů bezpečnosti a údržby. Původně navržený materiál byl nahrazen dřevotřískovou deskou, která byla nahrazená postformingovou dřevotřískovou deskou.

POKYN VYDAL:

DATUM: 17.7.2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

35

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Výplně otvorů

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 35

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR: _____

FAX: _____

OSOBNĚ:

MAIL: _____

PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna vnitřních parapetů

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 35 – Záměna vnitřních parapetů

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	377.677,30 ,-Kč	79.312,23 ,- Kč	456 989,53 ,-Kč
Méněpráce:	-396.312,15 ,- Kč	-83.225,55 ,- Kč	-479.537,70 ,- Kč
Rozdíl:	-18.634,85,-Kč	-3.913,32 ,- Kč	-22.548,17 ,-Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM: 9.7.2014

VYJÁDŘENÍ:

OD: AdP

PODPIS: _____

DATUM: _____

SCHVÁLIL: _____

PODPIS: _____

DATUM: _____

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 SO 01-906 MP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-396 312,15
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-396 312,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-396 312,15 CZK
Základní DPH	21 %	-83 225,55 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-479 537,70 CZK**

V _____

dne

17. 7. 2024





 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-396 312,15	100,00
Cena celkem					-396 312,15	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“		
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry		
C:	SO 01-906	MP		

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 64	Výplně otvorů					-396 312,15
79	611875PC1	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 55 cm okapní drážkou, s transparentním lakem	m	-296,45000	1 336,86	-396 312,15

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“			
1 projektový			
Objednatel: Statutární město Brno		IČ: 44992785	
Dominikánské náměstí 196/1		DIČ: CZ44992785	
60200 Brno-město			
Zhotovitel: KALAH A a.s.		IČ: 25562151	
Maříkova 1899/1		DIČ: CZ25562151	
62100 Brno-Řečkovice			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			377 677,30
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			377 677,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		377 677,30 CZK
Základní DPH	21 %		79 312,23 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			456 989,53 CZK
V _____ dne 17.7.2024			
		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			377 677,30	100,00
Cena celkem					377 677,30	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“		
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry		
C:	1	projektový		

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 64	Výplně otvorů					377 677,30
1	611875PC1avl	Deska parapetní postforming šíře 55 cm	m	296,45000	1 274,00	377 677,30

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/38 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 35 - záměna vnitřních parapetů

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-18 634,85
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-18 634,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-18 634,85 CZK
Základní DPH	21 %	-3 913,32 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-22 548,17 CZK**

V _____

dne

17.7.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/3 8	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 35 - záměna vnitřních parapetů	0,00	-18 634,85	-3 913,32	-22 548,17	100,00
SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry	0,00	-18 634,85	-3 913,32	-22 548,17	100,00
1	projektový	0,00	377 677,30	79 312,23	456 989,53	#####
SO 01- 906	MP	0,00	-396 312,15	-83 225,55	-479 537,70	#####
Celkem za stavbu		0,00	-18 634,85	-3 913,32	-22 548,17	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-18 634,85	100,00
Cena celkem					-18 634,85	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/38	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 35 - záměna vnitřních parapetů
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 64	Výplně otvorů					
1	611875PC1avl	Deska parapetní postforming šíře 55 cm	m	296,45000	1 274,00	377 677,30
						377 677,30

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/38	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 35 - záměna vnitřních parapetů
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	SO 01-906	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 64	Výplně otvorů					
79	611875PC1	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 55 cm okapní drážkou, s transparentním lakem	m	-296,45000	1 336,86	-396 312,15