

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 205 - Demontáž levé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 205 - Demontáž levé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 205/001

Číslo ZBV:
0049.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Na základě podrobnějšího rozpracování RDS dochází ke zpřesnění položek na SO 205. Dále dochází ke změně položek z důvodů, že některé položky byly rozpočtově zařazeny v SO 206 a zároveň dochází k posunu osy rozdělení mostů. V PDPS vedla osa rozdělení objektů středem vazníků. Z důvodu technického byla osa posunuta, aby vazníky odpovídaly celým kusům a snáze se dokladovaly práce a vážní listky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 441 453,52	378 960,24	-1 062 493,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 11-07-2024 podp

Supervize

datum podp

Správce stavby

datum 05.09.2024 podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-09-2024p

Zhotovitel

datum 08-07-2024 p



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0049.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 205 - Demontáž levé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 205 - Demontáž levé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	014131.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)											
4	11313.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM											
5	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
12	94490.	OCHRANNÁ KONSTRUKCE											
15	96611.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ											
16	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
17	96785.	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ											
19	97817.	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ ISOLACE											
20	11335.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU											
21	94890.a	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ											
22	94890.b	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ											
Nové položky													
101	96614.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC											
102	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
Celkem								7 633 315,91	-1 441 453,52	378 960,24	6 570 822,63	-1 062 493,28	-13,92

Za Zhotovitele:

Datum: 08-07-2024

Za Objednatele:

Datum: 28-08-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 205 - Demontáž levé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 205 - Demontáž levé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 205/001

Číslo ZBV:
0049.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Položka Frézování zpevněných ploch byla v PDPS chybně napošíтана. V rámci tohoto ZBV dochází k dopočítání položky dle skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	200 172,31	200 172,31

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 11-07-2024 pod

Supervize

datum pod

Správce stavby

datum 05.08.2024 pod

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-09-2024

Zhotovitel

datum 08-07-2024 po



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0049.5

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tř SO 205 - Demontáž levé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006 Číslo a název rozpočtu: tř SO 205 - Demontáž levé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH											
Celkem								18 843,58	0,00	200 172,31	219 015,89	200 172,31	1 062,28

Za Zhotovitele:

Datum: 08-07-2024

Za Objednatele:

28-08-2024

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 206 - Demontáž pravé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 206 - Demontáž pravé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 206/001

Číslo ZBV:
0050.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V rámci zpracování RDS dochází k upřesnění položek tohoto stavebního objektu.

V rámci provádění demolice zhotovitel narazil na cihlové konstrukce, konstrukce obsahující azbest, které nebyly ve stupni PDPS uvažovány a dále provedl odstranění asfaltového krytu na chodnicích na mostě a rampách.

V PDPS vedla osa rozdělení objektů středem vazníků. Z důvodu technického byla osa posunuta, aby vazníky odpovídaly celým kusům a snáze se dokladovaly práce a vážní listky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-407 559,29	2 580 216,98	2 172 657,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 11-07-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 11-07-2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojili příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-09-2024 podpis

Zhotovitel

datum 11-07-2024 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0050.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 206 - Demontáž pravé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 206 - Demontáž pravé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	014131.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)											
4	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
10	94490.	OCHRANNÁ KONSTRUKCE											
11	94890.	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ											
12	96611.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ											
13	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
14	96785.	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ											
17	97817.	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE											
18	11335.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU											
Nové položky													
101	014101.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
102	015680.	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST											
103	11313.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM											
104	96614.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC											
Celkem								4 539 667,26	-407 559,29	2 580 216,98	6 712 324,92	2 172 657,69	47,86



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0050.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 206 - Demontáž pravé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 206 - Demontáž pravé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

1 -07- 2024

Za Objednatele:

Datum:

28 -08- 2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 206 - Demontáž pravé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 206 - Demontáž pravé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 206/001

Číslo ZBV:
0050.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V rámci skutečně provedených prací, dochází k dopočítání položky frézování.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	38 296,64	38 296,64

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 11-07-2024 podpis

Supervize

datum 05.08.2024 podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11-09-2024

Zhotovitel

datum 11-07-2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0050.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 206 - Demontáž pravé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 206 - Demontáž pravé poloviny mostu přes Svitavu ev.č. 42-006

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH											
Celkem								244 913,56	0,00	38 296,64	283 210,20	38 296,64	15,64

Za Zhotovitele:

Datum:

11-07-2024

Za Objednatele:

Datum:

28-08-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
řř SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 751/002

Číslo ZBV:
0150.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Skupina 4:

Na základě požadavku provozního úseku ŘSD ze dne 15. listopadu 2023 na změnu způsobu utěsnění spáry PHS na provedení dodatečného zaplechování této svislé spáry mezi římsou a soklovým panelem. Jedná se o upřesnění zadávací dokumentace v rámci RDS.

Změna se týká nové položky s pořadovým číslem: 201.

Balance změny množství položek je přílohou ZBV. Hodnota změny je 228 978,40 Kč.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	228 978,40	228 978,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 01-08-2024 podp

Supervize

datum podp

Správce stavby

datum 12-08-2024 podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

datum 11-09-2024

Zhotovitel

datum 30-07-2024 po



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0150.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
rř SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO
Číslo a název rozpočtu:
SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
201	201.RV23.	Zaplechování svislé spáry mezi římsou a soklovým panelemZaplechování svislé spáry mezi římsou a soklovým panelem											
Celkem								0,00	0,00	228 978,40	228 978,40	228 978,40	0,00

Za Zhotovitele

Datum: 30-07-2024

Za Objednatele:

Datum:

28-08-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 752/002

Číslo ZBV:
0151.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Skupina 4:

Na základě požadavku provozního úseku ŘSD ze dne 15. listopadu 2023 na změnu způsobu utěsnění spáry PHS na provedení dodatečného zaplechování této svislé spáry mezi římsou a soklovým panelem. Jedná se o upřesnění zadávací dokumentace v rámci RDS.

Změna se týká nové položky s pořadovým číslem: 201.

Bilance změny množství položek je přílohou ZBV. Hodnota změny je 455 294,72 Kč.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	455 294,72	455 294,72

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 1 -08- 2024 po

Supervize

datum 2. 08. 2024 po

Správce stavby

datum po

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 11 -09- 2024 podpis

Zhotovitel

datum 30 -07- 2024 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0151.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
rř SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO
Číslo a název rozpočtu:
SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
201	201.RV23.	Zaplechování svislé spáry mezi římsou a soklovým panelem											
Celkem								0,00	0,00	455 294,72	455 294,72	455 294,72	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 30-07-2024

Za Objednatele:

Datum: 28-08-2024