

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„DD Zašová – Oprava střechy“

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo : Dětský domov Zašová
Zástupce : Zašová č.p. 172, 756 51 Zašová
Osoby oprávněné jednat : Mgr. Lubomír Krhut, ředitel
ve věcech smluvních : Mgr. Lubomír Krhut, ředitel
ve věcech technických : Mgr. Lubomír Krhut, ředitel
IČO : 60990597
DIČ : Není plátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 2432851/0100

Zhotovitel

Sídlo : IMVsolutions, s. r. o.
Statutární orgán : Nemocničná 1, 02601 Dolný Kubín
Zapsán v obchodním rejstříku : Jakub Kecera, jednatel
Osoby oprávněné jednat : Okresný soud Žilina, oddíl: Sro, vl. Č. 75961/L
a) ve věcech smluvních : Jakub Kecera
b) ve věcech technických : Jakub Kecera
IČO : 53427203
DIČ : SK2121391118
Bankovní ústav : SLSP
Číslo účtu : SK64 0900 0000 0051 9826 4062
Telefon : +421 911 368 159
E-mail : kecera@imvsolutions.sk

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8.7.2024 na akci:

„DD Zašová – Oprava střechy“

(dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:
Položky, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

482 038,05 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1 Čl. 1 Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o odst. 1.8, který zní:

1.8 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

4.1. Čl. 4, odst. 4.2 Smlouvy se mění a po změně zní:

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. této smlouvy, která činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	DPH (12%)	Cena celkem v Kč včetně DPH
3 731 739,85	447 808,78	4 179 548,63

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1 Čl. 18, odst. 18.11 Smlouvy se doplňuje o text:

příloha č. 2 - Změnový list č.1.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

6.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

6.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení (nebude-li dodatek podepsán elektronicky).

V Zašové dne

V Dolnom Kubíne dne



Dětský domov Zašová
Zašová č.p.172, 756 51 Zašová
IČO: 60990597
Tel: +420 571 634 026

.....
za objednatele
Mgr. Lubomír Krhut, ředitel

.....
za zhotovitele
Jakub Kecera
jednatel

Název akce:

„DD Zašová – Oprava střechy“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 1

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 8.07.2024

1. **Oddíl stavby:**

Rekonstrukce střechy

2. **Zpracovatel změnového listu:**

Jakub Kečera

3. **Zdůvodnění a příčina změny:**

- Při zahájení realizace prací na díle bylo zjištěno, že současná dřevěná konstrukce je určena pro zcela jinou střešní krytinu a byla již z minulosti konstruována špatně, čímž vznikla nutnost udělat konstrukci novou.


4. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

- V návaznosti na zjištěnou skutečnost bylo navrženo provést odpovídající změny a postavit novou dřevěnou konstrukci odpovídající dané střešní krytině.

5. **Finanční náklady změny**

482 038,05 Kč /bez DPH

V Zašové dne: 2.9.24



6. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

VCP řeší problém s konstrukcí střechy. Jedná se o nepředvídatelnou změnu závazku plynoucí ze zjištěných skutečností při zahájení realizace díla.

Kontrola souladu změny zejména se:

- Jedná se o změnu, jež nebyla zahrnuta v původním
- Změnový výkaz výměr byl zpracován v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby

Návrh dalšího postupu:

- Bude zpracován Dodatek k SOD č.01

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 01 schválit.

V ZASOVÉ dne 2.9.24


Michal Polášek

7. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla, které je v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem č. ZIZ 2221/150/05/24/Z (RZK č.0534/R13/24 ze dne 27.5.2024)
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření smluvního dodatku.

V ZASOVÉ dne 2.9.2024



Dětský domov Zašová
Zašová č.p.172, 756 51 Zašová
IČO: 60990597
Tel.: +420 571 634 026

Mgr. Lubomír Krhut, ředitel

8. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet