

## **DODATEK Č. 1**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 31. 03. 2022**

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Přelouč**  
Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města  
Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  
IČ: 00274101  
DIČ: CZ00274101  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: XXXXXXXXXX  
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Dobruský, odbor stavební  
Kontakty: XXXXXXXXXX  
(dále též **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** **Atelier T-plan, s.r.o.**  
Sídlem: Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 - Nusle  
Zastoupeno: RNDr. Libor Krajíček, jednatelem společnosti  
IČO: 26483734  
DIČ: CZ26483734  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 1  
Č. ú.: XXXXXXXXXX  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 85150  
(dále též **zhotovitel**)

Na základě tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem se dodatkem mění a doplňuje smlouva o dílo takto:

**I. V článku V. Cena díla – se ruší bod 1. a nahrazuje se novým zněním:**

1. Cena díla dle této smlouvy ve znění dodatku č. 1 se navyšuje o 206 250,- Kč bez DPH a celková cena tak činí 751 450,- Kč bez DPH.

**II.** V článku VII. Doba a místo plnění se tabulka v bodě 2. ruší a nahrazuje novým zněním:

| <b>Označení etap</b> | <b>Popis pracovního úseku – počet paré dokumentace a CD</b>                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etapa 1a</b>      | Návrh Změny č. 3 ÚP Přelouč ve variantách – 2 paré a 2 CD - splněno                                                              |
| <b>Etapa 1b</b>      | Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - 2 paré a 2 CD - splněno                                                           |
| <b>Etapa 1c</b>      | Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) - 2 paré a 2 CD - splněno                                                             |
| <b>Etapa 2a</b>      | Úprava Změny č. 3 ÚP Přelouč pro opakované veřejné projednání -2 paré a 2 CD                                                     |
| <b>Etapa 2b</b>      | Úprava Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro opakované veřejné projednání -2 paré a 2 CD                              |
| <b>Etapa 2c</b>      | Úprava Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) pro opakované veřejné projednání - 2 paré a 2 CD                               |
| <b>Etapa 3</b>       | Úprava Změny č. 3 ÚP Přelouč (včetně VVURÚ a SEA) dle výsledků opakovaného veřejného projednání pro vydání Změny - 2 paré a 2 CD |
| <b>Etapa 4a</b>      | Úplné znění územního plánu Přelouč po vydání změny č.3 - 2 paré a 2 CD                                                           |
| <b>Etapa 4b</b>      | Grafická data úplného znění ve formátu ESRI SHP – 2 CD                                                                           |

**III.** V článku VII. Doba a místo plnění se tabulka v bodě 3. ruší a nahrazuje novým zněním:

| <b>Označení etap</b> | <b>Popis pracovního úseku</b>                                                                                    | <b>Lhůty plnění etap</b>                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Etapa 1a</b>      | Návrh Změny č. 3 ÚP Přelouč ve variantách                                                                        | 3 měsíce po podepsání smlouvy o dílo – splněno        |
| <b>Etapa 1b</b>      | Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území                                                                     | 4 měsíce po podepsání smlouvy o dílo – splněno        |
| <b>Etapa 1c</b>      | Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA)                                                                       | 4 měsíce po podepsání smlouvy o dílo – splněno        |
| <b>Etapa 2a</b>      | Úprava Změny č. 3 ÚP Přelouč pro opakované veřejné projednání                                                    | 2 měsíce od podpisu Dodatku č. 1                      |
| <b>Etapa 2b</b>      | Úprava Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro opakované veřejné projednání                             | 3 měsíce od podpisu Dodatku č. 1                      |
| <b>Etapa 2c</b>      | Úprava Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) pro opakované veřejné projednání                               | 3 měsíce od podpisu Dodatku č. 1                      |
| <b>Etapa 3</b>       | Úprava Změny č. 3 ÚP Přelouč (včetně VVURÚ a SEA) dle výsledků opakovaného veřejného projednání pro vydání Změny | 2 měsíce po předání pokynů k úpravě návrhu změny č. 3 |
| <b>Etapa 4a</b>      | Úplné znění územního plánu Přelouč po vydání změny č. 3                                                          | 3 týdny po vydání změny č. 3 zastupitelstvem          |
| <b>Etapa 4b</b>      | Grafická data úplného znění ve formátu ESRI SHP                                                                  | 3 týdny po vydání změny č. 3 zastupitelstvem          |

Evid. číslo smlouvy objednatele:

Evid. číslo smlouvy zhotovitele:

2022 003

IV. V článku VII. Doba a místo plnění se tabulka v bodě 4. ruší a nahrazuje novým zněním:

| Označení etap        | Popis pracovního úseku                                                                                           | Cena bez DPH | DPH       | Cena včetně DPH |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| <b>Etapa 1a</b>      | Návrh Změny č. 3 ÚP Přelouč ve variantách                                                                        | 217 500,-    | 45 675,-  | 263 175,-       |
| <b>Etapa 1b</b>      | Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území                                                                     | 31 900,-     | 6 699,-   | 38 599,-        |
| <b>Etapa 1c</b>      | Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA)                                                                       | 98 600,-     | 20 706,-  | 119 306,-       |
| <b>Etapa 2a</b>      | Úprava Změny č. 3 ÚP Přelouč pro opakované veřejné projednání                                                    | 135 000,-    | 28 350,-  | 163 350,-       |
| <b>Etapa 2b</b>      | Úprava Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro opakované veřejné projednání                             | 15 000,-     | 3 150,-   | 18 150,-        |
| <b>Etapa 2c</b>      | Úprava Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) pro opakované veřejné projednání                               | 56 250,-     | 11 813,-  | 68 063,-        |
| <b>Etapa 3</b>       | Úprava Změny č. 3 ÚP Přelouč (včetně VVURÚ a SEA) dle výsledků opakovaného veřejného projednání pro vydání Změny | 113 100,-    | 23 751,-  | 136 851,-       |
| <b>Etapa 4a a 4b</b> | Úplné znění územního plánu Přelouč po vydání změny č. 3                                                          | 84 100,-     | 17 661,-  | 101 761,-       |
| <b>Celkové ceny</b>  |                                                                                                                  | 751 450,-    | 157 805,- | 909 255,-       |

V. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

VI. Ostatní články smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění.

VII. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude uveřejněn v registru smluv objednatelem do 30 dnů od jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 02.09.2024, usnesením č. 47/11/2024.


V Přelouči dne:

V Praze dne:

Evid. číslo smlouvy objednatele:  
Evid. číslo smlouvy zhotovitele:


2022 003

Za objednatele:



Martin Šmíd  
starosta města Přelouč

Za zhotovitele:



RNDr. Libor Krajíček  
jednatel společnosti