

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00098/2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Větrání halové dílny v areálu Technických služeb města Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Libor Lesák (tel.: 315 734 854, email: libor.lesak@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 778 717 784, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Koordinátor BOZP:

Autorský dozor:

Zhotovitel:

APLEONA Czech Republic s.r.o.,

se sídlem: Za Strahovem 19, 169 00 Praha 6 - Břevnov

IČO/DIČ: 49703765/CZ49703765

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22704

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Stavbyvedoucí:

Zástupce stavbyvedoucího:

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 24/15/4/9, ze dne 19.08.2024 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. III. odst. 1 smlouvy na prodloužení termínu realizace a ukončení stavebních prací, vč. vyklizení staveniště **o 14 dní tj. do 13.09.2024** a dále v souvislosti s čl. IV. odst. 1 smlouvy na celkovém navýšení ceny díla **o 66.308,42 Kč bez DPH tj. 80.233,19 Kč s DPH**, dle předloženého změnového listu č. 1, a to následovně:

Původní cena díla:

Cena bez DPH:	3.796.916,96 Kč
DPH 21%:	797.352,56 Kč
Cena včetně DPH:	4.594.269,52 Kč

Nová cena dle změnového listu č. 1:

Cena bez DPH:	3.863.225,38 Kč
DPH 21%:	811.277,32 Kč
Cena včetně DPH:	4.674.502,70 Kč

2. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Tyto méněpráce a vícepráce jsou definovány jako změny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
3. Změna lhůty plnění definovaná v odst. 1 tohoto Dodatku přímo souvisí s vícepracemi a méněpracemi obsaženými v příloze č. 1, které měli přímý vliv na dokončení díla. Tato změna je definována v souladu s ustanovením § 222 odst. 6. ZZVZ Upravený harmonogram stavby tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
4. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje Dodatek uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje dodatek v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Kralupech nad Vltavou

V Praze 30/8/2024

Datum: 2024.09.11
08:03:20 +02'00'

Datum: 2024.08.30
10:12:26 +02'00'

Objednatel:

Zhotovitel: