

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 800115-28424-5-24055/1182550-4479

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielelem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Skanska a.s.**
IČO: 26271303, DIČ: CZ699004845
sídlo Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
zápis v rejstříku u Městského soudu v Praze dne 10. prosince 2001, oddíl B, vložka 15904
zastoupen Ing. Františkem Groulíkem a Martinem Pařavou, DiS.,
bankovní účet číslo: 1000570366/3500
- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:
„Modernizace lesních cest Strakov II. etapa“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací ve stupni DUR+DSP pod názvem „LITOMYŠL - LC VYSÍLAČ - JANOV“ zpracovanou hl. projektantem PČDP s.r.o., IČ. 08905738, v 05/2024., (dále jen „Projektová dokumentace“).
- 1.3. Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 1.4. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení o zadání veřejné zakázky, na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.
- 1.5. Dílo má být spolufinancováno ze Státního zemědělského intervenčního fondu, z Programu rozvoje venkova“.
- 1.6. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
 - a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
 - b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - c) geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu a geometrický plán),
 - d) úklid místa pro provádění díla,
 - e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení,
 - f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné,
 - g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
- 1.7. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 1.8. Místem plnění jsou pozemky definované projektovou dokumentací.
- 1.9. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

- 1.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.11. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.
- 1.12. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

II. Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel zahájí přípravu stavby bezodkladně po obdržení sdělení objednatele, že obdržel rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finančních prostředků pro financování předmětu dle této smlouvy. Objednatel předpokládá obdržení rozhodnutí nejpozději do 30.09.2025.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že zahájení dodávek předmětu smlouvy proběhne na písemnou výzvu kupujícího, jejíž odeslání kupující předpokládá do 15.10.2025. Prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje, že je schopen zabezpečit pro realizace dodávek takové kapacity, které umožní dokončení předmětu smlouvy ve sjednaném termínu i v případě, že by k odeslání výzvy dle tohoto článku došlo po 31.12.2025. Pokud by k odeslání výzvy k zahájení dodávek došlo po tomto termínu (a prodlení nebylo způsobeno dodavatelem), má dodavatel právo od Smlouvy bez jakéhokoli postihu odstoupit.
- 2.3. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo nejpozději do 30.09.2026.
- 2.5. Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci technické objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu neobsahuje stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické objednatele nejpozději v den zahájení provádění díla.
V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zpracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zpracováním připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.6. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením kteréhokoliv stavebního objektu oproti termínu uvedenému v harmonogramu (do něhož budou zapracovány případné připomínky objednatele v souladu s bodem 2.4.) o více než 7 dnů, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V takovém případě je objednatel také oprávněn od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení s provedením díla. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, se smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále neuplatní a objednatel má vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle bodu 2.6. této smlouvy.
- 2.7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.

III. Cena díla a možnost její změny

- 3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **3 722 429,34 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 3.2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud by byl plátcem DPH v případě některých

částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

- 3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
 - pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH (pokud nejde o přenesenou daňovou povinnost);
 - pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.
- 3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
- 3.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem ve výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) ve výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.
- 3.6. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele.
- 3.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 3.8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

IV. Fakturace, splatnost ceny

- 4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- 4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.
Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen.

Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.

- 4.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol díla.
- 4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
- 4.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 4.7. V případě, že se na plnění dle této smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:
 - číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
 - zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- 4.8. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami či nedodělkami, neuhradí objednatel zhotoviteli částku uvedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % Celkové ceny díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme.
- 4.9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 4.11. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

V.

Předání a převzetí dokumentace

- 5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, nejpozději při předání staveniště.
- 5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si pečlivě prověřil.
- 5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení.

Projektová dokumentace skutečného provedení bude předána vždy ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 2x na CD.

Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace musí být předána i ve formátu dwg a dgn.

Předání projektové dokumentace skutečného provedení je podmínkou pro převzetí díla objednatelem.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
- 6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
- 6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.
- 7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepiší strany písemný zápis.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 7.8. Objednatel má právo nezažít přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

- 7.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli, s uvedením následujících údajů:

- označení stavby
- název stavebníka
- název zhotovitele
- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
- termín dokončení stavby.

Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 8.4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
- zástupce pro věci technické objednatele,
 - zástupce pro věci technické zhotovitele,
 - zpracovatel Projektové dokumentace,
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
- Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 8.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 8.6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, pokud bude objednatelem ustanoven.
- 8.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.9. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

- 8.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně poloviny Celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele.
Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.
- 8.12. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.13. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

IX.

Předání díla

- 9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.
- 9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení.
- 9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
 - stavební deník.
- Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené.
- 9.6. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.

- 9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen zápis.
- 9.9. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.

X.

Záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců**.
- 10.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla.
- 10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této smlouvy.
- 10.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamáce s tím, že následně se reklamáce provede i způsobem uvedeným v bodě 10.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 10.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává.
- 10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.
- 10.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace objednatel anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatel s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XI.

Ostatní ujednání

- 11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 11.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2037 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 16.3., má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
- 11.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2035, nevyplývá-li z českých právních předpisů lhůta delší.
- 11.5. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
- 11.6. Zhotovitel byl již ve výběrovém řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti:
- a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;
 - b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně zhotovitele budou podílet;
 - c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům;
- a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.

XII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

- 12.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Město Litomyšl

Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz

datová schránka: x4cbvs8

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

Skanska a.s.

Adresa: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
e-mail: františek.groulík@skanska.cz a současně martin.patava@skanska.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.
- 12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
- 12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Martin Pařava, DiS., tel. 737 257 350, e-mail: martin.patava@skanska.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
- 12.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.
- 12.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XIII.

Změna a ukončení smlouvy

- 13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 13.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.
- 13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.
- 13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
- 13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.
- 13.8. Kupující si vyhrazuje právo od této Smlouvy kdykoliv bez postihu odstoupit v případě, pokud mu nebude přidělena dotace či mu nebude přidělena v očekávané výši a financování předmětu dle této smlouvy se tak stane nemožným (viz čl. 2.1.).

XIV.
Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 14.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 14.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
- 14.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
 - příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 21.8.2024.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Ing. František Groulík – obch.-tech. manažer
Martin Pařava, DiS. - hlavní stavbyvedoucí

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Litomyšl - LC Vysílač - Janov	Objednatel:	Město Litomyšl	IČO/DIČ:	00276944/CZ00276944
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Projektant:	PČDP s.r.o.	IČO/DIČ:	08905738/CZ08905738
Lokalita:	Strakov	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	03.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	55
JKSO:	82229	Zpracoval:		Datum:	03.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 959 812,80	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 530 846,40	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	1 481,39				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		45 547,40						
Přesun hmot a sutí		151 737,76						
ZRN celkem		3 689 425,76	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		33 003,58
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	3 722 429,34	DPH 21%	781 710,16
		Celkem bez DPH	3 722 429,34
		Celkem včetně DPH	4 504 139,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Litomyšl - LC Vysílač - Janov		Doba výstavby:			Objednatel:		Město Litomyšl	
Druh stavby:		Dopravní infrastruktura		Začátek výstavby:		03.05.2024	Projektant:		PČDP s.r.o.	
Lokalita:		Strakov		Konec výstavby:			Zhotovitel:			
JKSO:		82229		Zpracováno dne:		03.05.2024	Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			%	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem		
		Rekonstrukce stávající LC třídy 1L				1 850 305,81	1 571 134,69	3 421 440,50	92%	
		Povrchové úpravy terénu				0,00	7 252,69	7 252,69	0%	
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7 041,45	1,03	0,00	7 252,69	7 252,69	0%	RTS I / 2024
		RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.								
		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				685,73	981,05	1 666,78	0%	
2	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	14,50	114,95	685,73	981,05	1 666,78	0%	RTS I / 2024
		Podkladní vrstvy komunikací				1 217 910,72	1 136 695,27	2 354 605,98	63%	
3	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	3 164,50	338,62	837 289,47	234 273,52	1 071 562,99	29%	RTS I / 2024
4	564113512R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-22 po zhutn.tl.12 cm	m2	886,00	79,46	51 974,81	18 426,75	70 401,56	2%	RTS I / 2024
		RTS komentář: Podklad z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm tl. 12 cm po zhutnění. Objemová hmotnost asfaltového recyklátu 2 t/m3 po zhutnění								
5	566111133R00	Recyklace asf. za studena, tl. 0,25 m, do 5000 m2	m2	3 164,50	143,67	6 061,41	448 582,30	454 643,72	12%	RTS I / 2024
		RTS komentář: Recyklace krytů a podkladů vozovek za studena tl. do 0,25 m, plochy do 5000 m2. Bez přidávání pojiv a přísad. První pojezd recykleru - oddělení a předrcení. Druhý pojezd recykleru - mísení, rozhrnutí a předhutněním. Nivelace grejdrem. Finální zhutnění válcem.								
6	566111221R00	Příplatek za rozprostření sypkého pojiva na plochu vč. dodání pojiva	m2	3 164,50	88,21	0,00	279 140,55	279 140,55	7%	RTS I / 2024
		Varianta: Předpoklad dodání směsi pojiv cement + vápno								
		RTS komentář: Příplatek za rozprostření pojiv a přísad typu cement, dorazol apod. na recyklovanou plochu. Bez dodávky pojiva								
7	566111243R00	Příplatek za aplikaci cem. suspenze, pl. do 5000 m	m2	3 164,50	5,50	0,00	17 404,75	17 404,75	0%	RTS I / 2024
		RTS komentář: Připojení zdroje na recykler a společný pojezd plochy. Bez dodávky suspenze								
8	566111253R00	Příplatek za aplik.asfaltové emulze, pl. do 5000 m	m2	3 164,50	18,58	0,00	58 796,41	58 796,41	2%	RTS I / 2024
		Varianta: vč. dodávky pojiva								
		RTS komentář: Připojení cisterny na recykler a společný pojezd plochy. Bez dodávky emulze								
9	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2 990,39	134,65	322 585,03	80 070,99	402 656,01	11%	RTS I / 2024
		Kryty pozemních komunikací a ploch z kameniva nebo živičné				631 709,36	196 890,58	828 599,94	22%	
10	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	3 178,00	244,64	591 172,68	186 293,24	777 465,92	21%	RTS I / 2024
11	573231122R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2	m2	3 178,00	16,09	40 536,68	10 597,34	51 134,02	1%	RTS I / 2024
		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	87 105,50	87 105,50	2%	
12	938902104R00	Čištění příkopů nezpevněných š. nad 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	1 730,00	50,35	0,00	87 105,50	87 105,50	2%	RTS I / 2024
		RTS komentář: Položka se používá pro nezpevněné příkopy.								
		Komunikace pozemní				0,00	76 160,63	76 160,63	2%	
13	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 651,00	22,31	0,00	36 833,81	36 833,81	1%	RTS I / 2024
14	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	3 302,00	11,91	0,00	39 326,82	39 326,82	1%	RTS I / 2024
		Přesuny sutí				0,00	66 048,98	66 048,98	2%	
15	979999973R00	Poplatek za recyklaci, zemina a kamení, (skup.170504)	t	493,05	133,96	0,00	66 048,98	66 048,98	2%	RTS I / 2024

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			%	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem		
RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64										
	VORN 01VRN	Projekční a průzkumné práce a inženýrská činn				0,00	13 396,29	13 396,29	0%	
		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	13 396,29	13 396,29	0%	
		Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	13 396,29	13 396,29	0%	
16	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	2,00	4 871,38	0,00	9 742,76	9 742,76	0%	
17	013002VRN	Projektové práce	Soubor	1,00	3 653,53	0,00	3 653,53	3 653,53	0%	
		Lesní sklad				18 463,33	7 715,49	26 178,82	1%	
		Povrchové úpravy terénu				0,00	2 026,37	2 026,37	0%	
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	114,00	1,03	0,00	117,42	117,42	0%	RTS I / 2024
19	181006114R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	88,50	21,57	0,00	1 908,95	1 908,95	0%	RTS I / 2024
		Podkladní vrstvy komunikací				18 463,33	3 866,99	22 330,32	1%	
20	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	114,00	195,88	18 463,33	3 866,99	22 330,32	1%	RTS I / 2024
		Varianta: štěrkodrt' frakce 0-32 mm								
		Komunikace pozemní				0,00	1 822,14	1 822,14	0%	
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	39,50	22,31	0,00	881,25	881,25	0%	RTS I / 2024
22	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	79,00	11,91	0,00	940,89	940,89	0%	RTS I / 2024
		Hospodářský propustek DN 400-500 mm				40 906,75	42 499,98	83 406,73	2%	
		Základy				7 141,66	6 087,54	13 229,20	0%	
23	274310030RA0	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	2,37	5 581,94	7 141,66	6 087,54	13 229,20	0%	RTS I / 2024
		Podkladní vrstvy komunikací				6 296,04	614,52	6 910,56	0%	
24	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,00	195,88	971,75	203,53	1 175,28	0%	RTS I / 2024
		Varianta: štěrkodrt' frakce 0-32 mm								
		Poznámka: Plocha lesního skladu								
25	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	12,00	477,94	5 324,28	411,00	5 735,28	0%	RTS I / 2024
		Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				14 941,78	20 406,70	35 348,48	1%	
26	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 50 cm	m	4,00	2 785,71	4 903,29	6 239,55	11 142,84	0%	RTS I / 2024
		Poznámka: km 0.138 00 Nový příčný propustek								
27	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00	12 102,82	10 038,50	14 167,14	24 205,64	1%	RTS I / 2024
		Bourání konstrukcí				0,00	7 566,51	7 566,51	0%	
28	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	7,00	965,39	0,00	6 757,73	6 757,73	0%	RTS I / 2024
29	966015121R00	Bourání říms ze ŽB prefabrikovaných desek	m	2,00	404,39	0,00	808,78	808,78	0%	RTS I / 2024
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979										
		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				592,39	3 092,87	3 685,26	0%	
30	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	3,14	1 173,65	592,39	3 092,87	3 685,26	0%	RTS I / 2024
		Komunikace pozemní				0,00	1 891,33	1 891,33	0%	
31	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	41,00	22,31	0,00	914,71	914,71	0%	RTS I / 2024
32	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	82,00	11,91	0,00	976,62	976,62	0%	RTS I / 2024
		Montáže potrubí				0,00	849,53	849,53	0%	
33	230120053R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 400	m	11,00	77,23	0,00	849,53	849,53	0%	RTS I / 2024
		Přesuny sutí				0,00	1 990,98	1 990,98	0%	
34	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	14,86	133,96	0,00	1 990,98	1 990,98	0%	RTS I / 2024
		Ostatní materiál				11 934,88	0,00	11 934,88	0%	
35	59222534	Trouba železobetonová hrdlová TZH-Q 50/250	kus	2,00	5 967,44	11 934,88	0,00	11 934,88	0%	RTS I / 2024
RTS komentář: Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace										
		Trubní propustky				95 684,32	62 715,39	158 399,71	4%	
		Odkopávky a prokopávky				0,00	8 703,48	8 703,48	0%	
36	122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	12,00	725,29	0,00	8 703,48	8 703,48	0%	RTS I / 2024
		Varianta: naložení, odvoz 5 km, uložení								

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			%	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem		
RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za sklásku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek										
	27	Základy				7 141,66	6 087,54	13 229,20	0%	
37	274310030RA0	Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	2,37	5 581,94	7 141,66	6 087,54	13 229,20	0%	RTS I / 2024
	56	Podkladní vrstvy komunikací				20 860,02	2 694,74	23 554,76	1%	
38	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,50	195,88	1 700,57	356,17	2 056,74	0%	RTS I / 2024
Varianta: štěrkodrt' frakce 0-32 mm										
Poznámka: Plocha lesního skladu										
39	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	10,50	1 091,55	9 841,95	1 619,32	11 461,28	0%	RTS I / 2024
40	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	21,00	477,94	9 317,50	719,24	10 036,74	0%	RTS I / 2024
	91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				33 359,26	37 062,61	70 421,87	2%	
41	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	4,00	12 102,82	20 076,99	28 334,29	48 411,28	1%	RTS I / 2024
42	919511211R00	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 600	m	7,00	3 144,37	13 282,27	8 728,32	22 010,59	1%	RTS I / 2024
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				710,87	3 711,45	4 422,31	0%	
43	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	3,77	1 173,65	710,87	3 711,45	4 422,31	0%	RTS I / 2024
	H22	Komunikace pozemní				0,00	3 321,36	3 321,36	0%	
44	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	72,00	22,31	0,00	1 606,32	1 606,32	0%	RTS I / 2024
45	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	144,00	11,91	0,00	1 715,04	1 715,04	0%	RTS I / 2024
	M23	Montáže potrubí				0,00	631,86	631,86	0%	
46	230120053R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 600	m	6,00	105,31	0,00	631,86	631,86	0%	RTS I / 2024
	S	Přesuny sutí				0,00	502,35	502,35	0%	
47	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	3,75	133,96	0,00	502,35	502,35	0%	RTS I / 2024
RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64										
	M	Ostatní materiál				33 612,52	0,00	33 612,52	1%	
48	59222408.A	Trouba železobetonová hrdlová TZH-Q 600/2500	kus	4,00	8 403,13	33 612,52	0,00	33 612,52	1%	RTS I / 2024
RTS komentář: Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace										
	VORN	Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost				0,00	19 607,29	19 607,29	1%	
	03VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	19 607,29	19 607,29	1%	
		Zařízení staveniště				0,00	3 653,53	3 653,53	0%	
49	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	2 435,69	0,00	2 435,69	2 435,69	0%	
50	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	1 217,84	0,00	1 217,84	1 217,84	0%	
	04VRN	Inženýrské činnosti				0,00	12 178,45	12 178,45	0%	
51	042002VRN	Plány a posudky	Soubor	1,00	4 871,38	0,00	4 871,38	4 871,38	0%	
52	043002VRN	Zkoušky	Soubor	1,00	7 307,07	0,00	7 307,07	7 307,07	0%	
	05VRN	Finanční náklady				0,00	121,78	121,78	0%	
53	051002VRN	Pojištění	Soubor	1,00	121,78	0,00	121,78	121,78	0%	
Poznámka: Pojištění z odpovědnosti stavitele										
	07VRN	Provozní vlivy				0,00	3 653,53	3 653,53	0%	
54	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	1 217,84	0,00	1 217,84	1 217,84	0%	
Poznámka: Dopravní značení v době výstavby										
55	075002VRN	Ochrana pásma objektů a inženýrských sítí	Soubor	1,00	2 435,69	0,00	2 435,69	2 435,69	0%	
Poznámka: Vytyčení a ochrana stávající tech. infrastruktury										
Celkem:						3 722 429,34				

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Litomyšl - LC Vysilač - Janov		Doba výstavby:		Objednatel:	Město Litomyšl
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura		Začátek výstavby:	03.05.2024	Projektant:	PČDP s.r.o.
Lokalita:	Strakov		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:			Zpracováno dnem:	03.05.2024	Zpracováno dne:	03.05.2024
Objekt	Kód	Zkrácený popis				
			Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	
A003		Rekonstrukce stávající LC třídy 1L	1 850 305,81	1 571 134,69	3 421 440,50	
A003	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	7 252,69	7 252,69	
A003	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	685,73	981,05	1 666,78	
A003	56	Podkladní vrstvy komunikací	1 217 910,72	1 136 695,27	2 354 605,98	
A003	57	Kryty pozemních komunikací a ploch z kameniva nebo živičné	631 709,36	196 890,58	828 599,94	
A003	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	87 105,50	87 105,50	
A003	H22	Komunikace pozemní	0,00	76 160,63	76 160,63	
A003	S	Přesuny sutí	0,00	66 048,98	66 048,98	
A006		Projekční a průzkumné práce a inženýrská činn	0,00	13 396,29	13 396,29	
A006	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	13 396,29	13 396,29	
A006	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	13 396,29	13 396,29	
A007.19		Lesní sklad	18 463,33	7 715,49	26 178,82	
A007.19	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	2 026,37	2 026,37	
A007.19	56	Podkladní vrstvy komunikací	18 463,33	3 866,99	22 330,32	
A007.19	H22	Komunikace pozemní	0,00	1 822,14	1 822,14	
A007.3		Hospodářský propustek DN 400-500 mm	40 906,75	42 499,98	83 406,73	
A007.3	27	Základy	7 141,66	6 087,54	13 229,20	
A007.3	56	Podkladní vrstvy komunikací	6 296,04	614,52	6 910,56	
A007.3	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	14 941,78	20 406,70	35 348,48	
A007.3	96	Bourání konstrukcí	0,00	7 566,51	7 566,51	
A007.3	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	592,39	3 092,87	3 685,26	
A007.3	H22	Komunikace pozemní	0,00	1 891,33	1 891,33	
A007.3	M23	Montáže potrubí	0,00	849,53	849,53	
A007.3	S	Přesuny sutí	0,00	1 990,98	1 990,98	
A007.3	M	Ostatní materiál	11 934,88	0,00	11 934,88	
A007.6		Trubní propustky	95 684,32	62 715,39	158 399,71	
A007.6	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	8 703,48	8 703,48	
A007.6	27	Základy	7 141,66	6 087,54	13 229,20	
A007.6	56	Podkladní vrstvy komunikací	20 860,02	2 694,74	23 554,76	
A007.6	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	33 359,26	37 062,61	70 421,87	
A007.6	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	710,87	3 711,45	4 422,31	
A007.6	H22	Komunikace pozemní	0,00	3 321,36	3 321,36	
A007.6	M23	Montáže potrubí	0,00	631,86	631,86	
A007.6	S	Přesuny sutí	0,00	502,35	502,35	

Objekt	Kód	Zkrácený popis
A007.6	M	Ostatní materiál
B006		Projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost
B006	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
B006	03VRN	Zařízení staveniště
B006	04VRN	Inženýrské činnosti
B006	05VRN	Finanční náklady
B006	07VRN	Provozní vlivy

Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
33 612,52	0,00	33 612,52
0,00	19 607,29	19 607,29
0,00	19 607,29	19 607,29
0,00	3 653,53	3 653,53
0,00	12 178,45	12 178,45
0,00	121,78	121,78
0,00	3 653,53	3 653,53
Celkem:		3 722 429,34