

DODATEK Č.1 KESMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 31.1.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:****1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

EVOSA spol. s r.o.

se sídlem: Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice
zapsaná u Krajského soudu: C 507 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Kamil Kříž
zástupce pro věci technické:
IČ: 183 84 501
DIČ: CZ 18384501
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 257196301/0300
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby j

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Tímto dodatkem č.1 se mění čl. 3.2. smlouvy o dílo. Dokončení díla je nově do 31.10.2024.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.


III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Příloha: změnový list
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Ing. Kamil Kříž
jednatel společnosti
EVOSA spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY					Číslo : 01/2024	
Zhotovitel: EVOSA spol. s r.o. , se sídlem: Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 					Datum: 29.08.2024	
Název akce: LI032818 Liberec, Tábořská, Strakonická - rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů koordinace s ostatními správci sítí a Městem je nutné přizpůsobit harmonogram a prodloužit termín dokončení díla.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny: Celkem 0 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5 555 555,04 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 92 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 0 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 31.10.2024 .						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): x						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
						datum <u>29.8.24</u>

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD je přiměřené s ohledem na povahu víceprací a méněprací. Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum

Datum

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.