

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24.06.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Neaplikuje se
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Meziboří dne 09. 08. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

10-09-2024

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

...pro Důvěrnou záležitost, označte jako:

ALLKON JEDNATEL
Okružní 350, 435 13 Meziboří
IČ: 250 08 106, DIČ: CZ25008106

Antonín Hurl
jednatel společnosti
ALLKON s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 1/2024	
Zhotovitel: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 					Datum: 9. 8. 2024	
Název akce: MO017016 Korozluky, VDJ Sedlec 1 – rekonstrukce přivaděče, vodovodu a vodojemu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část SoD:				
Popis a zdůvodnění změny: Změna na pozici zástupce pro věci technické . Původní dle SoD Ing. Jitka Šaldová je nově nahrazena Ing. Pavlem Kylišem.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny: Celkem 0 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): není kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu.						
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.						
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
		Podpis Datum <u>9.8.24</u>				
						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny: bez vlivu na stavbu.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním. Předkládá investorovi k přijetí změny.

Datum 12.8.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu po věcné stránce z hlediska posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 12.8.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.