

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č. 3

Číslo objednatele CES:

Číslo zhotovitele: 0202 254 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : Ing. Anna Pillerová, manažer útvaru realizace investic IO
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce pana [REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníště, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

a

1.2. Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem : Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
zastoupená : Ing. Adam Sinevič, jednatel
zástupce pro věci technické : [REDAKCE]
IČ : 40233308
DIČ : CZ40233308
bankovní spojení : UniCredit Bank, č.ú. 138 787 7206/2700
telefon : [REDAKCE]
fax : [REDAKCE]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDAKCE]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro vedení stavby je [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku č. 2

2.3 Tímto dodatkem se mění odst. 4.1 článku IV. Cena díla.

Původní znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 11 167 668,91 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 13 512 879,38 Kč.

Nové znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 11 191 062,131 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 13 541 185,18 Kč.

2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto dodatku.
- 3.3 Tento dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 29.8.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

10-09-2024

Ing. BRONISLAV ŠPIČÁK
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(21)

Ing. AXAM SINEVIC
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-87-

Příloha: ZL č. 02/2024

F115a_Změnový list (stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2024	
Zhotovitel:		Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným Křižíkova 2393, 415 01 Teplice			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 28. 08. 2024	
Název akce: TP007053 Duchcov, Družby, Tyršova, k tenisu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Rozpočet změny			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Méněpráce: - pažení výkopů v Teplické ulici (z důvodu velkého množství inž. sítí) - kanalizační šachta (změna technického řešení kanalizace v Teplické ulici navržená projektantem) - obnova chodníku (z důvodu změny skutečné strasy vodovodu) - obnova asfaltového povrchu v Tyršově (koordinace s městem, skutečnost dle geodetického zaměření) - vymezené činnosti (chyba v rozpočtu) Vícepráce: - zemní práce v Teplické ulici (z důvodu velkého množství inž. sítí) - 2x uliční vpust (z důvodu odlišné trasy vodovodu oproti PD) - šterková vrstva obnovy komunikace v Tyršově ulici (chyba v rozpočtu)					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 23 393,22 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 23 393,22 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 23 393,22 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 582 345,59 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 558 952,37 Kč bez DPH. Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 29.8.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Práce dle rozpočtu SOD a dle ÚRS

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 1 141 297,96 Kč bez DPH, tj. 10,4 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 1 349 690,87 Kč bez DPH, tj. 12,3 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Lhůta dokončení díla se nemění.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 29. 8. 2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 2.9.2024

Toto Přijetí změny je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.