

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 202 19

Číslo zhotovitele: AQS/2024/16/51117

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, [REDACTED]

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, [REDACTED]

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti, Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Lubor Kuška

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 12.4.2024, na akci „**Rekonstrukce ul. Sportovní, Přelouč**“ (dále jen SoD) takto:

II.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně

doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnový list ZL 1 je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Cena díla

Cena díla v článku V. původní smlouvy se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, který je přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	19.444.000,00 Kč
DPH 21 %	4.083.240,00 Kč
Cena vč. DPH	23.527.240,00 Kč

Změnový listy ZL 1:

Obsahem jsou změny, vyvolané sanací v místě budoucích parkovacích stání. Z důvodu nevyhovující únosnosti parapláně, bylo z realizace vypuštěno původní řešení sanace podloží a nahrazeno novým za použití vrstvy ŠCM. Novým technickým řešením došlo k úspoře, kterou řeší ZL 1.

Cena ZL 1 bez DPH:	- 1.129,43 Kč
---------------------------	----------------------

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH:	19.442.870,57 Kč
DPH 21 %	4.083.002,81 Kč
Cena vč. DPH	23.525.873,38 Kč

III.

Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 2.9.2024, usnesením č. 47/17/2024-I.

V Přelouči dne:

Ve Žďáru nad Sázavou dne:

.....
Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města

.....
AQUASYS spol. s r.o.

Jiřím Peřinou

jednatel společnosti

.....
AQUASYS spol. s r.o.

Ing. Radkem Lunzarem

prokurista

Přílohy

1. Změnový list ZL 1