

Změnový list č. 1 ze dne 11. 9. 2024

Název stavby:	SMLM - rekonstrukce správní budovy ředitelství - zateplení		
Číslo smluvního vztahu:	82/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	ALLKON s.r.o.		
Radniční 1, 434 69 Most	Okružní 350, 435 13 Meziboří		
IČO: 00266094	IČO: 25008196		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Ve smlouvě o dílo č. 82/2/2024 je v bodu 5.1. uvedeno, že k ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.			
<u>Nové řešení:</u> DPH v souvislosti s realizací stavby "SMLM - rekonstrukce správní budovy ředitelství - zateplení" odvede objednatel, statutární město Most. Zhotovitel bude fakturovat bez DPH.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Jedná se o administrativní chybu uvedenou ve smlouvě o dílo. Všechny faktury budou hrazeny v režimu přenesení daňové povinnosti.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	3 386 095,71 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	11.11.2024
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED] referentka OI

Datum:

Podpis:

[REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED] referentka OI

Datum:

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Antonín Hurt, jednatel společnosti

Datum:

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED] vedoucí odboru investic

Datum:

Podpis:

[REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED], ekonomka

Datum:

Podpis:

[REDACTED]

Příloha změnového listu: ---