

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
na zhotovení stavby
„Přestavba místností v budově Dělnického domu v Odrách za účelem zřízení náhradní třídy
mateřské školy“

Smluvní strany:

1. Město Odry

Se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta města

IČO: 00298221

DIČ: CZ00298221

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel: 556 768 120

Email: olga.veverkova@odry.cz

Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121,

email: michal.czerny@odry.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

2. STAVBYOPELKA, s.r.o.

Se sídlem: Spálov 350, 742 37 Spálov

Zastoupena: Martinem Opelkou

IČ: 17176956

DIČ: CZ17176956

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 6244476379/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 89435/KSOS

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Stavbyvedoucí: Martin Opelka

na straně druhé jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2023 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavby „**Přestavba místností v budově Dělnického domu v Odrách za účelem zřízení náhradní třídy mateřské školy**“ (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

Čl. I.

Smluvní strany se dále s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti zjištěné v průběhu stavby dohodly, že původně sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce uvedené a specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změny rozsahu provedení díla (vícepráce) se mění rovněž původně sjednaná celková cena díla dle ustanovení článku V. Smlouvy následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran	
Cena bez DPH	525.125,10 Kč
Cena za vícepráce celkem dodatek č.1	198.873,48 Kč
Upravená cena celkem bez DPH	723.998,58 Kč
DPH	152.039,70 Kč
Upravená cena celkem včetně DPH	876.038,28 Kč

Ustanovení smlouvy o dílo č. MěÚO/S/151/2024 ze dne 23.04.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v tištěné podobě a je Smluvními stranami podepsán. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.
4. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 47. schůzi dne 10.09.2024, pod usnesením č. RM/10/47/2024.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Odrách dne 13.09.2024

V Odrách dne 13.09.2024

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Libor Helis, starosta

.....
Martin Opelka, jednatel