

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy Zhotovitele: 23012

číslo smlouvy Objednatele: 384-2023-O1

(dále jen „Dodatek“)

Objednatel: ČD Cargo, a.s.

se sídlem: Praha 7- Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00

IČ: 281 96 678

DIČ: CZ28196678

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12844

Zastupuje:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále také jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: MŽT Stavitelství, a.s.

se sídlem: Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČ: 277 62 157

DIČ: CZ 27762157

Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3006

Zastupuje:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále také jako „Smluvní strana“ nebo „Smluvní strany“)

Zaměstnanci odpovědní za realizaci Smlouvy:

za Zhotovitele: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

za Objednatele: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Preamble

Dne 11. 09. 2023 uzavřely výše uvedené Smluvní strany Smlouvu o dílo č. 384-2023-O1 /č. 23012 (dále jako „**Smlouva**“), jejíž předmětem je provedení díla “ SOKV Ostrava- Rekonstrukce střechy haly opravný M HV “ (dále jako „**Dílo**“).

I.

V průběhu realizace Díla byly zjištěny skutečnosti, které vytvářejí potřebu provedení víceprací (dále jako „**VCP**“) a které nebylo možno zjistit před zahájením Díla. Tyto VCP nejsou součástí uzavřené Smlouvy a jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení celého Díla.

V průběhu realizace díla byly zjištěny taktéž skutečnosti, které vytvářejí potřebu provedení méněprací (dále jako „**MNP**“).

Přesný rozsah VCP a MNP je specifikován ve „Změnovém listu“, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Výše uvedené skutečnosti nebyly součástí původního nacenění Díla a mají tak vliv na úpravu ceny Díla, kdy po zohlednění ceny víceprací a ceny méněprací dochází k navýšení ceny Díla o [REDACTED]

Přesná specifikace úpravy ceny Díla je uvedena ve Výkazech výměr ze dne 17.7.2024, které jako Příloha č. 2 a Příloha č. 3 tvoří nedílnou součást toho Dodatku.

II.

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s ustanovením článku **IX. Závěrečná ustanovení**, odst. 7. Smlouvy se Smluvní strany nyní dohodly na následující změně Smlouvy:

Článek III., odstavec 1 se mění a nahrazuje následujícím zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně provedené Dílo dohodnutou smluvní cenu ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v celkové výši: [REDACTED]

tedy:

Cena za sekci A
Cena za sekci B
Cena za sekci C

[REDACTED]

DPH odvede Objednatel v souladu s odst. 10 tohoto článku.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které v souladu se Zákonem o registru smluv zajistí Objednatel, přičemž v podání uvede taky identifikaciatové schránky druhé strany, a to: [REDACTED]

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, každá ze smluvních stran obdrží její elektronické vyhotovení (soubor.pdf) opatřené elektronickými podpisy. Každá verze tohoto Dodatku, musí být opatřena elektronickými podpisy obou Smluvních stran, které jsou vystaveny v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 („**nařízení eIDAS**“).

Příloha: Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č.2 - Výkaz výměr VCP
Příloha č.3 – Výkaz výměr MNP

V Ostravě dne

Za Zhotovitele:



V Praze dne

Za Objednatele:



Vyřizuje:	Tel:	E-mail:	V Ostravě dne:
			11.7.2024

STAVBA: SOKV Ostrava – Rekonstrukce střechy haly opravy M HV

ZMĚNOVÝ LIST

1 – Výměna prosklení stěny

POPIS:

V rámci realizace stavby byl při demontáži střešní kce zjištěn nevyhovující stav zasklení okenních výplní Haly C, který hrozí destrukcí okenní konstrukce a ohrožuje bezpečnost a zdraví zaměstnanců na pracovišti. Konstrukci je nutné vysklít, rám oken řádně ošetřit a opatřit nátěrem a po dohodě s investorem bude provedeno zasklení výplní pomocí polykarbonátových výplní, které jsou objemově lehčí a při jejich rozbití nehrozí ohrožení bezpečnosti pracovníků.

FOTODOKUMENTACE



2 – Úprava výlezového žebříku na štítových stěnách a doplnění lávky

Původně plánované umístění výlezů k lávce ve světlících Haly A a C bylo z uživatelského hlediska zhodnoceno jako nevyhovující a aby byl zachován přístup k lávkám ve světlících, bylo investorem rozhodnuto přemístění přístupových cest z exteriéru z ploché střechy Haly B, pomocí střešních výlezových žebříků, které budou přemístěny na osu štítové stěny a po hřebeni střechy ke světlíkům bude provedena ocelová střešní lávka kotvená do nosné kce střechy skrz střešní plášť.

FOTODOKUMENTACE





3 – Vyplnění prostoru mezi novým střešním pláštěm a stávajícím zdivem – vnitřní příčky Haly B

POPIS:

Při provádění výměny střešního pláště Haly B vznikla mezera mezi novým střešním panelem a stávajícími stěnami, kterou nebylo možné v rámci projektu zohlednit, jelikož předmětné konstrukce byly zakryty původní stropní konstrukcí, a kterou je dle vyjádření GPS z hygienických důvodů vyplnit.

FOTODOKUMENTACE






4 – Demontáž a likvidace podkladní asfaltové lepenky

POPIS:

V rámci realizace stavby je prováděna kompletní demontáž střešního pláště, tzn. konkrétně u haly A a C demontáž plechové střešní krytiny, dřevěného deskového záklopu, krokví z dřevěných hranolů a omítnutého stropního podhledu z heraklitových desek na dřevěném nosném rastru. Při provádění demontáže stávající krytiny z plechových šablon bylo zjištěno, že mezi plechovou krytinou a dřevěným deskovým záklopem byla další separační vrstva z asfaltové lepenky, kterou bylo třeba odstranit a uložit na skládku.

FOTODOKUMENTACE






5 – Ucpávky – zakrytování nadpraží garážových vrat

POPIS:

Při provádění demontáže střešního pláště bylo zjištěno, že nadpraží garážových vrat není provedeno dle předpokladu nadezdívkou jako celý obvodový plášť objektu, ale bylo tvořeno omítnutými heraklitovými deskami na dřevěném rastru ukotveným ke stávajícím dřevěným krokším. Nadpraží bylo tedy nutné demontovat společně se zbytkem střešního pláště a projektantem stavby bylo navrženo řešení zakrytí vzniklého otvoru mezi novým střešním pláštěm a návinovým bubnem garážových vrat pomocí lakovaných pozinkovaných plechů a výplní z tepelně-izolační minerální vlny.

FOTODOKUMENTACE





6 – Výměna ocelových okenních výplní v arkýři Haly C

POPIS:

V rámci PD je navržena výměna ocelových okenních výplní v arkýři Haly C za nové výplně z plastových profilů. V průběhu stavebních prací byly zjištěny nevyhovující statické podmínky, které by výměnou masivní ocelové kce za subtilnější plastové profily nastaly, proto bylo rozhodnuto o náhradě stávající okenní výplně oboustranně omítnutým zdivem.

FOTODOKUMENTACE



7 – Povolání autorského dozoru


POPIS:

Autorský dozor generálního projektanta stavby je objednáván stavebníkem, položku z rozpočtu pro tento úkon odečítáme.

8 – Snížení počtu otevíravých polí ve světlíku

POPIS:

Stavebník rozhodl o snížení počtu otevíravých polí ve světlíku sloužících jako dodatková ventilace haly z původních 14 ks v každém světlíku na 6 ks. Tento počet otevíravých polí je pro doplňkové odvětrávání haly plně dostačující. Cena za nerealizovaných 8 ks otevíravých polí v každém světlíku se odečítá.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 023
Stavba: VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		
DPH základní snížená	Sazba daně	
	21,00% 12,00%	
Cena s DPH		v

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

023

Stavba:

VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Místo:

Datum:

17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01ABC	VCP-Hala A,B,C - 07.2024
01	Výměna prosklení stěny
02	Úprava výlezového žebříku na štítových stěnách a doplnění lávky
03	Vyplnění prostoru mezi novým střešním pláštěm a stávajícím zdívem - vnitřní příčky Haly B
04	Demontáž asfaltové lepenky pod stávající plechovou krytinou
05	Ucpávky - zakrytování nadpraží garážových vrat
06	Výměna ocelových okeních výplní v arkýři Haly C



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt:
01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis:
01 - Výměna prosklení stěny

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17.07.2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: 01 - Výměna prosklení stěny

Místo: Datum: 17.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

787 - Dokončovací práce - zasklívání



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: 01 - Výměna prosklení stěny

Místo:

Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	787	Dokončovací práce - zasklívání						
301	K	787100801	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet pl do 1 m2 skla plochého	m2				
	vv	(2,7*3)*3						
	vv	(0,9*3)*3						
	vv	Součet						
302	K	78712000R	Zasklívání stěn a příček polykarbonátem tl 16 mm včetně nátěru stávající konstrukce	m2				
	vv	(2,7*3)*3						
	vv	Součet						
303	K	78712001R	Zasklívání stěn a příček polykarbonátem tl 25 mm včetně nátěru stávající konstrukce	m2				
	vv	(0,9*3)*3						
	vv	Součet						
304	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: 02 - Úprava výlezového žebříku na štítových stěnách a doplnění lávky

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt:

01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis:

02 - Úprava výlezového žebříku na štítových stěnách a doplnění lávky

Místo:

Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt:

01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis:

02 - Úprava výlezového žebříku na štítových stěnách a doplnění lávky

Místo:

Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
301	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den				
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 767 Konstrukce zámečnické								
27	K	76799510RX1.2	Výroba ostatních, ocelových konstrukcí	kg				
	VV		Lávka a úprava žebříků					
	VV		Hala A					
	VV		382					
	VV		Hala C					
	VV		382					
	VV		Součet					
28	K	76799510RX1.3	montáž ostatních, ocelových konstrukcí	kg				
	VV		Lávka a úprava žebříků					
	VV		Hala A					
	VV		382					
	VV		Hala C					
	VV		382					
	VV		Součet					
29	K	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg				
	VV		Demontáž žebříků					
	VV		Hala A					
	VV		146					
	VV		Hala C					
	VV		146					
	VV		Součet					
33	K	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t				
D 783 Nátěry								
35	K	783192102R00	Nátěr disperzní OK "B" 1x + 2x email	m2				
	VV		Lávky a úpravy žebříků					
	VV		Hala A					
	VV		11,29					
	VV		Hala C					
	VV		11,29					
	VV		Součet					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
302	K	HZS4132	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista	hod				
303	K	HZS4142	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen odborný	hod				


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: 03 - Vyplnění prostoru mezi novým střešním pláštěm a stávajícím zdívem -
vnitřní příčky Haly B

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17.07.2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt:

01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis:

03 - Vyplnění prostoru mezi novým střešním pláštěm a stávajícím zdívem -
vnitřní příčky Haly B

Místo:

Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Staveništní přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt:

01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis:

03 - Vyplnění prostoru mezi novým střešním pláštěm a stávajícím zdívem - vnitřní příčky Haly B

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:


Datum:

17.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
301	K	612142001	Pletivo vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2				
	VV		130,92					
	VV		Součet					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
302	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2				
	VV		54,55*5					
	VV		Součet					
303	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2				
	VV		54,55*5*21					
	VV		Součet					
304	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2				
	VV		54,55*5					
	VV		Součet					
D 99			Staveništní přesun hmot					
11	K	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t				
	VV		0,573					
	VV		Součet					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 713			Izolace tepelné					
305	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2				
	VV		109,1*0,4					
	VV		Součet					
306	M	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2				
	VV		43,64*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV
Objekt:
01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024
Soupis:

04 - Demontáž asfaltové lepenky pod stávající plechovou krytinou

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt:

01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis:

04 - Demontáž asfaltové lepenky pod stávající plechovou krytinou

Místo:

Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Powlakové krytiny



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt:

01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis:

04 - Demontáž asfaltové lepenky pod stávající plechovou krytinou

Místo:

Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	997	Přesun sutě						
304	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t				
	VV		1,78					
	VV		Součet					
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	712	Povlakové krytiny						
305	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2				
	VV		Hala A					
	VV		1329					
	VV		Hala C					
	VV		1368					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt:
01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis:
05 - Ucpávky - zakrytování nadpraží garážových vrat

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

17.07.2024

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: **05 - Ucpávky - zakrytování nadpraží garážových vrat**

Místo: Datum: 17.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

764 - Konstrukce klempířské



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: 05 - Ucpávky - zakrytování nadpraží garážových vrat

Místo:

Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
303	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den				
	VV		Hala A					
	VV		5					
	VV		Hala B					
	VV		6					
	VV		Hala C					
	VV		5					
	VV		Součet					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
312	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2				
	VV		Hala A					
	VV		33,54					
	VV		Hala C					
	VV		33,54					
	VV		Součet					
313	M	28375938	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm	m2				
	VV		Hala A					
	VV		33,54					
	VV		Hala C					
	VV		33,54					
	VV		Součet					
D 764 Konstrukce klempířské								
320	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2				
	VV		Hala A					
	VV		39,13					
	VV		38,27					
	VV		Hala C					
	VV		39,13					
	VV		38,27					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: 06 - Výměna ocelových okeních výplní v arkýři Haly C

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: **06 - Výměna ocelových okeních výplní v arkýři Haly C**

Místo: Datum: 17.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

99 - Staveništní přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt:

01ABC - VCP-Hala A,B,C - 07.2024

Soupis:

06 - Výměna ocelových okeních výplní v arkýři Haly C

Místo:

Datum:

17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	311270042RA0	Zdivo z tvárnic pórobetonových	m3				
	VV		4,2*0,2					
	VV		Součet					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
301	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2				
	VV		6,9*2					
	VV		Součet					
302	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2				
	VV		6,9					
	VV		Součet					
303	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2				
	VV		6,9					
	VV		Součet					
304	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2				
	VV		6,9*2					
	VV		Součet					
305	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2				
	VV		6,9					
	VV		Součet					
306	K	622321131	Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2				
	VV		6,9					
	VV		Součet					
D		99	Staveništní přesun hmot					
11	K	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t				
	VV		0,642+0,107					
	VV		Součet					



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 023
Stavba: MNP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		
DPH základní snížená	Sazba daně	
	21,00%	
	12,00%	
Cena s DPH		v

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

023

Stavba:

MNP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Místo:

Datum:

17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

02ABC	MNP - Hala A,B,C - 07.2024
06	Výměna ocelových okenních výplní v arkýři Haly C
07	Povolání autorského dozoru
08	Snížení počtu oteviravých polí ve světlíku



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MNP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 02ABC - MNP - Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: 06 - Výměna ocelových okenních výplní v arkýři Haly C

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MNP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 02ABC - MNP - Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: 06 - Výměna ocelových okenních výplní v arkýři Haly C

Místo: Datum: 17.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

766 - Konstrukce truhlářské



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 02ABC - MNP - Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: 06 - Výměna ocelových okenních výplní v arkýři Haly C

Místo:

Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		766	Konstrukce truhlářské					
30	K	RX1.3	T4/ Okno plastové, 2810 x 1100 mm, dle specifikace v PD	kus				
	VV		-1					
	VV		Součet					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MNP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt:
02ABC - MNP - Hala A,B,C - 07.2024

Soupis:
07 - Povolání autorského dozoru

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17.07.2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MNP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 02ABC - MNP - Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: 07 - Povolání autorského dozoru

Místo: Datum: 17.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 02ABC - MNP - Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: 07 - Povolání autorského dozoru

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
D		VRN4	Inženýrská činnost		
44	K	RX1	povolání autorského dozoru (statika) a provedení, prohlídky konstrukce dle ČSN 732604 pro posouzení	soube o	
	vv		Hala A		
	vv		-1		
	vv		Součet		
48	K	RX1	povolání autorského dozoru (statika) a provedení, prohlídky konstrukce dle ČSN 732604 pro posouzení	soube o	
	vv		Hala B		
	vv		-1		
	vv		Součet		
52	K	RX1	povolání autorského dozoru (statika) a provedení, prohlídky konstrukce dle ČSN 732604 pro posouzení	soube o	
	vv		Hala C		
	vv		-1		
	vv		Součet		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MNP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt:
02ABC - MNP - Hala A,B,C - 07.2024

Soupis:
08 - Snížení počtu otevíravých polí ve světlíku

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17.07.2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MNP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 02ABC - MNP - Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: 08 - Snížení počtu otevíravých polí ve světlíku

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MNP - ČDCARGO - Rekonstrukce střechy haly oprav M HV

Objekt: 02ABC - MNP - Hala A,B,C - 07.2024

Soupis: 08 - Snížení počtu otevíravých polí ve světlíku

Místo:

Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV	
D		767	Konstrukce zámečnické	
32	K	RX1.3	Dodávka a montáž polykarbonátových světlíků se, sklolaminátovou fólií proti odkapávání při požáru	kpl
	VV		AL světlík,sklolaminátová folie:1	
	VV		FeZn podsada:	
	VV		vstupní dvířka 2ks:	
	VV		ventilační otvírky 14 ks:	
	VV		automatika 1 ks:	
	VV		včetně dopravy a montáže:	
	VV		Hala A	
	VV		-0,090	
	VV		Odpočet ventilačních křídél	
	VV		Součet	
40	K	RX.1	Dodávka a montáž polykarbonátových světlíků se, sklolaminátovou fólií proti odkapávání při požáru	kpl
	VV		AL světlík,sklolaminátová folie:1	
	VV		FeZn podsada:	
	VV		vstupní dvířka 2ks:	
	VV		ventilační otvírky 14 ks:	
	VV		automatika 1 ks:	
	VV		včetně dopravy a montáže:	
	VV		Hala C	
	VV		-0,088	
	VV		Odpočet ventilačních křídél	
	VV		Součet	

