

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov – Oprava historické fasády školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro SPŠ a
SOŠ Uničov**

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Se sídlem: Olomouc – Povel, Mišákova 468/41, PSČ 77900

Zápis v OR: C 44155 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28597168

DIČ: CZ28597168

a

VHH THERMONT s.r.o.

Se sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: C 24225 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25878778

DIČ: CZ25878778

Zastoupený: DANIEL HRUBAN, jednatel společnosti VHH stavební a obchodní s.r.o., osoba oprávněná jednat na základě plné moci ze dne 26. 7. 2023

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 09. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov – Oprava historické fasády školy“ č. 2023/04386/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce, které řeší opravu a doplnění omítek členité zdobné historické jihovýchodní, severovýchodní fasády, částečnou opravu severozápadního a jihozápadního nečlenitého štítového zdiva, opravy a výměny kamenných prvků, částečné opravy vnitřních omítek v interiéru, zemní práce, novou dlažbu a ochranu proti holubům lankovým systémem na objektu SPŠ a SOU Uničov, Školní 164, Uničov (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 01. 07. 2024 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna rozsahu dodávky pískovcového obkladu, ZL 03 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	57 354,10	-83 647,20
2) Odpočet neprováděných prací, ZL 04 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-81 250,00
3) Vnitřní zapravení oken, oprava vstupu dveří, ZL 05 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	22 974,48	0,00

Vícepráce a méněpráce celkem	80 328,58	-164 897,20
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-84 568,62	

2. Výše uvedené změny nemají vliv na termín provedení díla.
3. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy**, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	8 948 948,00	1 879 279,08	10 828 227,08
Cena dle Dodatku č. 1	-32 919,99	-6 913,20	-39 833,19
Cena dle Dodatku č. 2	-84 568,62	-17 759,41	-102 328,03
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1-2	8 831 459,39	1 854 606,47	10 686 065,86

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-2 včetně DPH slovy: deset milionů šest set osmdesát šest tisíc šedesát pět korun českých osmdesát šest haléřů.

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/116/67/2024 ze dne 09. 09. 2024.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Za Zhotovitele:



DANIEL HRUBAN
jednatel společnosti
na základě plné moci

Stavba:		Změny č.2 - SPŠ Uničov	
Místo:		Datum: 28.08.2024	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Olomoucký kraj			
VHH stavební a obchodní s.r.o.			
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-84 568,62	-102 328,03
03-mnp	Změna rozsahu dodávky pískovcového obkladu	-83 647,20	-101 213,11
03-vcp	Změna rozsahu dodávky pískovcového obkladu	57 354,10	69 398,46
04-mnp	Odpočet neprováděných prací	-81 250,00	-98 312,50
05-vcp	Vnitřní zapravení oken + oprava vstupu	22 974,48	27 799,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny č.2 - SPŠ Uničov
Objekt: 03-mnp - Změna rozsahu dodávky pískovcového obkladu

Místo: Datum: 28.08.2024
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -83 647,20

D		782	Obklady z kamene						-83 647,20
1	M	58381913	deska obkladová pískovec tl 50mm (pískovec Božanov)	m2	-21,448	3 900,00	-83 647,20	SOD pol. č. 113	
	VV		SOD						
	VV		33,154*-1		-33,154				
	VV		skutečnost						
	VV		9,15*0,6+10,36*0,6		11,706				
	VV		Součet		-21,448				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny č.2 - SPŠ Uničov

Objekt: 03-vcp - Změna rozsahu dodávky pískovcového obkladu

Místo: Datum: 28.08.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 57 354,10

D		782	Obklady z kamene	57 354,10				
1	M	583819x1	deska obkladová pískovec stávající upravený	m2	21,448	2 210,00	47 400,08	SOD pol.č. 114
	vv		dle odpočtu dodávky nového obkladu					
	vv		21,448		21,448			
	vv		Součet		21,448			
2	K	782994915	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene mechanické	m2	21,448	464,10	9 954,02	SOD pol.č. 115
	vv		dle odpočtu dodávky nového obkladu					
	vv		21,448		21,448			
	vv		Součet		21,448			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny č.2 - SPŠ Uničov

Objekt: 04-mnp - Odpočet neprováděných prací

Místo: Datum: 28.08.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-81 250,00

D 008 Trubní vedení

-29 250,00

1	K	008-D08-09	D+M, Revize kamerou stávajícího dešťového potrubí od lapače střešních splavenin dle výkresu č. D06, poznámky "9"	kus	-3,000	9 750,00	-29 250,00	SOD pol.č.40
---	---	------------	--	-----	--------	----------	------------	--------------

D 009 Ostatní konstrukce a práce

-7 800,00

2	K	009-D07-X3	D+M, Demontáž a zpětná montáž informačních tabulí na fasádě vč. kotevních prvků	soubor	-1,000	7 800,00	-7 800,00	SOD pol.č.42
---	---	------------	---	--------	--------	----------	-----------	--------------

D 020 Elektroinstalace

-44 200,00

3	K	020-D06-08	D+M, Výměna stáv zvonkového tabla s telefonem za nové dle výkresu č. D06, poznámky "7"	kus	-1,000	32 500,00	-32 500,00	SOD pol.č.73
4	K	020-D06-09	D+M, Výměna stáv světla nad vstupními dveřmi za nové dle výkresu č. D06, poznámky "7"	kus	-1,000	8 450,00	-8 450,00	SOD pol.č.74
5	K	020-D06-04	D+M, Přesazení stáv požárního hlásiče na nově provedenou omítku dle výkresu č. D06, poznámky "4"	kus	-1,000	3 250,00	-3 250,00	SOD pol.č.75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny č.2 - SPŠ Uničov
Objekt: 05-vcp - Vnitřní zapravení oken + oprava stupu

Místo: Datum: 28.08.2024
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 974,48

D HSV Práce a dodávky HSV 16 900,23

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 140,90

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží v rozsahu otlučení	m2	9,360	990,00	9 266,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		9 ks oken sklepních 0,64/0,46 m - v rozsahu otlučení					
	VV		"obvod bez parapetu - 1,6 m"		9,360			
			1,6*0,65*9					
	VV		Součet		9,360			

2	K	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl do 10 mm	m2	3,150	1 230,00	3 874,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		nová žulová deska u vstupu 1,75/0,6 m - celkem 30 mm podkladu					
	VV		1,75*0,6*3		3,150			
	VV		Součet		3,150			

D 0096 Bourání konstrukcí, demolice 3 237,22

3	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,074	6 170,00	456,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		nová žulová deska u vstupu					
	VV		1,75*0,6*0,07		0,074			
	VV		Součet		0,074			

4	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	9,360	162,50	1 521,00	SOD pol.č.68
	VV		sklepní okénka 9 ks 0,64/0,46					
	VV		"obvod bez parapetu - 1,6 m"					
	VV		1,6*0,65*9		9,360			
	VV		Součet		9,360			

5	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	0,593	1 040,00	617,09	SOD pol.č.69
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,593	474,50	281,55	SOD pol.č.70
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,340	2,60	13,88	SOD pol.č.71
	VV		0,59336*9		5,340			
	VV		Součet		5,340			
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,593	585,00	347,12	SOD pol.č.72

D 099 Přesun hmot HSV 522,11

9	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,349	1 495,00	522,11	SOD pol.č.76
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	--------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 782 Obklady z kamene 6 074,25

10	K	782111113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl přes 30 do 50 mm	m2	1,050	1 755,00	1 842,75	SOD pol.č.110
	VV		žulová deska u vstupu					
	VV		0,6*1,75		1,050			
	VV		Součet		1,050			

11	K	782191111	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2	m2	1,050	130,00	136,50	SOD pol.č.111
	VV		žulová deska u vstupu					
	VV		0,6*1,75		1,050			
	VV		Součet		1,050			

12	M	58381913	deska obkladová pískovec tl 50mm (pískovec Rožanov)	m2	1,050	3 900,00	4 095,00	SOD pol.č.113
					1,050			
					1,050			