

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/2024/0023/RUI ze dne 05.01.2024

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„Kino Oko – vestavba malého sálu - interiér“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Karlem Hoškem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Janem Hrubým, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: Objednatel

na straně jedné

a

Lubomír Nečas

se sídlem: Sokolovská 337, 788 13 Vikýřovicen

IČO : 76392759

DIČ: [REDACTED]

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Lubomírem Nečasem

ve věcech technických: Lubomírem Nečasem

Dále jen: Zhotovitel

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.01.2024 „Smlouvu o dílo“ č. SML/2024/0023/RUI, jejímž předmětem je provedení díla „Kino Oko – vestavba malého sálu - interiér“

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem změny článku 4. **Kupní cena** odst. 2.
2. Odůvodnění – V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezávinný a nemohl je předpokládat.
3. Více práce – při provádění stavby došlo ke změnám vyplývajících z nových skutečností, které lépe chrání interiér (obklad stěny), doplnění dveří do obkladu a úprava nábytku v kanceláři a denní místnosti.

4. Méně práce – při provádění stavby byly zjištěno, že položka zábradlí je uvedena ve stavebním rozpočtu i v rozpočtu interiéru a z tohoto důvodu byla vyjmuta z rozpočtu interiéru, dále byly navrženy v rozpočtu interiéru spotřebiče a vybavení (kávovar, myčka, židle, zásobníky ručníků), které si nově zajistí kino Oko.
5. V návaznosti na odůvodnění se článek 4. Kupní cena odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH dle původní smlouvy o dílo	
č. SML/2024/0023/RUI ze dne 05.01.2024	1.144.970,00 Kč
Cena za vícepráce bez DPH (viz příloha)	+104.150,00 Kč
Cena za méněpráce bez DPH (viz příloha)	-74.327,00 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1.174.793,00 Kč
DPH:	246.706,53 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 včetně DPH:	1.421.499,55 Kč

(slovy: jedenmiliončtyřistadvacetjednatísícčtyřístadevadesátdevět 55/100 korun českých).

Cena méně prací a více prací je doložena rozpočty s výkazy výměr - příloha č. 1

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. SML/2023/0430/RUI (zhotovitel 23z/040) ze dne 25.05.2023 zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autetičnost stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM č. 1930/24 ze dne 17.06.2024

Příloha: 1) cena méně prací a více prací je doložena rozpočty s výkazy výměr

V Šumperku

.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2. místostarosta

.....
Nečas - interiéry
Lubomír Nečas

KINO OKO - UPRAVY ROZPOČTU

VÍCEPRÁCE					
MÍSTN.	Č. POLOŽ.	NÁZEV	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	POPIS
101-102	2	ocelové zábradlí		-34500	nedodává se
	3	policová skřín		-6960	zmenšení
	5	kanc. Židle		-3000	nedodává se
201	6	obklad stěny	77960 8630		úprava výměr a konstrukce dodávka dveří
202	1	kuchynka		-2634 -17 393	kávovar - není myčka - není
			2900		doplnění skřínky
210	3	kanc. Židle		-8200	nedodává se
	6	nízká skřín	1250		doplnění zámků
	8	pracovní stůl	10470		doplnění regálu
	x	parapety	2940		dodání dřevěných parapetů
211	3	zásobník papírovýc ručníků		-1640	nedodává se
CELKEM			104150	-74327	