



**Dodatek č. 2 ke
SMLouvĚ O Dílo**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy objednatele:

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Křižíkova 1566/19

612 00 Brno

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák, starosta

tel.:

e-mail:

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel

Bankovní spojení:



číslo účtu:



číslo účtu:

Identifikační číslo:

002 84 165

269 44 022

Daňové identifikační číslo:

CZ00284165. Pro tuto veřejnou zakázku
Objednatel není plátcem DPH.

CZ26944022



Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 47237

Název veřejné zakázky: **Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14.2.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.6.2024, předmětem kterého je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Dodatkem č.2 se mění čl. IV CENA DÍLA takto:

IV. CENA DÍLA:

Cena díla na základě dodatku č. 1:

19.395.344,82 Kč bez DPH

4.073.022,41 Kč DPH 21 %

23.468.367,23 Kč (včetně DPH)

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:

- 69 594,16 Kč bez DPH

+ 387 427,30 Kč bez DPH

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona:

+ 120 843,98 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 2:

19 834 021,94 Kč bez DPH

4 165 144,61 Kč DPH 21 %

23 999 166,55 Kč (včetně DPH)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.



Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Soupis změn

Příloha č. 2: Změnový list

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku č. 2. Dodatek č. 2 vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 2 v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem: Rada města Luhačovice

schůze konaná dne: 19.08.2024

č. usnesení: 196/R17/2024

V Luhačovicích dne 04.09.2024

V Brně dne 04.09.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Luhačovice

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Ing. Marian Ležák, starosta

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel