

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. ZAO/1167/2024/2

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:


Číslo účtu:

Datová schránka:

Česká republika - Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

709/9057



yzmaix7

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zapsaný:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

WINRO, s.r.o.

Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp.
zn. C.12646

62300911

CZ62300911



bs7b255

(dále jen „zhotovitel“, přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také jako „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2024 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava balkonů budovy Státního okresního archivu Nový Jičín, F Archivu 2095/1, 741 01 Nový Jičín“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 154/2011 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona.

3. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle odst. 2.1 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu tohoto se mění článek 4 odst. 4.1 takto:


Celkem cena bez DPH	520.367,95 Kč
Samostatná DPH (21%)	109.277,27 Kč
Cena celkem včetně DPH	629.645,22 Kč

4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel a objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha - Přílohu č. 1 - Změnový list č. 1.

V Opavě dne 10-09-2024

Ve Velkých Hořticích dne 10-09-2024



Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

Změnový list číslo č. 1		
Identifikace akce		
Název akce:	Oprava balkonů administrativní objekt Nový Jičín	
Objednatel:	Zemský archiv v Opavě	
Zhotovitel:	WINRO, s.r.o.	
Projektant:	Ing. Pavel Štajnrt	
Předmět změnového listu		
Ponechání stávajícího oplechování stříšek markýz . Neprovedení odvodnění podlah balkonů přes odtokové žlaby .		
Část díla dotčená změnovým listem		
Stávající oplechování stříšek markýz odstraněn původní nátěr , nové základní a syntetický nátěr .		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Asfaltové izolační pásy . Odtokové žlaby podlah balkonů zrušeny s ohledem na nerealizovatelnost.		
Nové řešení :		
Nátěr stříšek markýz syntetickým nátěrem . Bez odtokových žlabů .		
Zdůvodnění změny :		
Dohoda s investorem a realizační firmou .		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		3 841,86 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- 43 303,54 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		- 39 461,68 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora:
WINRO Opava 747 31 111 DIČ: CZ000000000		
Úplnost změnového listu za účasti programu zkontroloval		
Ing. Jiří Riedel		

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Příloha č. 1 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Název stavby

Projekt opravy balkonu administrativní objekt , K archivu 2095/1 , Nový Jičín

Cena dle SOD

559 829,63 Kč bez DPH

č.listu	popis změny	Rozdíl ceny po změně	Absolutní hodnota změny	Absolutní hodnota změny v %			
				odst. 4	odst. 5	odst. 6	odst. 7
ZL1	Změny typu oplechování parapetu	-43 303,54 Kč	43 303,54 Kč	7,74%			
ZL2		3 841,86 Kč	3 841,86 Kč	0,69%			
Celkem bez DPH		-39 461,68 Kč	47 145,40 Kč	8,43%	0,00%	0,00%	0,00%
DPH 21%		-8 286,95 Kč	9 900,53 Kč				
Celkem vč. DPH 21%		-47 748,63 Kč	57 045,93 Kč				

Cena dle SOD po uzavření dodatku č. 1

520 367,95 Kč bez DPH

109 277,27 Kč DPH

629 645,22 Kč s DPH

V Opavě:



Změnový list č.1							Absolutní hodnota změny z SOD
		Projekt opravy balkonů administrativní objekt , K archivu 2095/1 , Nový Jičín					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Po dohodě s investorem budou stávající plechové stříšky markýz zachovány . Na stříškách bude provedeno odstavení stávajících náterů a nově natiřeny základním a syntetickým nátěrem					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZVZ.					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH -43 303,54							
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem			43 303,54	tj.	7,74%	
Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
50	764311831R00	Demontáž krytiny hlávké střešní z tabule 25 x 1 m, sklonby do 25 m, sklonu přes 30 do 45	m²	10 813,00	80,00	864 60	
57	764323820R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živěnou (foliovou) krytinou, rš 250 mm	m	16 328,00	80,00	1 306,24	
58	764331830R00	Demontáž řemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30	m	4 063,00	80,00	324 80	
60	76481232a	okapů, živěná krytina, lak Pz rš 200 mm	m	16 328,00	450,00	7 347 60	
62	76481345a	Lem. zdi na plochých stř. Zdily, lak Pz rš 185 mm	m	4 063,00	450,00	1 827 00	
63	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	m²	116,54700	20,00	2 330 94	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-226,36	
64	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním poslažím	t	0 12300	141,00	18 05	
65	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce, bez poplatku za skládku	t	0 12300	296,00	37 89	
66	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 92000	12 90	24 77	
67	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0 12300	658,00	84 22	
68	979950107R00	Poplatek za skládku za uložení směs betonů, cihel a dřeva skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu	t	0 12300	480,00	61 43	
Díl: ON		Ostatní náklady				-3 000,00	
69	005111	Technický dozor investora	soub	1 00000	500 00	500 00	
75	005241010K	Dokumentace skutečného provedení	Sout. or	1 00000	2 500 00	2 500 00	

Změnový list č.2						
		Projekt opravy balkonů administrativní objekt , K archivu 2095/1 ,				
Popis změn		Změnový list obsahující: Po dohodě s investorem budou stávající plechové stříšky markýz zachovány . Na stříškách bude provedeno odstarnění stávajících nátěru a nově natřeny základním a syntetickým nátěrem .				
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ				
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						3 841,86
	Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem			3 841,86	tj.	0,69%
P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Absolutní hodnota změny z SOD

							3 841,86
783	Dokončovací práce					3 841,86	
1	783406801	Odstranění nátěru z klempířských konstrukcí obroušením	m2	7,14	179,00	1278,24	1278,24
2	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	7,14	117,00	835,50	835,50
3	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	14,28	121,00	1728,12	1728,12