

Novostavba ÚFM

– Objekt pro elektronové mikroskopy

DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na zhotovení díla:

Novostavba ÚFM – Objekt pro elektronové mikroskopy

1. Smluvní strany

Objednatel: Ústav fyziky materiálů AVČR, v. v. i.

se sídlem: Žižkova 22, 616 62 Brno

IČ: 68081723

DIČ: CZ68081723

zastoupená: prof. Mgr. Tomášem Krumlem, CSc., ředitelem

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a organizačních: xxxxxxxxxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno, č. ú. 772565503/0300

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**

se sídlem: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 49436589

DIČ: CZ699006465

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 12020

zastoupený: Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a. s.

číslo účtu: 3602373/0300

ID dat. schránky: ziaeviq

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba zodpovědná za provádění stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. autorizace: xxxxxxxx,

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo Novostavba ÚFM – Objekt pro elektronové mikroskopy ze dne 3.6.2022 (dále jen „smlouva“):

2.1.a PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 2.7 smlouvy se mění tak, že se rozšiřuje o nové body 2.7.51, 2.7.52, 2.7.53, 2.7.54, 2.7.55, 2.7.56, 2.7.57, 2.7.58, 2.7.59, 2.7.60, 2.7.61, 2.7.62, 2.7.63, 2.7.64, 2.7.65, 2.7.66, 2.7.67, 2.7.68, 2.7.69, 2.7.70, 2.7.71, 2.7.72, 2.7.73, 2.7.74, 2.7.75, 2.7.76, 2.7.77, 2.7.78, 2.7.79, 2.7.80, 2.7.81, 2.7.82, 2.7.83 a 2.7.84 které nově zní:

2.7. Dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména následující práce a výkony:

- 2.7.51 Práce dle Změnového listu č. 036 - Opěrná stěna OZ3 u vstupu do tunelu
- 2.7.52 Práce dle Změnového listu č. 037 - Zapravení přechodů plastbetonem
- 2.7.53 Práce dle Změnového listu č. 038 - Epoxidový uzavírací nátěr v kobkách
- 2.7.54 Práce dle Změnového listu č. 039 - Okapový chodníček
- 2.7.55 Práce dle Změnového listu č. 040 - Zařízení pro měření a regulaci
- 2.7.56 Práce dle změnového listu č. 041 - Propojení zdroje chladu Cu potrubím
- 2.7.57 Práce dle změnového listu č. 042 - Prostupy VZT, vybourání dveří, zvětšování špalet
- 2.7.58 Práce dle změnového listu č. 043 - Chemicky odolná stěrka
- 2.7.59 Práce dle změnového listu č. 044 - Malba omyvatelná
- 2.7.60 Práce dle změnového listu č. 045 - Kuchyňská linka
- 2.7.61 Práce dle změnového listu č. 046 - Digestoře, skříňky
- 2.7.62 Práce dle změnového listu č. 047 - Venkovní úpravy - rozšíření ploch
- 2.7.63 Práce dle změnového listu č. 048 - úprava přístupového systému
- 2.7.64 Práce dle změnového listu č. 049 - Změna rozsahu povlakových podlah
- 2.7.65 Práce dle změnového listu č. 050 - Změna rozsahu keramických obkladů
- 2.7.66 Práce dle změnového listu č. 051 - Odpočet podlahy z pororoštu Z10
- 2.7.67 Práce dle změnového listu č. 052 - Odpočet obkladu výtahové šachty
- 2.7.68 Práce dle změnového listu č. 053 - Doplnění filtru 5 µm pro zvhčovač VZT
- 2.7.69 Práce dle změnového listu č. 054 - Revizní dvířka SDK
- 2.7.70 Práce dle změnového listu č. 055 - Změna fasády u strojovny VZT
- 2.7.71 Práce dle změnového listu č. 056 - Redukční ventil na vstupu do objektu 5/4"
- 2.7.72 Práce dle změnového listu č. 057 - Betonová plocha před garáží
- 2.7.73 Práce dle změnového listu č. 058 - Odpočet k-ce z purenitu
- 2.7.74 Práce dle změnového listu č. 059 - Vnitřní plastové parapety
- 2.7.75 Práce dle změnového listu č. 060 - Odhlučnění potrubí Rehau Raupiano Plus, krytky Schell k RV
- 2.7.76 Práce dle změnového listu č. 061 - Vnitřních kamery, záznamové zařízení
- 2.7.77 Práce dle změnového listu č. 062 - Sloupky pro drátěné oplocení u jízdrny
- 2.7.78 Práce dle změnového listu č. 063 - Napájecí trafa pisoár a inval.WC
- 2.7.79 Práce dle změnového listu č. 064 - Úprava špalet dveří do mikroskopů
- 2.7.80 Práce dle změnového listu č. 065 - Areálové rozvody změna rozsahu
- 2.7.81 Práce dle změnového listu č. 066 - Aktivní prvky datové sítě
- 2.7.82 Práce dle změnového listu č. 067 - Elektroinstalace - změna rozsahu
- 2.7.83 Práce dle změnového listu č. 068 - Sanitární doplňky - změna rozsahu
- 2.7.84 Práce dle změnového listu č. 069 – Dokumentace skutečného provedení PBŘ stavby

5. Cena díla

5.1 Cena Díla odst. 5.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena 89 011 456,72,- Kč bez DPH

Cena díla je v návaznosti na rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 6 smlouvy navýšena o částku ve výši:

-	Změnový list č. 036	83.325,11,- Kč
-	Změnový list č. 037	6.180,00,- Kč
-	Změnový list č. 038	51.480,00,- Kč
-	Změnový list č. 039	110.819,25,- Kč
-	Změnový list č. 040	244.980,88,- Kč
-	Změnový list č. 041	55.211,25,- Kč
-	Změnový list č. 042	129.404,52,- Kč
-	Změnový list č. 043	92.079,47,- Kč
-	Změnový list č. 044	5.752,57,- Kč
-	Změnový list č. 045	152.943,44,- Kč
-	Změnový list č. 046	532.177,88,- Kč
-	Změnový list č. 047	323.275,91,- Kč
-	Změnový list č. 048	-74.581,39,- Kč
-	Změnový list č. 049	-8.429,94,- Kč
-	Změnový list č. 050	56.176,26,- Kč
-	Změnový list č. 051	-136.534,62,- Kč
-	Změnový list č. 052	-88.653,60,- Kč
-	Změnový list č. 053	4.095,00,- Kč
-	Změnový list č. 054	79.083,33,- Kč
-	Změnový list č. 055	116.230,19,- Kč
-	Změnový list č. 056	13.039,00,- Kč
-	Změnový list č. 057	50.553,79,- Kč
-	Změnový list č. 058	4.515,22,- Kč
-	Změnový list č. 059	23.274,00,-Kč
-	Změnový list č. 060	39.036,00,-Kč
-	Změnový list č. 061	-173.238,37,-Kč
-	Změnový list č. 062	-3.073,00,-Kč
-	Změnový list č. 063	5.841,23,-Kč
-	Změnový list č. 064	66. 690,10,-Kč
-	Změnový list č. 065	-42.862,57,-Kč
-	Změnový list č. 066	273.465,34,-Kč
-	Změnový list č. 067	-114.868,81,-Kč
-	Změnový list č. 068	5.007,67,-Kč
-	Změnový list č. 069	7.000,00,-Kč

Celkem

1.889.395,11,- Kč

Rekapitulace ceny díla (v Kč bez DPH)

Cena díla dle smlouvy o dílo	85.419.175,00,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	92.009,40,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 2	0,00,-Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 3	167.682,17,-Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 4	875.399,17,-Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 5	567.795,87,-Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 6	1.889.395,11,-Kč

Celková cena díla dle smlouvy a dodatků č. 1 – 6	89.011.456,72,- Kč
---	---------------------------

22. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy a jejích příloh nejsou tímto dodatkem č. 6 dotčena a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068 a 069

Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, nabývá platnosti jeho podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

V Brně dne 9. 9. 2024

V Brně dne 3. 9. 2024

V Brně dne 3. 9. 2024

.....
Objednatel:
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
ředitel

.....
Zhotovitel:
Ondřej Blaho, MBA
jednatel

.....
Zhotovitel:
Michal Hrdlička
prokurista