

2017/00174/1

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2017/000174 ze dne 21. 3. 2017

Objednatel: **Město Poděbrady, IČ: 00239640**
se sídlem Jiřího náměstí 20/1, 290 01 Poděbrady
zastoupeno PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města
IČ: 00239640
[redacted]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **MaGe Construction, s. r. o.**
Se sídlem Voskovcova 1130/34, Praha 5 - Hlubočepy
IČ: 241 66 189
DIČ: CZ 241 66 189
[redacted]

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Filip Kostecký
osoby oprávněné ke kontrolám díla včetně jeho předání: Jan Vadovič, Ing. Filip Kostecký
osoby oprávněné ve věcech technických: Jan Vadovič

(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jen „smluvní strany“)

Článek I.

1. Dne 21. 3. 2017 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, za účelem opravy komunikací po rekonstrukci v ulicích Karla Hampla, Blahoslavova, Kostnická a Husinecká v Poděbradech, v rozsahu, který byl stanoven a popsán v cenové nabídce č. N160188, která byla přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Zhotovitel se dále na své náklady zavázal opravit 100 bm chodníku v ulici Mírová v Poděbradech (podsypání, přeložení stávající dlažby, bez přeložení obrub) (dále rovněž jen jako „smlouva o dílo“).

2. Vzhledem k tomu, že smluvní strany po zahájení plnění smlouvy o dílo zjistili dodatečnou potřebu provedení stavebních úprav v ulicích Husinecká a Kostnická uzavírají tento Dodatek č. 1.

Článek II.

1. Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

V článku I. smlouvy o dílo se doplňuje věta: Předmětem smlouvy je provedení předlažby a zatravnovacích tvárnic dle cenové nabídky Vícepráce č. 1 ze dne 2. 5. 2017, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Článek III. smlouvy o dílo zní nově takto:


Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedené dílo v souladu s touto smlouvou činí
2.596.311,- CZK bez DPH
3.141.537,- CZK včetně DPH.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Článek III.

1. Dodatek č. 2, byl schválen usnesením Rady města Poděbrady č. 474/2017 ze dne: 17. 5. 2017 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
2. Dodatek č. 2 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném předchozím projednání, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, Dodatek č. 2 si přečetly a s jeho obsahem výslovně souhlasí.

V Poděbradech dne: 25.5.2017



V Poděbradech dne: 25.5.2017



Cenová nabídka: Vícepráce č.1

Rekonstrukce pozemních komunikací Poděbrady


Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: MaGe Construction s.r.o.

Datum: 2.5.2017

Celková rekapitulace

Název	Náklady celkem
Husinecká	39 994,46 Kč
Kostnická	76 977,95 Kč
Celkem bez DPH	116 972,41 Kč
DPH 21%	24 564,21 Kč
Celkem s DPH	141 536,61 Kč


MaGe Construction s.r.o.
Vojkovicova 1138 152 00 Praha 5
IČO: 24166189, DIČ: CZ24166189
info@magecs.cz

Vícepráce č.1

Rekonstrukce pozemních komunikací Poděbrady

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: MaGe Construction s.r.o.


Datum: 2.5.2017

ul. Husinecká (95m)

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Náklady celkem
	Řezání živичného krytu tl. 10-15 cm	m	85,00	82,58	7 019,30 Kč
	Zřízení podkladní vrstvy vozovky ze štěrku 32/63 se zhuštěním tloušťky do 20 cm	m2	40,00	146,75	5 869,92 Kč
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do pískového lože plochy přes 300 m2	m2	40,00	133,49	5 339,52 Kč
	Betonová dlažba (zatravnovací)	m2	40,00	259,00	10 360,00 Kč
	Přídlažba z dlažebních kostek	m	82,00	196,21	16 089,22 Kč
	Zřízení krajnic z recyklátu (š. 0,8m)	m	-95,00	49,3	-4 683,50 Kč

Celkem bez DPH:

39 994,46 Kč


MaGe Construction, s.r.o.
 Voskovačkova 1111, 152 00 Praha 5
 IČO: 24166139, DIČ: CZ24166139
 info@mageco.cz

Vícepráce č.1**Rekonstrukce pozemních komunikací Poděbrady**

Zadavatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: MaGe Construction s.r.o.

Datum: 2.5.2017

ul. Kostnická (96,5m)

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Náklady celkem
	Zřízení podkladní vrstvy vozovky ze štěrkodrti 32/63 se zhuťněním tloušťky do 20 cm	m2	69,37	146,75	10 179,91 Kč
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do pískového lože plochy přes 300 m2	m2	69,37	133,49	9 260,06 Kč
	Betonová dlažba (zatravnovací)	m2	69,37	259,00	17 966,83 Kč
	Přídlažba z dlažebních kostek	m	69,37	196,21	13 611,09 Kč
	Zřízení krajnic z recyklátu (š. 0,8m)	m	-69,37	49,3	-3 419,94 Kč
	Zřízení UV	ks	2,00	14 690,00	29 380,00 Kč

Celkem bez DPH:

76 977,95 Kč


MaGe Construction, s.r.o.
Voskuby 113 152 00 Praha 5
IČO: 24166189, DIČ: CZ24166189
info@mageco.cz