

# DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2017/137

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : [REDACTED] ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (technický dozor)

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: [REDACTED] e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Stavby KM spol. s.r.o.

IČO: 473 08 893

DIČ: CZ47308893

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3535

sídlo: Topolová 548/14, 460 07 Liberec 7

zastoupený: [REDACTED] jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Pertoltická - SÚLC**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/137** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.



## II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „738 920,- Kč bez DPH, slovy sedmsettřicetostisícdevětsetdvacet korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „791 441,86,- Kč bez DPH, slovy sedmsetdevadesátjednatisícčtyřistačtyřicetjedna korun českých osmdesátšest haléřů bez DPH“

Důvod změny:

- 1/Během realizace zakázky bylo zjištěno zhoršení technického stavu čela propusti od doby projektování v km 0,210. Byla dohodnuta celková oprava výtokového čela.
- 2/Oprava čel poškozených těžebními pracemi v km 0,05-0,07 2ks.
- 3/Bylo dohodnuto úprava HS v km 0,230 zabudováním 2ks starých trub z obnovovaného propustku a přidání 1ks nové DN400/2,5 +úprava vyjetých kolejí u HS a děr po pařezech
- 4/ Odstranění 4ks pařezů při obnově příkopů
- 5/Navýšení potřeby čištění příkopů o 200m.  
(dle položek v příloženém rozpočtu).

2. Čl. VII. odst. 1 smlouvy se ruší. Důvod zrušení: nadbytečné ustanovení.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V ....., dne: .....

V Liberci,

dne: 22-06-2017



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** LC Pertoltická-vícepráce

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavby KM spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Řešitel:

CC-CZ:

Datum: 20.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

47308893

DIČ:

CZ47308893

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

52 521,86

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**52 521,86**

DPH - výše

21,00%

ze

52 521,86

11 029,59

náčtena

11,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**63 551,45**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** LC Pertoltická-vícepráce


Místo: Datum: 20.6.2017

Objednatel: Stavby KM spol. s r.o.  
Zhotovitel: Projektant:  
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>52 521,86</b>
1 - Zemní práce	12 774,50
HSV - Práce a dodávky HSV	39 747,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 076,90
998 - Přesun hmot	670,46
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>52 521,86</b>



# ROZPOČET

Stavba: LC Pertoltická-vícepráce

Auto: Datum: 20.6.2017

Objednatel: Stavby KM spol. s r.o.  
Zhotovitel: Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

52 521,86

### 1 - Zemní práce

12 774,50

13	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,000	477,00	1 908,00
14	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	2,500	1 450,00	3 625,00
15	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	15,750	122,00	1 921,50
16	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	m2	140,000	38,00	5 320,00

## HSV - Práce a dodávky HSV

39 747,36

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 076,90

20	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	10 550,30	10 550,30
28	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	7,500	897,00	6 727,50
23	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	200,000	62,00	12 400,00
26	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	1,000	6 560,00	6 560,00
27	M	592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	1,000	2 839,10	2 839,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		998	Přesun hmot				670,46
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,844	52,20	670,46

