

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Radkem Klimešem, ředitelem

Se sídlem: Botanická 63/70, 602 00 Brno

IČO: 00567582

Plátce DPH: Ne



(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. ElektroMont HB s.r.o.

Zastoupený: Josefem Holendou, jednatelem

společnosti Se sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 –

Žižkov IČO: 27536441

DIČ: CZ27536441

Plátce DPH: Ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 213211



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) ke smlouvě o dílo ze dne 31. 7. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, týkajících se dodatečných stavebních prací (dále také jen „**vícepráce**“) a některých prací, které není třeba provést (dále také jen „**méněpráce**“) v souladu s čl. VI. odst. VI.1 a násl. stávající smlouvy na realizaci díla názvem „*Rekonstrukce elektroinstalace v budově Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70*“.
2. Předmětem tohoto dodatku je současně změna sjednané ceny díla.

II. Předmět změny závazku ze smlouvy

1. Rozsah méněprací a víceprací včetně změnových listů je přesně upraven v přílohách Dodatku, přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní oceněný soupis prací tak bude doplněn o změnové položkové rozpočty, které jsou součástí přiložených změnových listů.
2. Cena za splnění předmětu smlouvy dle odst. V.1. stávající smlouvy se sjednává takto:

původní cena dodatku č.1 celkem bez DPH	12 811 137,91 Kč
cena změnového listu č.6	43 530,89 Kč
cena celkem bez DPH	12 854 668,80 Kč
DPH (sazba 21 %)	2 699 480,45 Kč
cena celkem včetně DPH	15 554 149,25 Kč


III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání stávající smlouvy tímto Dodatkem jsou nezměněna, zůstávají i nadále v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.6

V Brně



Objednatel

**Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno,
Botanická 70, příspěvková organizace**

Mgr. Radek Klimeš, ředitel

V Havlíčkově Brodě



Zhotovitel

ElektroMont HB s.r.o.

Josef Holenda, jednatel společnosti

ElektroMont HB s. r. o.

Sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Provozovna: Dvořácká 3263, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 275 36 441
tel: 569 422 605 , 773 564 914
e-mail: info@elektromonthb.cz



Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 213211

Naše značka: **ZK2300011**

Zadavatel: Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70,
příspěvková organizace

Botanická 63
602 00

Změnový list č.6

elektromontážních prací ze dne: **06.09.2024**

Název stavby: Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70

Objekt:

Investor:

Zpracovatel: ElektroMont HB s. r. o.

Vypracovalo: Obchodní oddělení firmy

Marie Heilandová

příprava nabídek

Miroslav Hvězda

příprava nabídek a projekce

Josef Holenda

jednatel firmy

e-mail: nabidky@elektromonthb.cz

mob: 734 154 568

e-mail: hvezda@elektromonthb.cz

mob: 735 945 345

e-mail: josef.holenda@elektromor

mob: 777 905 422

Cena bez DPH

43 530,89 Kč

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70

Rekapitulace nákladů

Object	Objekt	celkem
0 -1- Rozvaděč RP1		8490,00
0 -2- Řídící jednotka hodin		17350,00
0 -3- Kabeláž hodin a zvonků		8982,81
0 -4- Doplnění hodin		4478,07
0 -5- Tlačítko Total Central stop		4230,00
0 -6-		0,00
0 -7-		0,00
0 -8-		0,00
0 -9-		0,00
0 -10-		0,00
0 -11-		0,00
0 -12-		0,00
0 -13-		0,00
0 -14-		0,00
0 -15-		0,00
0 -16-		0,00
Subtotal	mezisoučet	43530,89
subdelivery	subdodávky	0,00
delivery	dodávky	0,00
contrivance	mechanismy	0,00
Design works	projekce	0,00
Equipment of	Zařízení staveniště-GZS	0,00
Unexpectable	nepředvídané náklady	0,00
Total price	Celková cena	43530,89

Specifikace typů rozhodujících dodávek:

-

Nabídka byla zpracován na základě těchto předaných podkladů:

dokumentace elektro evidenční č.

Bill of quantities Položkový rozpis nabídky

Name building název stavby

Sportovní gym Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70**-1- Rozvaděč RP1**

Kód	description	Název výrobku	Jed.	počet	p.cena/jedn	celkem
DV2400712	Výměněna nevhodného jištění za správné druhy a hodnoty jističů					
Nová položka	Dodávka materiálu na rovaděč RP1 včetně drobného materiálu		kpl	1	4335,00	4 335,00
Nová položka	Montážní práce na rozvaděči včetně revize		kpl	1	4155,00	4 155,00

auxiliary work and r pomocný material

kpl

Material+works exc mat.+ práce celkem bez DPH

8 490,00

Mounting external ostatní práce

kpl

Subtotal mezisoučet

8 490,00

Design works projekce

Measurement and revize

TOTAL Excl. VAT celkem bez DPH**8 490,00**

Base of 5% VAT

Base of 22% VAT

Bill of quantities Položkový rozpis nabídky

Name building název stavby

Sportovní gym Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70**-2- Řídící jednotka hodin**

Kód	description	Název výrobku	Jed.	počet	p.cena/jedn	celkem
DV2400713	Doplnění nové řídící jednotky za starý původní typ nefunkční					
Nová položka	Dodávka -řídící jednotka včetně příslušenství		ks	1	13658,00	13 658,00
Nová položka	Montáž -řídící jednotka včetně příslušenství		ks	1	3692,00	3 692,00
*poznámka	Cena neobsahuje síťové nastavení.Nutná koordinace mezi panem Dvořákem a výrobcem					

auxiliary work and material	pomocný materiál		kpl			
Material+works excl. VAT	mat.+ práce celkem bez DPH					17 350,00
Mounting external	ostatní práce		kpl			
Subtotal	mezisoučet					17 350,00
Design works	projekce					
Measurement and revision	revize					
TOTAL Excl. VAT	celkem bez DPH					17 350,00
Base of 5% VAT						
Base of 22% VAT						

Bill of quantities Položkový rozpis nabídkyName building název stavby**Sportovní gym Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70****-3- Kabeláž hodin a zvonků**

Kód	description	Název výrobku	Jed.	počet	p.cena/jedn	celkem
DV2400714 Přesun řídicí jednotky na nové místo dle zadání pana Dvořáka						
1	Kabel 1-CXKH-R	2x1,5	m	45	16,50	742,500
14	Kabel 1-CXKH-R	2x1,5	m	45	40,50	1 822,500
2	Kabel 1-CXKH-R-J	3x1,5	m	10	21,10	211,000
15	Kabel 1-CXKH-R	3x1,5	m	10	40,50	405,000

19	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť. 12,5 mm	m2	0,50	150,00	75,000
4	342266111RU7	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	0,50	619,38	309,690
45	784450026RA0	Malba směs Remal na SDK, penetrace 1x, barevná 2x	m2	0,50	80,16	40,082

18	Krabice rozvodna (ACIDUR)	1,5-2,5	ks	2	73,00	146,000
22	Krabice R	1903	ks	2	175,50	351,000
	Nová položka	Krabice pro uložení řídicího systému hodin včetně vypínání zvonku	ks	1	1350,00	1 350,00
	Nová položka	Dozbrojení rozvaděče RP 05 na místě	kpl	1	680,00	680,00
	Položka ze zmeny 2.1	Trubka tuhá 20mm včetně příslušenství a montáže	m	6	60,84	365,04
		Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, 3 žlabu, na rošt	m	10	22,50	225,000
		16 Keystone CAT6A STP samořezný Instalační kabel CAT6A U/FTP LSOH /	ks	2	70,00	140,000
		17 DCA 500m cívka fialový	m	10	12,00	120,000
		9 Podružný materiál	ks	1	500,00	500,000
		17 Projekt skutečného stavu	ks	1	1500,00	1 500,000

Bill of quantities Položkový rozpis nabídkyName building název stavby**Sportovní gym Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70****-3- Kabeláž hodin a zvonků**

Kód	description	Název výrobku	Jed.	počet	p.cena/jedn	celkem
	auxiliary work and	pomocný material	kpl			
	Material+works exc	mat.+ práce celkem bez DPH				8 982,81
	Mounting external	ostatní práce	kpl			
	Subtotal	mezisoučet				8 982,81
	Design works	projekce				
	Measurement and	revize				
	TOTAL Excl. VAT	celkem bez DPH				8 982,81
	Base of 5% VAT					
	Base of 22% VAT					

Bill of quantities Položkový rozpis nabídkyName building název stavby**Sportovní gym Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70****-4- Doplnění hodin**

Kód	description	Název výrobku	Jed.	počet	p.cena/jedn	celkem
DV2400715	Přidání dvou kusů nových hodin na místo stávajících nefukčních					
	Hodiny podružné – 40 cm, nástěnné,					
	2 jednostranné	ks	2	1953,02	3 906,039	
	1 Montáž podružných hodin	ks	2	286,02	572,034	

auxiliary work and pomocný material

kpl

Material+works exc **mat.+ práce celkem bez DPH**

4 478,07

Mounting external ostatní práce

kpl

Subtotal mezisoučet

4 478,07

Design works projekce

Measurement and revize

TOTAL Excl. VAT celkem bez DPH**4 478,07**

Base of 5% VAT

Base of 22% VAT

Bill of quantities Položkový rozpis nabídky

Name building název stavby

Sportovní gym Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70**-5- Tlačítko Total Central stop**

Kód	description	Název výrobku	Jed.	počet	p.cena/jedn	celkem
DV2400716	Uprava zapojení a funkčnosti protipožárního zařízení, bezpečnosti objektu					
Nová položka	změna ovládání totál a centrál stop dle nové skutečnosti		kpl	1	4230,00	4 230,00

auxiliary work and	pomocný materiál		kpl			
Material+works exc	mat.+ práce celkem bez DPH					4 230,00
Mounting external	ostatní práce		kpl			
Subtotal	mezisoučet					4 230,00
Design works	projekce					
Measurement and	revize					
TOTAL Excl. VAT	celkem bez DPH					4 230,00
Base of 5% VAT						
Base of 22% VAT						