

Změna číslo 6**POPIS POŽADAVKU NA ZMĚNU**

Název změny	Zahloubení workoutu
Změna se týká	Výškového usazení workoutového hřiště na úroveň víceúčelového.
Důvod změny	Změnový list řeší odtěžení zeminy pod workoutovým hřištěm a okolí – tak, aby bylo výškově sjednoceno víceúčelové hřiště, workout a přilehlá místa k odpočívání
Dopady, dílčího/konečného termínu realizace	Nemění se
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nemění se
Cena dle smlouvy	SOD 22 290 000,- Kč bez DPH
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně	ZL 1 — + 80 000,- Kč bez DPH ZL 2 + 1 610 690,- Kč bez DPH ZL 3 — + 85 292,- Kč bez DPH ZL 4 + 10 705,80 Kč bez DPH ZL 5 + 28 180,- bez DPH ZL 6 + 354 000,- Kč bez DPH
Celková cena po změně	24 458 867,80,- Kč bez DPH

Za objednatele:

Za zhotovitele:

VCP

Rekreační plochy a parkoviště Hlinky -
Vltavou

Týn nad

DOLMEN-CB
POZEMNÍ STAVBYDOLMEN - CB, s.r.o.
Náměstí Bratří Čapků 1128/1
370 07 České Budějovice

změnový list č.6: Výkopové práce spojené se zahloubení workoutu

Rekapitulace

rozpočet - vícepráce

CELKEM bez DPH 354 000,00 Kč

PČ	typ	kod	popis	MJ	množství	J. cena	cena celkem
1	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 500*0,6=300	m3	300,000	450,00	135 000,00 Kč
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	300,000	220,00	66 000,00 Kč
3	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	420,000	350,00	147 000,00 Kč
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	300,000	20,00	6 000,00 Kč
			celkem VCP				354 000,00 Kč
CELKEM bez DPH							354 000,00 Kč
DPH 21%							74 340,00 Kč
CELKEM včetně DPH							428 340,00 Kč


zpracoval: Ing. Miroslav Neškodný

Změna číslo 7**POPIS POŽADAVKU NA ZMĚNU**

Název změny	Zahloubení cestiček
Změna se týká	Výšková úprava mlatových cestiček v okolí workoutu
Důvod změny	Změnový list řeší odtěžení zeminy u komunikací vedoucích od dětského hřiště k workoutu tak, aby byl dodržen maximální předepsaný sklon.
Dopady, dílčího/konečného termínu realizace	Nemění se
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nemění se
Cena dle smlouvy	SOD 22 290 000,- Kč bez DPH
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně	ZL 1 + 80 000,- Kč bez DPH ZL 2 + 1 610 690,- Kč bez DPH ZL 3 + 85 292,- Kč bez DPH ZL 4 + 10 705,80 Kč bez DPH ZL 5 + 28 180,- bez DPH ZL 6 + 354 000,- Kč bez DPH ZL 7 + 255 180,- Kč bez DPH
Celková cena po změně	24 714 047,80,- Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekreační plochy a parkoviště Hlinky – Týn
nad Vltavou“



VCP

Rekreační plochy a parkoviště Hlinky -
Vltavou

Týn nad

DOLMEN-CB
POZEMNÍ STAVBYDOLMEN - CB, s.r.o.
Náměstí Bratří Čapků 1128/1 370
07 České Budějovice

změnový list č.7: výkopové práce spojené se zahloubení cestiček v okolí workoutu

Rekapitulace
rozpočet - vícepráce

CELKEM bez DPH 99 120,00 Kč

PČ	typ	kod	popis	MJ	množství	J. cena	cena celkem
5	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m ³ 140*0,6=84	m ³	84,000	450,00	37 800,00 Kč
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	84,000	220,00	18 480,00 Kč
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	117,600	350,00	41 160,00 Kč
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	84,000	20,00	1 680,00 Kč
celkem VCP							99 120,00 Kč
CELKEM bez DPH							99 120,00 Kč
DPH 21%							20 815,20 Kč
CELKEM včetně DPH							119 935,20 Kč


zpracoval: Ing. Miroslav Neškodný

Změna číslo 8**POPIS POŽADAVKU NA ZMĚNU**

Název změny	Modelace terénu v okolí víceúčelového hřiště
Změna se týká	Modelace terénu v okolí víceúčelového hřiště
Důvod změny	Změnový list řeší navezení zeminy a modelaci terénu za víceúčelovým hřištěm a pump trackem. Z důvodu většího množství odtěžené zeminy bylo domluveno, že vyhovující zemina nebude odvezena na skládku, ale bude použita k úpravě terénu za hřišti – úspora oproti uložení stejného množství na skládku cca 103 000,- Kč
Dopady, dílčího/konečného termínu realizace	Nemění se
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nemění se
Cena dle smlouvy	SOD 22 290 000,- Kč bez DPH
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně	ZL 1 + 80 000,- Kč bez DPH ZL 2 + 1 610 690,- Kč bez DPH ZL 3 + 85 292,- Kč bez DPH ZL 4 + 10 705,80 Kč bez DPH ZL 5 + 28 180,- bez DPH ZL 6 + 354 000,- Kč bez DPH ZL 7 + 255 180,- Kč bez DPH ZL 8 + 159 875,- Kč bez DPH
Celková cena po změně	24 873 922,80,- Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekreační plochy a parkoviště Hlinky – Týn
nad Vltavou“



VCP

Rekreační plochy a parkoviště Hlinky -
Vltavou

Týn nad

DOLMEN-CB
POZEMNÍ STAVBY

DOLMEN - CB, s.r.o.
Náměstí Bratří Čapků 1125/1 370
07 České Budějovice

změnový list č.8: Modelace terénu v okolí hřiště

Rekapitulace
rozpočet - vícepráce

CELKEM bez DPH 159 875,00 Kč

PČ	typ	kod	popis	MJ	množství	J. cena	cena celkem
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	300,000	187,50	56 250,00 Kč
10	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	240,000	84,38	20 250,00 Kč
11	K	182351024	Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	240,000	150,00	36 000,00 Kč
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	300,000	64,17	19 250,00 Kč
13	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	240,000	101,56	24 375,00 Kč
14	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu	m2	240,000	15,63	3 750,00
celkem VCP							159 875,00 Kč
CELKEM bez DPH							159 875,00 Kč
DPH 21%							33 573,75 Kč
CELKEM včetně DPH							193 448,75 Kč


zpracoval: Ing. Miroslav Nešková

Změna číslo 9**POPIS POŽADAVKU NA ZMĚNU**

Název změny	Odvoz zeminy na meziskládku		
Změna se týká	Přesunu zeminy		
Důvod změny	Změnový list řeší převozy zemin na meziskládku, kdy byla oproti původnímu rozpočtu část materiálu použita přímo na stavbě a neodvážela se na meziskládku a zpět.		
Dopady, dílčího/konečného termínu realizace	Nemění se		
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nemění se		
Cena dle smlouvy	SOD	22 290 000,- Kč bez DPH	
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně	ZL 1	+ 80 000,- Kč bez DPH	—
	ZL 2	+ 1 610 690,- Kč bez DPH	
	ZL 3	+ 85 292,- Kč bez DPH	—
	ZL 4	+ 10 705,80 Kč bez DPH	
	ZL 5	+ 28 180,- bez DPH	
	ZL 6	+ 354 000,- Kč bez DPH	
	ZL 7	+ 255 180,- Kč bez DPH	
	ZL 8	+ 159 875,- Kč bez DPH	
	ZL 9	- 115 010,- Kč bez DPH	
Celková cena po změně	24 758 912,80,- Kč bez DPH		

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekreační plochy a parkoviště Hlinky – Týn
nad Vltavou“



změnový list č.9: Méněpráce celkem

Rekapitulace
rozpočet - vícepráce

CELKEM bez DPH - 115 010,00 Kč

PČ	typ	kod	popis	MJ	množství	J. cena	cena celkem
14	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	- 742,000	155,00	- 115 010,00 Kč
			celkem VCP				- 115 010,00 Kč
CELKEM bez DPH							- 115 010,00 Kč
DPH 21%							- 24 162,10 Kč
CELKEM včetně DPH							- 139 162,10 Kč


zpracoval: Ing. Miroslav Nešková

Změna číslo 10**POPIS POŽADAVKU NA ZMĚNU**

Název změny	Výsadba stromů
Změna se týká	Posunutí termínu výsadby stromů
Důvod změny	Na základě doporučení dodavatele a správce městské zeleně proběhne výsadba v podzimních měsících ve vhodných klimatických podmínkách.
Dopady, dílčího/konečného termínu realizace	29.11.2024 týká se pouze výsadby stromů
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nemění se
Cena dle smlouvy	SOD 22 290 000,- Kč bez DPH
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně	ZL 1 + 80 000,- Kč bez DPH ZL 2 + 1 610 690,- Kč bez DPH ZL 3 + 85 292,- Kč bez DPH ZL 4 + 10 705,80 Kč bez DPH ZL 5 + 28 180,- bez DPH ZL 6 + 354 000,- Kč bez DPH ZL 7 + 255 180,- Kč bez DPH ZL 8 + 159 875,- Kč bez DPH ZL 9 - 115 010,- Kč bez DPH
Celková cena po změně	24 758 912,80,- Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekreační plochy a parkoviště Hlinky – Týn
nad Vltavou“



Pozdější fakturace

DOLMEN-CB
POZEMNÍ STAVBY

Rekreační plochy a parkoviště Hlinky - Týn nad Vltavou

DOLMEN - CB, s.r.o.
Náměstí Bratří Čapků 1128/1 370
07 České Budějovice

změnový list č.10: Pozdější fakturace stromy

Rekapitulace
rozpočet - vícepráce

CELKEM bez DPH			418 271,00
----------------	--	--	------------

PČ	typ	kod	popis	MJ	množství	J. cena	cena celkem
33	M	02650301	javor polní, Acer campestre 'Elegant', 12-14, ZB	kus	13	4 590,00	59 670,00
34	M	02650302	javor červený, Acer rubrum 'October Glorie', 12-14, ZB	kus	15	4 850,00	72 750,00
35	M	02650303	jírovec červený, Aesculus carnea 'Briotii', 12-14, ZB	kus	7	6 790,00	47 530,00
36	M	02650304	jírovec maďal, Aesculus hippocastanum, 12-14, ZB	kus	5	4 950,00	24 750,00
37	M	02650305	katalpa trubačovitá, Catalpa bignonioides, 12-14, ZB	kus	3	4 290,00	12 870,00
38	M	02650306	hloh obecný, Crataegus laevigata 'Crimson Cloud', 12-14, ZB	kus	6	5 190,00	31 140,00
39	M	02650307	hloh mordenský, Crataegus mordensis 'Toba', 12-14, ZB	kus	7	7 620,00	53 340,00
40	M	02650308	ambroň západní, Liquidambar styraciflua 'Worplesdon', 12-14, ZB	kus	2	5 580,00	11 160,00
41	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	63	110,00	6 930,00
42	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m	kus	189	95,00	17 955,00
43	M	60591252	příčka půlkruhová dřevěná impregnovaná D 6cm dl 0,7m	kus	189	28,00	5 292,00
44	M	61894009	provaz kokosový, dvoužilový, plochý	m	158	25,00	3 950,00
45	K	184501145	Instalace chráničky proti poškození kmene strunou	ks	63	19,00	1 197,00
46	M	61894011	PE chránička proti poškození kmene výška 21 cm, šířka 36 cm, tl. 2 mm	m2	63	150,00	9 450,00
47	K	184806111	Řez stromů, vyrovnávací, průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	63	619,00	38 997,00
48	K	184813134	Ochrana kmene nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	kus	63	39,00	2 457,00
49	M	61894008	ochranný nátěr kmene, plastický, bílý	kg	8	160,00	1 280,00
50	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	63	96,00	6 048,00
51	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 - štěpka z kácení	m2	95	39,00	3 705,00
52	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,019	40 000,00	760,00
53	M	25191156	tabletové pomalu rozpustné hnojivo	kg	19	220,00	4 180,00
54	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m z povrchového zdroje	m3	2,2	1 300,00	2 860,00
celkem							418 271,00
CELKEM bez DPH							418 271,00
DPH 21%							87 836,91
CELKEM včetně DPH							506 107,91


zpracoval: Ing. Miroslav Neškodný

Změna číslo 11**POPIS POŽADAVKU NA ZMĚNU**

Název změny	Změna vybavení multifunkčního hřiště
Změna se týká	Záměna ve vybavení – plechových boxů
Důvod změny	Změnový list řeší záměnu dvou plechových boxů. 1 ks plechový box bude vyměněný za menší. Velikost boxu dle PD má být 3200 x 750 x 750 mm. Nový box bude mít velikost 1800 x 750 x 750 mm. Druhý box bude vrácen a místo něj bude dodán držák na sloupky (volejbal, nohejbal). Tato změna dle změnového listu č. 11 je navržena na základě dodatečného požadavku zástupců provozovatele - odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Týn nad Vltavou.
Dopady, dílčího/konečného termínu realizace	Nový termín pro dodání a osazení doplňkového vybavení multifunkčního hřiště dle změnového listu č. 11: do 30.09.2024. Posun termínu pro dokončení výsadby a pro osazení nově požadovaných doplňků multifunkčního hřiště nemá vliv na kolaudaci stavby, ani na čerpání dotací a darů.
Dopady na záruky za jakost a odpovědnost za vady Díla	Nemění se
Cena dle smlouvy	SOD 22 290 000,- Kč bez DPH
Požadovaná změna nákladů: úspora (-) nebo navýšení (+) oproti smluvní ceně	ZL 1 + 80 000,- Kč bez DPH ZL 2 + 1 610 690,- Kč bez DPH ZL 3 + 85 292,- Kč bez DPH ZL 4 + 10 705,80 Kč bez DPH ZL 5 + 28 180,- bez DPH ZL 6 + 354 000,- Kč bez DPH ZL 7 + 255 180,- Kč bez DPH ZL 8 + 159 875,- Kč bez DPH ZL 9 - 115 010,- Kč bez DPH ZL 11 - 18 588,40,- Kč bez DPH
Celková cena po změně	24 740 324,40,- Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekreační plochy a parkoviště Hlinky – Týn
nad Vltavou“



Změna vybavení hřiště



Rekreační plochy a parkoviště Hlinky -Týn nad Vltavou

DOLMEN - CB, s.r.o.
Náměstí Bratří Čapků 1128/1 370
07 České Budějovice

změnový list č.11: Změna vybavení hřiště

Rekapitulace
rozpočet - vícepráce

CELKEM bez DPH			-18 588,40
----------------	--	--	------------

PČ	typ	kod	popis	MJ	množství	J. cena	cena celkem
55	M	59227953	odkládací box, ocelový plech, 3200/750/750mm	kus	-2	32 000,00	-64 000,00
56	M	R1	odkládací box, ocelový plech, 2010/790/830mm	kus	1	27 050,00	27 050,00
57	M	R2	držák na sloupky (4 kusy) uzamykatelný, k zabetonování	kus	1	11 550,00	11 550,00
58	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu	m3	1,6	1 510,00	2 416,00
59	K	213311113	Polštář zhuštěný pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm	m3	0,24	1 800,00	432,00
60	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,2	2 950,00	3 540,00
61	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním ručně	m2	2	52,00	104,00
62	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná, vhodná do násypu	t	0,72	180,00	129,60
63	K	181351113	Rozprostření a urovnání zeminy v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 150 mm	m2	2	15,00	30,00
64	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2	20,00	40,00
65	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1	120,00	120,00
			celkem				-18 588,40
CELKEM bez DPH							-18 588,40
DPH 21%							-3 903,56
CELKEM včetně DPH							-22 491,96

zpracoval: Ing. Miroslav Neškodný

