

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

(dále jen *dodatek*)

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

(dále jen *občanský zákoník*)

„Rekreační plochy a parkoviště Hlinky, Týn nad Vltavou“

Smluvní strany

1. Objednatel

Název/obchodní firma: **Město Týn nad Vltavou**
Sídlo: náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
Zastoupený: Bc. Karlem Hladečkem, starostou města
IČO: 00245585
DIČ: CZ00245585
Telefon, email: 385 772 201, posta@tnv.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
(dále jen *objednatel*)

2. Zhotovitel

Název/obchodní firma: DOLMEN-CB, s.r.o.
Sídlo: nám. Bratří Čapků 1128/1, 370 07 České Budějovice
Zastoupený: Tomášem Chlaněm, DiS – jednatelem společnosti a
Ing. Miroslavem Neškodným – jednatelem společnosti
IČO: 26095025
DIČ: CZ26095025
Telefon, email: 386 323 186, info@dolmen-cb.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
Číslo účtu: 51-9072520217/0100
(dále jen *zhotovitel*)

3. Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

za objednatele: Bc. Karel Hladeček
za zhotovitele: Ing. Miroslav Neškodný, tel.: 724 532 063

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

za objednatele: Jan Dolejší, tel: 724 731 817
za zhotovitele: Ing. Miroslav Neškodný, tel.: 724 532 063

I. Článek

Úvodní ustanovení

- Účelem tohoto Dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně znění smlouvy o dílo (dále jen SoD) na základě Změnových listů 6 až 10 oproti znění stanoveném v SoD na provedení díla v rámci projektu s názvem: „Rekreační plochy a parkoviště Hlinky, Týn nad Vltavou“ (dále také jen dílo), která byla uzavřena 09. 10. 2023.

II. Článek

Předmět dodatku

V článku III. Cena za dílo, a v článku II. Doba plnění, se mění a po změně zní takto:

1. čl. III Cena za dílo

Cena díla dle původní SoD : 22 290 000,00 Kč bez DPH,
Cena dle změnových listů č. 1-5 Dodatku č. 1 : 1 814 867,80 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 /Kč bez DPH/	Méněpráce	Vícepráce	Méně + vícepráce
Cena dle změnového listu č. 6 354 000,00		354 000,00	354 000,00
Cena dle změnového listu č. 7 99 120,00		99 120,00	99 120,00
Cena dle změnového listu č. 8 159 875,00		159 875,00	159 875,00
Cena dle změnového listu č. 9 115 010,00	-	-115 010,00	-115 010,00
Cena dle změnového listu č. 10 418 271,00 (pozdější platba dle původního rozpočtu)			0,00
Cena dle změnového listu č. 11 18 588,40	-	-64 000,00	-18 588,40

Cena dle změnových listů č. 6-11 Dodatku č. 2: 479 396,60 Kč bez DPH

Celková cena díla vč. Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 činí: 24 584 264,40 Kč bez DPH, 29 746 959,92 Kč vč. DPH

2. čl. II. Doba plnění

Původní termín dle Dodatku č.1 se nemění: tj. 31.08.2024 – vyjma dokončení výsadby stromů dle změnového listu č. 10 a vyjma objednatelem dodatečně požadované změny doplňkového vybavení multifunkčního hřiště.

Fakturace položek dle změnového listu č. 10 proběhne po dokončení prací, tj. po dodání a výsadbě stromů, jedná se o položky původního rozpočtu, které budou fakturovány až po dokončení plánované výsadby. Na základě doporučení dodavatele a správce městské zeleně proběhne výsadba v podzimních měsících za vhodnějších klimatických podmínek.

Nový termín pro výsadbu stromů dle změnového listu č. 10: do 29.11.2024.

Fakturace položek dle změnového listu č. 11 proběhne po dodání a osazení objednatelem požadovaných nových doplňkových prvků multifunkčního hřiště - jedná se o náhradu dvou plechových boxů za 1 menší plechový box a 1 uzamykatelný držák na sloupky sítí pro volejbal a nohejbal.

Nový termín pro dodání a osazení doplňkového vybavení multifunkčního hřiště dle změnového listu č. 11: do 30.09.2024.

III. Článek

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č.6-10 včetně změnového rozpočtu.
- Tento dodatek schválila Rada města usnesením č. 458/2024 ze dne 2.9.2024.

Přílohy: Změnové listy č. 6 – 11

V Týně nad Vltavou 11.09.2024

V Českých Budějovicích