

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 08/2017

Smluvní strany:

1. Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince p. o.

adresa: Tyršova 275, 739 61 Třinec
zastoupena:
jednání ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Radek Procházka, ředitel
b) technických: Mgr. Radek Procházka, ředitel
telefon: 558 986 600
e-mail: radek.prochazka@starstrinec.cz
IČ: 008 46 686
DIČ: CZ00846686
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
(dále jen objednatel)

2. VDS, spol. s r.o.

zapsána v KoS v Ostravě, oddíl C, vložka 2975
zastoupena: Markem Dawidem, jednatelem
jednání ve věcech:
technických – stavbyvedoucí: xxx
reklamací: xxx
se sídlem: Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 45194980
DIČ: CZ45194980
telefon: xxx
e-mail: VDSstavby@seznam.cz
bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx
(dále jen zhotovitel)

I.
Předmět dodatku

1. V rámci veřejné zakázky „**Oprava splaškové kanalizace toalet Městského stadiónu STaRS Třinec**“ (dále také "stavba" nebo „dílo"), která je realizována na základě SoD č. 08/2017 se vyskytla potřeba realizovat stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností či upřesňujících informací. Tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a dodávek a dokončení celého projektu, a dle Změnového listu č. 1 dochází ke zvýšení ceny díla o 22.733,86 Kč bez DPH.

Změnový list č. 1:

Vícepráce 24.018,68 Kč bez DPH

Méněpráce -1.284,82 Kč bez DPH

22.733,86 Kč bez DPH

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 08/2017 na stavbu „Oprava splaškové kanalizace toalet Městského stadiónu STaRS Třinec“ (dále jen „smlouva“) ze dne 27.03.2017 takto:

Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 257.925,38 Kč

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Třinci dne.....

V Třinci dne.....

za objednatele

za zhotovitele

.....
Mgr. Radek Procházka
ředitel p. o.

.....
Marek Dawid
jednatel společnosti