

HARMONOGRAM PRACÍ



Zakázka : Cyklistická stezka Romže

ČASOVÝ HARMONOGRAM		2024																
	měsíc výstavby	1.				2.				3.					4.			
	týden výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Předání a převzetí staveniště																	
	Odstranění stávaj. Povrchů																	
	Úprava podloží																	
	Vodorovní kce																	
	Svislé kce																	
	Podkladní vrstvy																	
	Povrchy komunikací																	
	Dokonovací a ostatní práce																	
	Přesuny hmot																	
	DZ																	
	VRN																	
	Předání díla																	
FINANČNÍ HARMONOGRAM (v tis. Kč bez DPH)		1.				2.				3.					4.			
Finanční prostavěnost /měsíc		600				1 710				1 900					1 460			
Celkem finanční prostavěnost celkem		5 670																

Předpokládaný termín realizace : 09/2024 + 120 KD
Lhůta pro realizaci dle SoD : 120 kalendářních dnů
Fakturace díla dle podmínek SoD.

Ing. Jiří
Rozehnal, MBA

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Rozehnal, MBA
Datum: 2024.09.02 10:57:18
+02'00'

Pavel
Bohunský
Digitálně
podepsal Pavel
Bohunský
Datum:
2024.08.30
13:05:50 +02'00'

Vladimír
Konečný
Digitálně
podepsal Vladimír
Konečný
Datum:
2024.08.30
13:27:22 +02'00'

Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný
Na základě pověření