

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU „II/385 Čebín - obchvat“

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

sídlem Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno
zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR
zastoupena: [REDACTED]

IČO: 485 11 005
sp. zn. 68/2021

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 16.6. Smlouvy o zajištění záchranného archeologického výzkumu uzavřené dne 28. 4. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 16. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“) a dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Důvodem je dosavadní nekompletnost časově náročných podpůrných analýz (radiokarbonová datace, archeobotanika), které zhotovitel potřebuje k dokončení zpracování průzkumu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III odst. 3.2 Dodatku č. 1, který se mění a nově zní:

3.2. Doba poskytování služeb na základě smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby v celém rozsahu dle smlouvy.

Doba plnění terénních prací bude probíhat po celou dobu provádění výkopových prací na stavbě. V případě terénních prací je poskytovatel povinen postupovat dle potřeb objednatele, tak aby nedocházelo k prodávám či zdržením s jejich prováděním. Je povinen přijímat taková opatření, např. navýšení počtu osob provádějících výzkum či provádění prací ve dnech volna a státních svátků tak, aby byly případně prodlevy či zdržení eliminovány. Poskytovatel bere na vědomí, že stavba II/385 Čebín obchvat musí být stavebně dokončena 10. 09. 2023.

Pro zpracování terénní části archeologického výzkumu (laboratorní ošetření nálezů, zpracování a vyhodnocení nálezů, vypracování nálezové zprávy a odevzdání nálezů) je sjednána doba plnění do 31. 10. 2024.“

(dále jen „Doba plnění“).

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o prodloužení termínu

12. 9. 2024

[Redacted signature]

[Redacted text]

13. 9. 2024

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

