



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

číslo 2024/Mal/000186/SML/2

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DÍLO č. 2024/Mal/000186/SML

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19999
Spojení (telefon, email)

Dobré stavby, s.r.o.

Serafinova 396/9, Kunčice, 719 00 Ostrava
Ing. Martinem Cigánkem, jednatelem
25828495
CZ25828495

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/Mal/000186/SML a dne 16.08.2024 Dodatek č. 1 č. 2024/Mal/000186/SML/1 ke smlouvě o dílo, na realizaci díla s názvem „Nový bezbariérový přístup a oprava schodiště a zádveří hlavního vstupu do ZŠ TGM“.

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 k SoD je:

1. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

článek 1. smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 7.

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v Evidenčním listu změny stavby č. 02, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

2. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II. odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle SoD bez DPH	1.117.210,96 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.227.125,96 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	46.894,61 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	12.500,00 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	1.261.520,57 Kč
DPH 21%	264.919,31 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 s DPH	1.526.439,88 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu s Evidenčním listem změny stavby č. 02 tvoří přílohy tohoto dodatku.

Zhotovitel je plátce DPH.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotovený ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 02.09.2024, usnesením 37/4.7

Přílohy:

- Evidenční list změny stavby č. 02,
- Položkové rozpočty

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 09.09.2024

V Ostravě dne: 05.09.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Martin Cigánek, jednatel
Dobré stavby s.r.o.