



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Evidenční číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

IČO: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: xxx

Zástupce ve věcech technických: xxx

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PB SCOM s.r.o.

Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Jiří Pavlišťík, jednatel

IČO:25397087

DIČ: CZ25397087

Bankovní spojení: xxx

Č. účtu: xxx

Kontaktní osoba: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

(dále jen jako „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce **Likvidaci stavebních sutí a demolice stávajících objektů - Žižkova kasárna II.** ze dne 19.01.2017 se doplňuje článek č.5 následujícím způsobem:

5. Doba plnění

5.1.1. S ohledem na velký výskyt zděných a sklepních konstrukcí, jejichž rozsah nebylo možné přesně specifikovat v nabídce zhotovitele a k nutnosti pečlivého roztřídění drceného materiálu na frakce v souladu se zadávací dokumentací, se termín realizace stanovuje takto:
Zhotovitel se zavazuje kompletně provést a předat dílo v době:

Dokončení plnění: do 17. 07. 2017

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizační cena uvedená ve Smlouvě o dílo je konečná, a že nebude požadovat žádné proplacení dalších nákladů ani víceprací.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Účastníci prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Písek dne 19.7.2017

Hranice dne 17.7.2017

.....
za objednatele
Mgr. Eva Vanžurová, starostka

.....
za zhotovitele
Jiří Pavlišťík, jednatel

Dodatek byl schválen radou města dne 8.6.2017; č. usn. 382/17