

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/890  
Číslo Dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1289  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 669/2024/99  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 868/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-033-0068

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3958 VYSOKÉ POPOVICE, UL. K PŘÍBRAMI

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032  
zastoupený

IČO: 480 35 599

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno,  
Jahodová 60, 620 00 Brno

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2023 (dále jen „smlouva“), dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 26. 7. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Při zpracování dodatku č. 2 došlo k administrativní chybě v příloze č. 1- Vyčíslení více a méněprací v souhrnné rekapitulaci. Došlo k prohození vyčíslení méněprací u objektu SO 101 a SO 301. V rozpočtech jednotlivých prací ke chybě nedošlo. Vliv na celkovou cenu tato administrativní chyba nemá.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně přílohy č. 1, a to pouze Rekapitulace.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1- Rekapitulace

Příloha č. 2- pověření

V Brně dne

V Brně dne:

na základě pověření  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Bc. Roman Hanák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje

Smlouvu přezkoumal:

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>PŘÍLOHA Č. 1 - REKAPITULACE</b> |
|------------------------------------|


---



**Obchodní firma:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

## pověřuje tímto

své zaměstnance:



ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:


**50 mil. Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)**

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy 

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**



Ing. Jiří Kozel  
jednatel

Ing. Radim Čáp, Ph.D.  
jednatel