

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce mlýnského náhonu na části pozemku p.č. 3153/3 a 3153/4 v k. ú. Ivančice“, uzavřené dne 25. 3. 2024 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: [redacted]
tel.: + 420 [redacted]
(dále jen *objednatel*)

a

SARES, spol. s r.o.

IČO: 469 68 342
DIČ: CZ46968342
se sídlem: Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno
zastoupené: Ing. Doležal Pavel, jednatel
bankovní spojení: KB Brno-venkov
č.ú.: 25208-641/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: [redacted]
tel.: + 420 [redacted]
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

- 1) ustanovení čl. VI. Cena díla odst. 1) a nahrazuje se následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je 4 150 481,- Kč (slovy: čtyřmiliónyjednostopadesátisícčtyřistaosmdesátjedna korun českých) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena se navyšuje o 608 570,- Kč bez DPH z důvodu rozšíření prací, neboť po zahájení prací a odkrytí náhonu bylo zjištěno, že je nutno provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku

objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Jedná se o vícepráce spojené se změnou rozsahu betonářských prací, hydroizolací a změnou rozsahu následného zadláždění. Méně práce jsou vyvolané záměnou zatrubnění náhonu za uliční vpusti.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2024/25/655 ze dne 11. 9. 2024.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací/méněprací

V Ivančicích dne 13. 9. 2024

V Brně dne 13. 9. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Objednatele
Milan Buček
starosta

.....
za Zhotovitele
Ing. Pavel Doležal
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ivančice
Objekt:
101 - Mlýnský náhon vícepráce/méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			608 570,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	608 570,00	21,00%	127 800,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			736 370,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko