



Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO S02287/2024 ze dne 20.5.2024

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vybudování veřejného osvětlení na ul. Bělská v Ostravě Hrabové“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
se sídlem: Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce: Městský obvod Hrabová
se sídlem: Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
zastoupený: Milanem Slívou, starostou
IČ: 00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-1644935359/0800

Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 94-2814761/0710

Zhotovitel: ELZA-ELEKTRO, s.r.o.
Sídlem podnikání: Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 25395521
DIČ: CZ25395521
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-1162350227/0100
VS:
Zapsán: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16636
Zastoupený: Dušanem Bolfíkem, jednatelem
ve věcech smluvních: Dušanem Bolfíkem, jednatelem
ve věcech technických: Radimem Sedlákem, jednatelem
Dále také obecně jako „smluvní strany“



Článek II
Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 20. 5. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. S02287/2024 na realizaci zakázky „**Vybudování veřejného osvětlení na ul. Bělská v Ostravě Hrabové**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III
Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III. smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méně prací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méně prací uvedených ve změnových listech v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.1 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 947.983,34 Kč bez DPH snižuje o částku 129.812,80 Kč bez DPH takto:

Celková původní cena díla bez DPH	947 983,34 Kč
Cena víceprací bez DPH	6 447,50 Kč
Cena méněprací bez DPH	-136 260,30 Kč
<u>Celková nová cena za dílo dle dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>818 170,54 Kč</u>
DPH 21%	172 617,28 Kč
Celková cena díla vč. DPH	989.986,35 Kč

Článek IV
Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S02287/2024 je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 **Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),**



ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla na straně objednatele Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 1004/RMOB-Hra/2226/56 ze dne 11. 9. 2024.

Přílohy: Změnové listy včetně rozpočtů

1) ZL č.1

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ostrava-Hrabová dne:

Ostrava dne:

**Milan
Slíva**

Digitálně podepsal
Milan Slíva
Datum: 2024.09.16
15:09:37 +02'00'

Milan Slíva
starosta

**Dušan
Bolfík**

Digitálně podepsal
Dušan Bolfík
Datum: 2024.09.12
12:52:32 +02'00'

Dušan Bolfík
jednatel

Evidenční list změny stavby									
Název a evidenční číslo stavby: Doplnění veřejného osvětlení ul. Bělská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doplnění veřejného osvětlení ul. Bělská					Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1		Číslo změny stavby: 01		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.5.2024, číslo smlouvy objednatele: S02287/2024; číslo smlouvy zhotovitele: -- :									
Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava									
Zhotovitel: ELZA ELEKTRO s.r.o., Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory									
Gen.projektant (autorský dohled): PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, Ostrava - Muglinov, 712 00, IČO: 27767931									
Technický dozor stavebníka (TDS): PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, Ostrava - Muglinov, 712 00, IČO: 27767931									
Přílohy: 1) Rozpočet					Počet paré: Příjemce : 1 x Technický dozor 1 x Objednatel				
Popis a zdůvodnění změny: Popis: Objednatel se dohodl se zhotovitelem, že se nebude provádět 78,5 m živičného povrchu. Místo toho se provede zásyp přírodním kamenivem v hloubce 10 cm. Důvodem této změny je, že v tomto úseku je plánována nová cesta.									
časový vliv na plnění SoD: Navýšení termínu není nutné.									
Údaje v Kč bez DPH:									
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL					
-136 260,30	-14,37%	6 447,50	0,68%	-129 812,80					
Vyjádření - souhlas se změnou:									
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Alena Muchová	datum	06.09.2024	podpis	Ing. Alena Muchová	Digitálně podepsal Ing. Alena Muchová Datum: 2024.09.06 10:43:35 +0200	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Dušan Bolfík	datum	06.09.2024	podpis	Dušan Bolfík	Digitálně podepsal Dušan Bolfík Datum: 2024.09.06 11:03:26 +0200	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Beata Bigasová	datum	06.09.2024	podpis			
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".									
Změna stavby (ZBV) - krycí list							Číslo paré: 1		

Příloha č. 1 - Rozpočet

Doplnění veřejného osvětlení ul. Bělská

MĚNĚPRÁCE

3	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	78,500	35,20	2 763,20
4	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	78,500	17,60	1 381,60
5	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár	m	157,000	154,00	24 178,00
133	K	460881213	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 6 cm	m2	78,500	825,00	64 762,50
134	K	460881222	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva obrusná, tloušťky 4 cm	m2	78,500	550,00	43 175,00
CELKEM MĚNĚPRÁCE							136 260,30

VÍCEPRÁCE

7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,000	50,00	400,00
8	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	8,000	20,00	160,00
9	K	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	16,000	20,00	320,00
107	K	460431212	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve v	m	101,000	17,50	1 767,50
105	M	31000046x-R	Přirodní kamenivo frakce 0/32 mm nepodléhající objemovým změnám	t	8,000	475,00	3 800,00
VÍCEPRÁCE							6 447,50

947 983,34
818 170,54

SMLUVNÍ CENA BEZ DPH
CENA BEZ DPH PO ODEČTENÍ MĚNĚPRACÍ A PŘÍČTENÍ VÍCEPRACÍ