

PŘÍLOHA Č. 4**DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)**

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
M	Zahájení projektu	1. 1. 2016	
I	Analýza a návrh a akceptace návrhových dokumentů DELT	1. 1. 2016	28. 1. 2016
M	Akceptace návrhových dokumentů DELT		28. 1. 2016
I	DELTY a specifikované úpravy stávajících funkcionalit systému SPOC/NIMS, EAC_UTIL, CVCA, CSCA a profilu CSCA a DS certifikátu		
	- Sloučení modulů národních certifikačních autorit (CVCA a CSCA/ SPOC CA)	28. 1. 2016	2. 12. 2016
	- Implementace off-line funkcionality systému SPOC	3. 8. 2016	2. 12. 2016
	- Úprava rozsahu dodávky systému EAC UTIL	15. 11. 2016	22. 12. 2016
	- Úpravy SPOC/NIMS	3. 8. 2016	2. 12. 2016
	- Úprava EAC_UTIL	15. 11. 2016	22. 12. 2016
	- Úprava CKA	1. 1. 2016	2. 5. 2016
	- Úprava CVCA	28. 1. 2016	25. 5. 2016
	- Úprava CSCA	1. 1. 2016	27. 1. 2016
	- Úprava profilu CSCA a DS certifikátu	1. 1. 2016	27. 1. 2016
	- Úprava SPOC_CLI	1. 1. 2016	9.12. 2016
M	Akceptace a uvedení do provozu DELT a specifikovaných úprav stávajících funkcionalit systému SPOC/NIMS, EAC_UTIL, CVCA, CSCA a profilu CSCA a DS certifikátu		22. 12. 2016
M	Migrace systémů SPOC/NIMS, EAC_UTIL, CVCA, CSCA, CKA, SPOC_CLI	1. 1. 2016	22. 12. 2016
I	Předání návrhu technické studie		30. 6. 2016
M	Akceptace technické studie		31. 8. 2016
I	Předání návrhu katalogu služeb		30. 6. 2016
M	Akceptace katalogu služeb		31. 8. 2016
I	Revize bezpečnostní dokumentace	1. 7. 2016 15. 3. 2021	3. 12. 2016 30. 6. 2021

M	Akceptace bezpečnostní dokumentace		3. 12. 2016 30. 6. 3016
I	Pravidelná aktualizace katalogových listů služeb	1. 1. 2017*	31. 1. 2017*
I	Generační obměna modulů národních certifikačních autorit	1. 1. 2021	28. 5. 2021
M	Akceptace generační obměny modulů národních certifikačních autorit		28. 5. 2021
M	Ukončení projektu		31. 12. 2025

* Katalogové listy služeb budou aktualizovány každoročně v termínech 1. 1. až 31. 1.

Legenda:

M	Milník
I	Implementační práce
DELTA	xxx
	xxx
	xxx
	xxx