



TSKRP0052RUB

**DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

PORR a.s.

-33-

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560**„Jižní spojka – rampa Spořilovská, úprava sjezdu 5. května“ č. akce 99329,  
II. etapa – Výstavba sjezdné rampy Jižní Spojka – Chodovská**

číslo smlouvy objednatele: 3/12/2300/7

číslo smlouvy zhotovitele: 7 – 2419A/11, 7 – 5673

**I.  
Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva, náměstkem  
generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda  
představenstvaIng. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva,  
náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Ing. Pavla Malá, technik oddělení strategických investic

**2. Zhotovitel:****PORR a.s.**

sídlem:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

**PORR a.s., odštěpný závod – Čechy**

Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 1006

Zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu - Čechy a  
Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu –  
Čechy - na základě plné moci (společně)

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č.ú.: 1091107720/5500

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech:

- smluvních: Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu - **Čechy a**  
Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu – **Čechy -**  
na základě plné moci (společně)
- technických a realizačních (převzetí stavenišť, zápisy do stavebního deníku, předání díla, odsouhlasování podkladů pro placení díla apod. ):  
Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu - **Čechy**

Václav Marhan – stavbyvedoucí odštěpného závodu - **Čechy**,  
technik autorizovaný v oboru dopravní stavby,  
tel.: 602 239 038

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Jižní spojka – rampa Spořilovská, úprava sjezdu 5. Května, č. akce 99329, II. etapa – Výstavba sjízdné rampy Jižní Spojka – Chodovská**“ včetně doplnění proměnného dopravního značení dle projektové dokumentace zpracované firmou PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, ze dne 2. 5. 2012 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, která spočívá ve změně realizační dokumentace stavby, (ve znění dodatku č. 1 Smlouvy), z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Při realizaci části díla zhotovitel vypracoval RDS odsouhlasenou investorem a tímto způsobem vznikly méněpráce/vícepráce uvedené v rozdílovém rozpočtu jednotlivých stavebních objektů.

**Méněpráce:**

SO 431 veřejné osvětlení – osazení menšího počtu sloupů a změna trasy vedení.

**Vícepráce:**

SO 501 Přeložka STL plynovodu, změna technologie.

SO 511.2 Přeložka horkovodu – stavební část, nutná vyšší únosnost konstrukce mostu.

SO 511.1 Přeložka horkovodu – strojní část, demontáž starého horkovodu, zpevnění svahu opěrnou zdí.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

<b>Původní cena ve znění dodatku č. 1 bez DPH (SOD+D1):</b>	<b>37.751.562,-- Kč</b>
DPH 20 % dle základní smlouvy a DPH 21 % za vícepráce:	7.558.024,97 Kč
Původní cena ve znění dodatku č. 1 vč. DPH:	45.309.586,97 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	1.408.363,95 Kč
DPH 21%	295.756,42 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	1.704.120,37 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	- 4.426,84 Kč
DPH 21%	- 929,64 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	- 5.356,48 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:</b>	<b>39.155.499,11 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>8.222.654,81 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 3 vč. DPH:</b>	<b>47.378.153,92 Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 3 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací – změnový rozpočet č. 1, 2, 3, 4 a 5.
  - b) Příloha č. 2 – Plná moc dodavatele.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

18. 07. 2017

V Praze dne

10 -07- 2017

**Objednatel:**

**Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.**

.....  
[redacted]  
generální ředitel a p[redacted] va

.....  
[redacted]  
místopředseda p[redacted] k  
generálního řed[redacted] ybu  
a speciální stavby

**TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
103

**Zhotovitel:**

**PORR a.s., odštěpný závod – Čechy**

[redacted]  
Ing. Pavel Hirsch  
vedoucí odštěpného závodu PORR a.s. odštěpný

[redacted]  
vedoucí v[redacted]  
závodu PORR a.s. odštěpný  
(n[redacted] hy

-33-

trašnice