

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce stomatologické praxe, Ivančice“, uzavřené dne 14. 5. 2024 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: [REDAKCE], OSÚMI
tel.: + 420 [REDAKCE]
(dále jen *objednatel*)

a

Petr Beránek

IČO: 76117324
DIČ: CZ8008103862
se sídlem: Horníkova 4, Brno
zastoupené: Petrem Beránkem, jednatel
bankovní spojení: ČSOB
č.ú.: 301943125/0300
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

Preambule

Dne 14. 5. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo „Rekonstrukce stomatologické praxe, Komenského náměstí 20/7, Ivančice“. V souladu s článkem XIII. odst. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

Odůvodnění: V průběhu prací bylo zjištěno, že je nutné změnit umístění datového rozvaděče pro slaboproud. Dále projektová dokumentace neřešila výměnu vnitřního okénka k RTG a výměnu kování vstupních dveří tak, aby byla zajištěna funkčnost elektrického zámku.

Dle konzultace průběhu prací s nájemcem stomatologické praxe vznikl také požadavek na obložení zdí úklidové místnosti obkladem místo výmalbou.

Z toho důvodu došlo k navýšení ceny za vícepráce, které vznikly během realizace a nebylo možné je předem předvídat, ve výši 65 621,48 Kč bez DPH.

I.

Tímto dodatkem č. 2 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

1) ustanovení čl. VI. Cena díla odst. 1) se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je 3 645 067,92 Kč (slovy: třimilionyšestsetčtyřicetpěttisícšedesátšedm korun českých devadesátdva haléřů) bez DPH (pokud není zhotovitel plátce DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti. Cena díla byla předložena zhotovitelem jako nabídková cena a v této výši byla akceptována objednatelem. Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou, se započtením veškerých nákladů, rizik, příp. zisku, kterou je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění, a v případě, že dojde k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale pouze za předpokladu, že jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2024/25/643. ze dne 11. 9. 2024.

Příloha č. 1 – Soupisu víceprací a nákladů na rozšíření zakázky

V Ivančicích dne 13. 9. 2024

V Brně dne 13. 9. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Objednatele
Milan Buček
starosta

.....
za Zhotovitele
Petr Beránek
jednatel

Položkový rozpočet stavby	
---------------------------	--

Stavba:	33-23-06	Ivančice, Komenského nám. 20/7
Objekt:	0001	Stomatologická praxe
Rozpočet:	003	VCP-Slaboproud,stavební

Objekt:	0001	Stomatologická praxe
---------	------	-----------------------------

Rozpočet:	003	VCP-Slaboproud,stavební
-----------	-----	-------------------------

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

DIČ:

Vypracoval:	
Rozpis ceny	Celkem

HSV			23 276,46
PSV			37 620,02
MON			1 050,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			3 675,00
Celkem			65 621,48

HSV			23 276,46
PSV			37 620,02
MON			1 050,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			3 675,00
Celkem			65 621,48

HSV			23 276,46
-----	--	--	-----------

PSV			37 620,02
-----	--	--	-----------

MON			1 050,00
-----	--	--	----------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			3 675,00
-----------------	--	--	----------

Celkem			65 621,48
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 621,48 CZK
Základní DPH	21 %	13 780,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	65 621,48 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	13 780,51 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	79 401,99 CZK
--------------------------	----------------------

v	_____	dne	_____
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

	Za zhotovitele	Za objednatele
A. Zákazník		
B. Zaměstnanec		
C. Rodič		
D. Společník		
E. Účetní		
F. Vlastník		
G. Ředitel		
H. Správce		
I. Dodavatel		
J. Klient		
K. Partner		
L. Subdodavatel		
M. Zaměstnanec		
N. Vlastník		
O. Ředitel		
P. Správce		
Q. Dodavatel		
R. Klient		
S. Partner		
T. Subdodavatel		
U. Zaměstnanec		
V. Vlastník		
W. Ředitel		
X. Správce		
Y. Dodavatel		
Z. Klient		
AA. Partner		
AB. Subdodavatel		
AC. Zaměstnanec		
AD. Vlastník		
AE. Ředitel		
AF. Správce		
AG. Dodavatel		
AH. Klient		
AI. Partner		
AJ. Subdodavatel		
AK. Zaměstnanec		
AL. Vlastník		
AM. Ředitel		
AN. Správce		
AO. Dodavatel		
AP. Klient		
AQ. Partner		
AR. Subdodavatel		
AS. Zaměstnanec		
AT. Vlastník		
AU. Ředitel		
AV. Správce		
AW. Dodavatel		
AX. Klient		
AY. Partner		
AZ. Subdodavatel		
BA. Zaměstnanec		
BB. Vlastník		
BC. Ředitel		
BD. Správce		
BE. Dodavatel		
BF. Klient		
BG. Partner		
BH. Subdodavatel		
BI. Zaměstnanec		
BJ. Vlastník		
BK. Ředitel		
BL. Správce		
BM. Dodavatel		
BN. Klient		
BO. Partner		
BP. Subdodavatel		
BQ. Zaměstnanec		
BR. Vlastník		
BS. Ředitel		
BT. Správce		
BU. Dodavatel		
BV. Klient		
BU. Partner		
BU. Subdodavatel		
BU. Zaměstnanec		
BU. Vlastník		
BU. Ředitel		
BU. Správce		
BU. Dodavatel		
BU. Klient		
BU. Partner		
BU. Subdodavatel		
BU. Zaměstnanec		
BU. Vlastník		
BU. Ředitel		
BU. Správce		
BU. Dodavatel		
BU. Klient		
BU. Partner		
BU. Subdodavatel		
BU. Zaměstnanec		
BU. Vlastník		
BU. Ředitel		
BU. Správce		
BU. Dodavatel		
BU. Klient		
BU. Partner		
BU. Subdodavatel		
BU. Zaměstnanec		
BU. Vlastník		
BU. Ředitel		
BU. Správce		
BU. Dodavatel		
BU. Klient		
BU. Partner		
BU. Subdodavatel		
BU. Zaměstnanec		
BU. Vlastník		
BU. Ředitel		
BU. Správce		
BU. Dodavatel		
BU. Klient		
BU. Partner		
BU. Subdodavatel		
BU. Zaměstnanec		
BU. Vlastník		
BU. Ředitel		
BU. Správce		
BU. Dodavatel		
BU. Klient		
BU. Partner		
BU. Subdodavatel		
BU. Zaměstnanec		
BU. Vlastník		
BU. Ředitel		
BU. Správce		
BU. Dodavatel		
BU. Klient		
BU. Partner		
BU. Subdodavatel		
BU. Zaměstnanec		
BU. Vlastník		
BU. Ředitel		
BU. Správce		
BU. Dodavatel		
BU. Klient		
BU. Partner		
BU. Subdodavatel		
BU. Zaměstnanec		
BU. Vlastník		
BU. Ředitel		
BU. Správce		
BU. Dodavatel		
BU. Klient		

<u>Za zhotovitele</u>	<u>Za objednatele</u>
-----------------------	-----------------------

Popis stavby: 33-23-06 - Ivančice, Komenského nám. 20/7

Popis stavby: 33-23-06 - Ivančice, Komenského nám. 20/7

Popis objektu: 0001 - Stomatologická praxe

Popis rozpočtu: 02051223 - Stavební část

Popis rozpočtu: 003 - VCP-Slaboproud,stavební

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_8	Trubkování pro SLP rozvody	HSV				
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					65 621,48	100,0