

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Světlá nad Sázavou ON -
rekonstrukce“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3216/2022

číslo jednací: 9869/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520036

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370,

bank. spojení:xxx

zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou

Kristýnou Gregorovou, prokuristou

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-22-007-JABT



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce“, která byla uzavřena dne 24. 10. 2022.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, provedly změnu rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a snížení objemu prací (tzv. méněpráce) tak, jak byly tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1, a ve změnovém listu č. 2, a to prostřednictvím dodatku č. 3, který byl uzavřen dne 26. 6. 2024.

Smluvní strany následně zjistily, že změnový list č. 1 obsahoval chyby, které se smluvní strany rozhodly odstranit vydáním opravného změnového listu č. „Oprava ZL č. 1“.

Předmětem tohoto dodatku je oprava aktuálně závadného stavu, a to nahrazením změnového listu č. 1 „Opravou ZL č. 1“.

Původní změnový list č. 1

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
Změnový list č. 1	4 017 027,75 Kč	- 884 783,31 Kč	3 132 244,44 Kč

Cena Díla, včetně dodatku č. 1 až 3 bez DPH (původní změnový list č. 1) 51 701 964,62 Kč

Oprava změnového listu č. 1

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
Oprava ZL č. 1	3 970 175,35 Kč	- 884 783,31 Kč	3 085 392, 04 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 4 bez DPH (po opravě ZL č. 1) 51 655 112,22 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a) Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje následujícím zněním:

„ 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **51 655 112,22Kč***

*slovy: **padesát jedna milionů šest set padesát pět tisíc jedno sto dvanáct korun českých a dvacet dva haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo*
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm nebo*
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice."*

Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Soupis změn Díla v rozsahu dle Opravného ZL č. 1 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 **Rekapitulace Ceny Díla - dle dodatku č. 4**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci 16.9.2024

V Ústí nad Labem 12.9.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
JUDr. Petr Sodomka

prokurista
STRABAG Rail a.s.

12.9.2024

.....

Kristýna Gregorová

prokurista

STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla – ve znění dodatku č. 4

	Světla nad Sázavou ON - rekonstrukce	Původní nabídka	Cena po dodatku č.3	Změnový list č.1 původní	Vícepráce	Méněpráce	Změnový list č.1 po opravě	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.4
PS-231	Rozhlas pro cestující	195 094,51	195 094,51							195 094,51
PS-232	Informační systém a systém jednotného času	736 664,34	736 664,34							736 664,34
PS-233	Hlasový informační majáček	25 457,00	25 457,00							25 457,00
PS-234	Kamerový systém včetně samostatné kabeláže	548 194,64	548 194,64							548 194,64
PS-235	Strukturovaná kabeláž Sprava železnic spravovaná firmou ČD Telematika	672 147,22	2 668 744,59	1	278 070,00		1	278 070,00	0,00	2 668 744,59
PS-236	Signalizace z hygienického zařízení pro OOSPO	56 599,43	56 599,43							56 599,43
PS-237,238	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém, Elektronický systém kontroly vstupu	836 369,92	836 369,92							836 369,92
E.2. 1.	Stavební část	31 298 824,87	31 762 043,19	1	2 801 054,13	804 456,76	1	2 979 294,04	810 261,63	31 934 478,23
E.2. 1.1	Mobiliář stavební připravenost	12 929,95	400 968,83	1						400 968,83
E.2. 6	Zařízení zdravotnické instalace SO-101	1 852 989,80	1 852 989,80				1	23 345,25	0,00	1 876 335,05
E.2. 7	Zařízení pro vytápění staveb SO-101	2 805 897,97	2 812 217,84	1	393 843,75	5 804,87	1	138 993,45	0,00	2 563 172,41
E.2. 8	Zařízení vzduchotechniky SO-101	271 968,68	271 968,68							271 968,68
E.2.11	Zařízení silnoproudé elektotechniky SO-101	2 958 403,36	2 958 403,36	1	537 740,00	74 521,68	1	545 941,56	74 521,68	2 966 604,92
E.2.12	Zařízení slaboproudé elektrotechniky SO-101	2 000 917,44	2 000 917,44							2 000 917,44
E.2.15	Zařízení pro měření a regulaci SO-101	830 896,21	830 896,21							830 896,21
E.3.8.1	Stavební část	553 801,29	831 871,29	1	6 319,87	0,00	1	57,08	0,00	825 608,50
E.3.8.11	Zařízení silnoproudé elektotechniky SO-102	244 312,83	244 312,83				1	4 473,97	0,00	248 786,80
E.3.8.6	Zařízení zdravotnické instalace SO-102	2 201,53	2 201,53							2 201,53
ON	Ostatní náklady	432 005,54	432 005,54							432 005,54
SO 90-90	Likvidace odpadu vč.dopravy	1 521 192,69	1 521 192,69							1 521 192,69
SO 98-98	Všeobecný objekt	548 400,96	712 850,96							712 850,96
		48 405 270,18	51 701 964,62		4 017 027,75	884 783,31		3 970 175,35	884 783,31	51 655 112,22

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4926353

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8c91f82a-3d53-452d-9af5-fa9fed01feb3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.09.2024 08:16:00



34f4559c-0d75-41c0-8e5b-d9d296aa3a92