

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO SČVK 2023_00063 A DHI 32801981-01

uzavřené dne 15.2.2023

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Obchodní firma:

DHI a.s.

Sídlo:

**Na Vrších 1490/5
100 00 Praha 10**

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604

IČO:

64948200

DIČ:

CZ64948200

Plátce daně: ANO

Název a adresa banky:

Komerční banka, a.s., Praha 10, Vladivostocká 2

Číslo účtu:

19-6010250297/0100

zastoupená:

_____ předsedou představenstva
_____ členkou představenstvaKontaktní osoby v záležitostech plnění
této smlouvy ve věcech technických:**_____**

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Obchodní firma:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,

Sídlo:

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

IČO:

49099451

DIČ:

CZ49099451

DIČ:

CZ49099451

Název a adresa banky:

Komerční banka Teplice

Číslo účtu:

3507-501/0100

zastoupený:

Ing. David Votava – generální ředitel a člen představenstva
společnostiKontaktní osoby v záležitostech plnění
této smlouvy ve věcech technických:**_____** – vedoucí oddělení dispečinku a řízení soustavKontaktní osoby v záležitostech plnění
této smlouvy ve věcech
organizačních:**_____** – manažer útvaru centrálního dispečinku

(dále jen objednatel)

uzavírají následující smlouvu:

1. ÚČEL A DŮVOD DODATKU

Vzhledem k pozdnímu termínu dodání podkladových dat k územním plánům od dotčených měst, potřebných pro zpracování výhledového stavu projektu, se obě smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání pro Etapy 4b – Aktualizace Generelu kanalizace lokalita Liberec - výhledový stav, Etapy 8b – Aktualizace Generelu kanalizace lokalita Jablonec nad Nisou - výhledový stav a Etapy 9 - Souhrn výstupů pro aglomeraci Liberec a Jablonec nad Nisou, tedy v návaznosti na prodloužení termínu předání kompletního projektu **Aktualizace Generelu kanalizace Liberec – Jablonec nad Nisou**.

2. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO

- (1) Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění Díla.
- (2) Výše uvedená smlouva se mění v čl.4 PROVEDENÍ DÍLA A DOBA PLNĚNÍ, bodu (1) takto:

(1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. **Zhotovitel je povinen dílo provést do [REDACTED].2024.** Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v tomto termínu dokončené dílo převzít. Za tím účelem ho zhotovitel vyzve k převzetí díla alespoň 5 dnů před určeným termínem předání, resp. posledním dnem lhůty pro provedení díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, vždy po jednom pro každou ze smluvních stran; případně lze tento dodatek podepsat elektronicky (elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu).
- (2) Původní smlouva DHI 3280181-01 je platná v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou definovaná v tomto dodatku.

- 5 -06- 2024

V Teplicích dne

Za objednatele:

[REDACTED]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

[REDACTED]

V Praze dne 17 -06- 2024

Za zhotovitele:

[REDACTED]

DHI a.s.
[REDACTED]
předseda představenstva

[REDACTED]

DHI a.s.
[REDACTED]
člen představenstva

[REDACTED]