

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/203**



LCR0852150

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná [REDACTED]

[REDACTED] hlavní TPSC Šumperk, č. telefonu: [REDACTED]

, e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] TPSC Šumperk/LS Šternberk, č. telefonu:

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zaslání fakturace:

Lesy České republiky, s.p., LS Šternberk, Světlov 60, 785 01 Šternberk

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Pavel Klimeš,

IČO: 86868692

DIČ: CZ6809040766

místem podnikání: Světlov 2298/100, 785 01 Šternberk

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Moneta Money Bank, číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Sněžné jámy na LS Šternberk**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/203**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je nutnost prodloužení termínu pro realizaci zakázky. Důvodem prodloužení je pozdější dodání betonových prefabrikátů ze strany jejich zhotovitele, firmy [REDACTED] z důvodu havárie v závodě.

III.
D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD: 30. 7. 2017

Nově sjednaná doba plnění: 30. 9. 2017


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Ve Šternberku, dne: *12.7.2017*

V Šumperku, dne: *1.8.2017*



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 03.07.2017		
Název veř. zakázky: Sněžné jámy na LS Šternberk				
Zhotovitel: Pavel Klimeš, IČ 86868692				
Objednatel: Lesy České Republiky, s.p., IČ 42196451				
Název akce (majetku): Sněžná jáma Bradlo, Řídeč, Horní Žleb	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Prodloužení termínu pro zhotovení zakázky.				
Zdůvodnění změny: Pozdější dodání betonových garáží ze strany jejího zhotovitele firmy Prefa Grygov a.s. z důvodu havárie v závodě a s tím spojené pozdější dodání požadovaných výrobků.				
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Termín dokončení do: 30.09.2017 Bilance: + 0 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně		0 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		427 672,73 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum: 03.07.2017	Podpis: [REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum: 03.07.2017	Podpis: [REDACTED]	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Poznámka:				

